
宿区政办发〔2018〕2号

区 政 府 办 公 室

关于印发2018年宿城区重点项目投资计划的

通     知
各乡镇人民政府、街道办事处，各园区管委会，区各委办局，区各直属单位：

    为充分发挥重点项目建设在全区经济社会发展、产业转型升级和城市建设中的引导带动作用，进一步提升重点项目对投资增长的支撑力，2018年共安排重点项目158个，总投资684.2亿元，当年投资232.7亿元，其中重大产业项目97个，总投资507.6亿元，当年投资164.5亿元；重大基础设施项目35个，总投资90.5亿元，当年投资50.8亿元；生态文明项目26个，总投资86.1亿元，当年投资17.4亿元。《2018年宿城区重点项目投资计划》已经区政府五届十次常务会议审核通过，现印发给你们，并就相关要求通知如下：

    一、加强领导，聚焦项目建设。各单位要牢固树立抓项目就是抓经济、抓投入就是抓发展的理念。强化责任落实，建立区领导挂钩帮办机制，项目责任单位主要领导直接负责，分管领导亲自抓，明确职责分工，保证每个项目建设有责任、落实有专人，形成齐抓共管的工作合力，保障项目建设顺利实施。

    二、加强帮办，强化要素保障。区各相关部门和单位对列入区重大项目投资计划的项目要全力支持，对项目建设中的用地指标、资金筹措、建设进度、工程特点等方面全面分析，逐一落实，确保要素保障。各职能部门要进一步简化审批手续，缩短办事周期，为项目建设营造宽松环境，促进项目早开工，早投产，早达效。

    三、加强督查，确保项目推进。项目推进将列入年度目标考核，责任单位要明确专人及时跟踪掌握项目进展情况。区委区政府督查室要加大项目督查频度和力度，督促项目责任单位按照排定计划层层落实，确保项目建设快速有序推进。对工作落实不力，影响建设进度和工程质量的，将实行问责。

                           宿城区人民政府办公室    

                                2018年2月6日

附件

宿城区2018年重点项目推进计划表
单位：万元

	序号
	项目
名称
	项目类型
	项目位置
	建设内容和规模
	开竣工时间（年/月）
	计划总投资
	2018年计划投资
	2018年资金来源（单位：万元）
	2018年推进计划
	区分管领导
	责任单位
	责任人

	
	
	
	
	
	
	
	
	国省市补
	区财政
	市场化
	自筹
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	
	

	一
	重大产业项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）工业项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★国电二期
	续建
	运河宿迁港
	安装2台660MW国产超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置
	2016.03-2018.12
	490000
	180000
	　
	　
	　
	180000
	1月份输煤栈桥完成70%，码头工程土建完成70%，3号机组冷却塔塔身完成90%；2月份输煤栈桥完成90%，码头工程土建完成85%，3号机组冷却塔塔身完成；3月份输煤栈桥完成，码头工程土建完工，3号机组主厂房主体结构完成，锅炉开始水压试验；4号机组冷却塔塔身完成
	4月份3号机组锅炉水压试验结束，码头设备开始安装；5月份3号机组汽机油循环开始、脱硫脱硝工程完成80%；6月份3号机组汽机厂用电受电、脱硫脱硝具备通烟条件，4号机组发电机定子就位
	7月份码头工程完成设备安装调试，4号机组锅炉开始水压试验、脱硫脱硝工程完成70%；8月份4号机组锅炉水压试验结束、汽机油循环开始、冷却塔具备上水条件；9月份3号机组锅炉酸洗、点火冲管完成、机组整套启动、首次并网；4号机组汽机厂用电受电、脱硫脱硝具备通烟条件
	10月份4号机组脱硫脱硝工程全部完成、水循环系统测试完成；11月份4号机组锅炉酸洗完成，机组设备调试完成；12月份4号机组锅炉点火冲管完成、机组整套启动、首次并网、满负荷168h结束
	曹建南
	运河宿迁港
	张再先

	2
	★激光智造小镇
	新建
	开发区
	新建建筑面积76.5万平方米，改造现有建筑面积52.22万平方米，建设小镇园区、小镇客厅、小镇乐园、小镇家园、小镇绿廊等工程及相关基础设施配套
	2018.01-2020.12
	450000
	150000
	　
	　
	　
	150000
	1月份激光产业园二期厂房封顶，核心区土地手续办理；2月份激光产业园二期厂房装修；3月份激光产业园二期厂房装修，核心区前期手续办理，西城大厦内装及停车场建设，院内道路等附属施工
	4月份激光产业园二期厂房收尾，核心区手续完成，西城大厦内装完成，部分投入使用；5月份西城大厦停车场及院内道路铺设；6月份西城大厦停车场、景观绿化及院内道路铺设
	7月份西城大厦停车场、院内道路及绿化完成，企业入驻，研发孵化商务办公区基础开工；8月份研发孵化商务办公区建设；9月份研发孵化商务办公区基础建设，小白河拓宽工程开工
	10月份研发孵化商务办公区基础建设；11月份研发孵化商务办公区主体建设；12月份研发孵化商务办公区主体建设，基础设施建设
	汪育才
	开发区
	杨修录

	3
	★申龙客车
	新建
	运河宿迁港
	总建筑面积30万平方米，主要建设厂房及停车场、办公区、生活区等配套设施，购置安装生产线及设备，生产5000辆新能源客车和5万辆物流车，2018年建设10万平方米厂房，并订购客车生产设备
	2018.06-2020.12
	300000
	70000
	　
	　
	　
	70000
	1-3月份洽谈签约
	4-6月份进行可研编制，办理国土、规划等前期手续
	7-9月份，完成前期手续，开始征地拆迁
	10月份继续征地拆迁；11月份完成征地，工程招投标，准备施工进场；12月份施工进场，订购部分生产设备
	陶士江
	招商局 政府办 运河宿迁港
	桂  晓张  胜 张再先

	4
	★大亚圣象家居产业园
	续建
	运河宿迁港
	总建筑面积5万平方米，部分设备安装，办公楼、综合楼建设，厂区绿化
	2017.01-2019.12
	200000
	10000
	　
	　
	　
	10000
	1月份综合楼施工图设计，厂区绿化设计招标；2月份综合楼施工图设计，办公楼施工招标；环保处理系统、原料计量系统采购招标；厂区绿化方案招标；3月份综合楼施工图完成，办公楼施工招标完成；环保处理系统、原料计量系统采购招标完成；厂区绿化方案确定
	4-5月份综合楼施工招标，办公楼基础施工，环保处理系统、原料计量系统预制；厂区绿化招标；6月份综合楼基础施工，办公楼基础施工完成，环保处理系统、原料计量系统预制；厂区绿化施工
	7月份综合楼基础施工，办公楼基础施工完成，环保处理系统、原料计量系统预制；厂区绿化施工维护；8月份综合楼基础完成，办公楼主体建设，厂区绿化施工维护；环保处理系统、原料计量系统部份预制；9月份综合楼主体建设完成20%，办公楼主体施工完成，装修招标，环保处理系统、原料计量系统部分发货
	10月份综合楼主体建设50%，办公楼装修；环保处理系统、原料计量系统部分到场安装；11月份综合楼主体完成，办公楼装修；环保处理系统、原料计量系统主体安装完成；12月份办公楼入驻办公、环保处理系统、原料计量系统调试试运行
	曹建南
	运河宿迁港
区委办
	张再先
刘  浩

	5
	财茂二期
	新建
	开发区
	占地191亩，建设12栋标准化厂房（三层）15万平方米
	2018.03-2019.12
	22000
	8000
	
	
	
	8000
	剩余拆迁扫尾，规划方案报批，地质勘探进场
	15万平方米标准化厂房施工图设计、图纸审查，办理施工许可证等手续
	施工、监理单位招标，场地清理
	五个施工单位进场开工建设，部分厂房基础出正负零
	汪育才
	开发区
	杨修录

	6
	恒力时尚产业园
	新建
	运河宿迁港
	总占地面积约5000亩，主要建设厂房及办公区，购置安装生产线及设备，打造从原料、纺织、印染到成衣全产业链，计划新增织布机1万台以上
	2018.01-2020.12
	1000000
	80000
	
	
	
	80000
	洽谈签约事宜
	洽谈签约事宜
	完成可研编制等前期工作，项目落户签约
	10月份征地拆迁，办理一期项目立项手续；11月份征地拆迁，办理一期项目环评、规划、土地手续；12月份一期项目招投标，准备施工进场
	曹建南
	运河宿迁港
	张再先

	7
	国电投热电联产项目
	新建
	开发区
	项目计划建设2×6F（100MW级）燃气－蒸汽联合循环机组及2×50吨/小时的天然气供热锅炉，项目建设后最大供热能力可达250吨/小时
	2018.01-2019.12
	115000
	40000
	　
	　
	　
	40000
	办理立项、选址等前期手续
	4-5月份征地拆迁，土地报批；6月份土地手续办理，施工招标
	7月份施工进场；8月份基础开工；9月份基础完成，主体开工
	10-12月份主体建设
	汪育才
	开发区
	杨修录

	8
	★赛木科技
	续建
	运河宿迁港
	建筑面积9.5万平方米，主要为办公楼、展厅、产品展示中心建设，生产设备安装
	2017.01-2018.12
	56000
	30000
	　
	　
	　
	30000
	1月份2号厂房设备基础施工完成80%；2月份2号厂房设备基础施工完成；3月份1号厂房设备基础施工完成80%，2号厂房部分到厂设备安装
	4月份1号厂房设备基础施工完成，2号厂房到厂设备安装完成；5月份办公楼、展厅施工招标，进口自动化生产线开始设计；6月份办公楼、展厅施工招标完成，进口自动化生产线设计完成
	7月份办公楼、展厅进场施工，进口自动化生产线订购；8月份办公楼、展厅基础施工，进口自动化生产线预制；9月份办公楼、展厅基础施工完成，主体建设，进口自动化生产线预制
	10月份办公楼建设完成、展厅主体建设完成，装修开始招标，部分进口自动化生产线报关发货；11月份办公楼、展厅开展装修扫尾，进口自动化生产线到厂安装，附属设施施工完成；12月份办公楼、展厅投入使用，进口自动化生产线安装完成，调试试生产
	曹建南
	运河宿迁港
	张再先

	9
	★冠牛智能整体家居
	续建
	运河宿迁港
	建设厂房10万平方米，进口设备，生产衣柜、书柜、酒柜等木制品
	2017.01-2018.06
	54000
	22000
	　
	　
	　
	22000
	1-2月份办公楼、倒班楼及部分厂房建设；3月份设备安装
	4-5月份设备安装完成、调试；6月份建成投产
	　
	　
	陶士江
	政府办
招商局
	张  胜
桂  晓

	10
	万路达新材料
	新建
	开发区
	改造厂房2万平方米，购置和安装水刺生产线、丁板机、烘干机等生产及辅助设备190余台（套）
	2018.01-2018.08
	20000
	20000
	　
	　
	　
	20000
	1-2月份厂房维修改造，水、电等附属设施安装；3月份部分设备进场
	4-5月份设备进场及安装；6月份设备调试
	7月份调试完成；8月份全面投产
	　
	金同胜
	陈集镇
	周鑫乾

	11
	★宏宇重工
	新建
	运河宿迁港
	总建筑面积5.4万平方米，购置生产设备153台（套），项目建成后可具备年加工钢结构装配式部件5万吨的生产能力
	2018.03-2019.06
	57600
	33600
	　
	　
	　
	33600
	办理立项、环保及土地报批手续
	4月份土地证办理；5月份规划许可证办理，施工许可证办理；6月份施工单位进场，开始厂房基础施工
	7月份厂房基础施工；8月份厂房出正负零，办公楼试桩；9月份厂房结构施工及办公楼桩基础施工
	10月份厂房结构施工及办公楼施工至三层；11月份厂房屋顶、立面施工，办公楼主体建筑建成；12月份设备进场安装完成，工程收尾待验收
	朱绍军
	蔡集镇
审计局
	王  平
王建中

	12
	千基丫食品
	新建
	开发区
	规划建筑总面积9万平方米，建成后将成为食品的加工中心、展示中心以及研发中心，形成年产5万吨、产值达5亿元的畜禽类农副产品基地
	2018.01-2019.09
	35000
	20000
	　
	　
	　
	20000
	1-2月份完成厂房、土地回购；3月份规划方案、施工图等设计，办理土地证前期相关手续
	4月份土地证、施工许可证、规划许可证、图纸审查等手续办理完成，施工队招标并进场；5-6月份进行主厂房及配套工程施工，开发区完成回购交付二期厂房、土地
	7月份主厂房及配套工程施工完成30%；8月份主厂房及配套工程施工完成60%；9月份进行主厂房及配套工程施工完成90%
	10月份主厂房及配套工程施工、部分设备采购完成；11-12月份厂房内部装修完成，部分设备进厂安装调试、试生产
	张相阳
	区委办
	刘  浩

	13
	★百川门业
	新建
	运河宿迁港
	建设5万平方米加工车间及附属厂房，主要生产实木门等木制家居用品
	2018.01-2018.12
	33000
	33000
	　
	　
	　
	33000
	完成土地征收等工作
	4-5月份完成前期手续办理相关工作；6月份完成手续办理，施工单位进场
	7月份厂房基础施工；8月份钢结构安装；9月份厂区附属工程进场施工
	10月份厂外道路路基水稳施工；11月份道路沥青施工，完成厂外回土，绿化施工；12月份全部完工，整体交付使用
	陶士江
	政府办
激光产业园
	张  胜
高胜宇

	14
	★新越家居
	新建
	开发区
	总建筑面积约6万平方米，其中厂房面积约5.7万平方米，主要从事家居智能手推车、工业智能车、物流用车、超市智能车等组装生产，建成后预计年产量1000万台
	2018.03-2019.12
	32000
	16000
	　
	　
	　
	16000
	前期手续办理
	4月份土地证办理，规划许可证办理；5月份施工许可证办理；6月份一期厂房基础施工
	7月份一期厂房基础施工；8月份一期厂房基础施工，出正负零；9月份一期厂房主体结构施工
	10月份一期厂房主体结构施工，办公楼基础施工；11月份一期厂房主体施工完成，办公楼主体建成；12月份设备进厂安装调试，一期工程收尾验收
	朱绍军
	人大办
蔡集镇
	潘少东
王  平

	15
	★鑫昌铝业
	续建
	开发区
	建设4栋2万平方米厂房，生产绿色节能铝合金型材、新型建材，节能铝门窗生产加工等
	2017.07-2018.10
	30000
	20000
	　
	　
	　
	20000
	1-2月份建设1、3号厂房，框架完成，并铺设外墙板；3月份完成2号厂房基础建设和厂区内道路铺设
	7月份2号厂房竣工； 8月份完成厂区绿化；9月份设备进场安装
	10月份试生产，正式投产
	　
	汪育才
	屠园乡

开发区
	高锦荣

杨修录

	16
	★百护冠发服装
	新建
	开发区
	新建厂房及附属设施3.2万平方米，主要生产安防产品、特种防护服等
	2018.06-2019.12
	28000
	20000
	　
	　
	　
	20000
	1-2月份签订入园合同；3月份办理前期土地、注册、备案等相关手续
	4-5月份土地报批；6月份图纸设计
	7月份施工单位招标；8月份施工进场；9月份基础开工 
	10-11月份厂房出正负零；12月份厂房主体建设，设备开始订购
	汪育才
	开发区   市场监管局
	杨修录宋培青

	17
	★盛也科技
	新建
	开发区
	改造厂房2.5万平方米，购置包装制品生产设备50台套，年产包装配套产品800万件
	2018.01-2018.12
	25000
	18000
	　
	　
	　
	18000
	办理立项、环评等前期手续
	4月份开始修整厂房；5月份完成厂房装修；6月附属设施建设
	7月份进行设备购置；8月份设备到位，开始安装；9月份设备安装，人员培训
	10月份设备安装；11月份设备安装完成；12月试生产
	张永杰
	组织部
	姜振涛

	18
	★岚山环保
	新建
	开发区
	总建筑面积4万平方米（厂房3.5万平方米，办公楼0.5万平方米），主要生产空气过滤器、空气过滤网材料及设备，其中：一期建筑2万平方米，购置设备50台（套）
	2018.01-2019.12
	25000
	12000
	　
	　
	　
	12000
	办理立项、环保、选址等前期手续
	完成立项、环保、选址等前期手续
	7月份一期厂房开工建设；8月份一期厂房主体建设；9月份设备购置
	10月份一期厂房主体完成；11月份部分设备安装调试；12月份一期试生产
	陶士江
	金融办
	任易非

	19
	★兄弟家居
	新建
	开发区
	改造厂房5.8万平方米，购置和安装生产设备792台（套），建成后年产20万套木门、10万套家具
	2018.01-2018.06
	20000
	20000
	　
	　
	　
	20000
	1-2月份完成立项、环保等前期手续；3月份厂房维修完成，一期设备进场
	4月份设备安装；5月份设备调试；6月份试生产
	　
	　
	汪育才
	开发区
	杨修录

	20
	★博能交通
	新建
	开发区
	改造厂房6.5万平方米，购置生产设备及检测仪236台（套），建成后年产高铁轨道配件1万吨，圆铸铁井盖6.4万吨，方板8000吨
	2018.01-2018.12
	16000
	16000
	　
	　
	　
	16000
	规划设计
	4-5月份厂房改造装修；6月份厂房及基础设施改造完成，订购部分设备
	7月份设备剩余订购；8月份设备部分到位安装；9月份设备安装
	10-11月份设备安装完成，开始调试；12月份试生产
	陶士江
	交通局
	张立志

	21
	三石包装
	新建
	开发区
	新建厂房0.5万平方米，引进钢桶及塑料桶生产线各一条，年产工业用桶100万只
	2018.01-2018.12
	16000
	16000
	　
	　
	　
	16000
	土地清表，技改立项、环保等前期手续办理
	4月份厂房开工；5月份厂房基础建设；6月份厂房主体开工
	7-8月份厂房主体建设；9月份厂房主体收尾
	10月份厂房完工；11月份设备安装；12月份试生产
	汪育才
	双庄镇
	苗其东

	22
	华正管业
	新建
	开发区
	租赁德普新材料厂房，主要生产埋地排水管等
	2018.01-2019.06
	15000
	8000
	　
	　
	　
	8000
	办理立项、环保等前期手续
	4-5月份厂房装修改造；6月份厂房改造收尾
	7月份厂房装修改造完成；8月份附属工程施工；9月份设备订购
	10月份部分设备订购，11月份设备安装调试；12月份部分设备试生产
	汪育才
	开发区
	杨修录

	23
	★东欣医疗
	续建
	开发区
	建设4条生产线，年产18亿只一次性丁腈手套、2亿只家用手套
	2017.08-2018.12
	15000
	7000
	　
	　
	　
	7000
	1月份1号厂房墙面板安装，2号厂房和仓库基础施工，办公楼1层施工；2月份 1号厂房墙面板安装，2号厂房基础施工，仓库钢结构施工，办公楼1层施工；3月份 1号厂房完工，2号厂房和仓库钢结构施工，办公楼2层施工
	4月份1号厂房完工，2号厂房屋面板、墙板安装，仓库屋面板施工，办公楼2层施工，采购2条生产线；5月份 1号、2号厂房、仓库完工，办公楼2层施工，安装调试2条生产线；6月份2条生产线正常生产
	7月份办公楼三层施工，预定新增2条生产线；8月份办公楼、餐厅主体完工，新增2条生产线到场安装；9月份新增2条生产线到场安装
	10-11月份新增2条生产线试生产；12月份4条生产线正常生产
	汪育才
	招商局
	桂  晓

	24
	华科创智
	新建
	激光产业园
	租赁厂房3万平方米，生产透明导电膜的涂布及触控屏
	2018.01-2019.06
	30000
	15000
	
	
	
	15000
	完成企业工商注册手续，启动厂房装修
	厂房装修竣工，进场安装透明导电膜涂布生产线
	订购触控屏生产线，涂布线生产
	触控屏生产线安装调试，试生产
	汪育才
	激光产业园
	高胜宇

	25
	★飞宏激光
	续建
	开发区
	租赁厂房0.5万平方米，购置46台设备，研发生产激光清洗设备
	2017.08-2018.05
	15000
	10000
	　
	　
	　
	10000
	1月份厂房装修改造；2月份厂房改造完成；3月份部分设备订购
	4月份剩余设备订购并安装调试；5月份设备安装完成，投入生产
	　
	　
	陶士江
	发改局
	郇  伟

	26
	★卡米特激光
	续建
	激光产业园
	租赁厂房面积约2.2万平方米，年产1000台激光切割机
	2017.03-2018.12
	13500
	8000
	　
	　
	　
	8000
	1-2月份厂房装修及附属设施建设；3月份厂房装修扫尾
	4月份厂房装修及附属建设完成；5-6月份订购设备，部分设备进场
	7月份剩余设备进场；8-9月份设备安装，工人培训
	10-11月份设备安装调试，试生产；12月正式投产
	汪育才
	开发区
	杨修录

	27
	★大富包装
	新建
	循环经济产业园
	占地约15亩，建设厂房约0.8万平方米，安装机器设备60台（套）
	2018.05-2018.12
	12000
	12000
	　
	　
	　
	12000
	1月份土地报批；2月份土地报批，准备土地挂牌相关资料；3月份土地挂牌摘牌
	4月份办理用地规划手续和方案报批；5月份完成方案报批，开展施工图设计；6月份完成施工图设计和施工图审查，办理土地手续
	7月份确定施工单位，办理工程规划手续、质监安监手续；8月份办理施工许可证，施工单位进场施工；9月份厂房建设完成50%
	10月份厂房封顶，厂区配套工程施工；11月份厂房完工，配套道路管网完成，设备进场；12月份绿化等配套工程完成，设备完成安装调试，投产
	汪育才
	循环经济产业园
	倪前宝

	28
	★汇能激光
	续建
	激光产业园
	租赁厂房0.65万平方米，购置安装生产线，主要从事三维五轴联动激光切割、高功率光纤切割、焊接、熔覆等激光装备及多功能激光加工站的研发、制造
	2017.10-2018.06
	12000
	10000
	　
	　
	　
	10000
	1月份完成前期手续办理；2月份进行厂房改造；3月份进行设备购置
	4月份剩余设备订购，安装调试；5月份试生产，6月份正式投产
	
	
	汪育才
	激光产业园
	高胜宇

	29
	绿色美邦新材料
	新建
	运河宿迁港
	建设PVC新型环保装饰膜压延车间、印刷车间、导热油炉房、变配电室、增塑剂罐区等，购置自动化生产设备30台套，形成年产3.5万吨新型环保装饰膜的生产能力
	2018.01-2018.12
	12000
	12000
	　
	　
	　
	12000
	1-3月份办理立项、环评等前期手续
	4-5月份压延膜车间开工建设；6月份设备采购及附属工程施工
	7月份设备采购及附属工程施工；8月设备进厂；9月份设备安装
	10月份继续安装设备；11月份安装调试设备；12月份试生产
	曹建南
	运河宿迁港
	张再先

	30
	天昊睿工激光
	新建
	激光产业园
	租赁厂房面积约0.75万平方米，主要产品为大功率激光切割机、机器人等
	2018.01-2018.12
	12000
	12000
	　
	　
	　
	12000
	办理工商注册和银行开户手续
	4月份与基金公司洽谈并签订合同；5月份办理立项、环保等前期手续；6月份订购设备
	7月份设备进场；8-9月份设备安装，调试
	10-11月份设备安装调试完成；12月份正式投产
	叶晓晨
	教育局
	卓成金

	31
	艾华美陈科技
	新建
	开发区
	租赁厂房1.2万平方米，主要生产激光配套产品
	2018.01-2018.12
	12000
	12000
	　
	　
	　
	12000
	项目进园合同签定，确定厂房面积和方位，签订租赁合同
	4月份注册营业执照；5-6月份办理立项环评手续
	7-8月份厂房及配套设施改造；9月份申请供水、供电等
	10-11月份设备订购、调试；12月份试生产
	汪育才
	开发区
	杨修录

	32
	蓝天激光
	新建
	开发区
	租赁厂房0.4万平方米，购置基本生产设备及工具，主要生产半导体激光切割机、光纤激光切割机、除尘环保设备等
	2018.01-2018.12
	10000
	10000
	　
	　
	　
	10000
	1-2月份营业执照办理；3月份前期手续办理完成
	4-5月份生产设备订购；6月份设备调试
	7-8月份设备调试完成；9月份试生产
	正常生产
	汪育才
	开发区
	杨修录

	33
	★优威激光
	续建
	激光产业园
	租赁厂房0.4万平方米，购置安装生产线，主要生产绿光激光器、紫外激光器、光纤激光器等产品
	2017.10-2018.06
	10000
	8000
	　
	　
	　
	8000
	1月份完成厂房装修；2月份开展人才招聘；3月份部分设备进场
	4-5月份全部设备完成进场调试；6月份进行试生产
	
	
	汪育才
	激光产业园
	高胜宇

	34
	艾尼尔二期
	新建
	开发区
	规划建筑总面积3万平方米，主要生产制造智能立体车库，建成投产后将成为宿迁首家生产智能立体车库企业
	2018.01-2018.12
	10000
	10000
	　
	　
	　
	10000
	1-2月份签定进园合同，办理项目立项、环评等前期手续；3月份规划方案、施工图等设计，组织土地报批、挂牌
	4月份土地证、施工许可证、规划许可证、图纸审查等手续办理完成，进行施工招投标；5月份施工单位招标，进行场地平整及施工前准备工作；6月份进行基础开挖，厂房主体施工
	7月份厂房主体施工完成25%；8月份厂房主体施工完成50%；9月份厂房主体施工完成75%，设备采购
	10月份厂房主体施工完成，设备采购完成；11月份配套工程完成，设备进厂；12月份设备安装，试生产
	张相阳
	区委办
	刘  浩

	35
	宇秀地毯
	新建
	开发区
	建设厂房及办公楼1.1万平方米，购置安装生产线，主要生产各类地毯
	2018.01-2018.12
	8000
	8000
	　
	　
	　
	8000
	土地手续办理
	土地手续办理
	7月份办公楼、厂房开始建设；8月份基础建设；9月份主体建设
	10月份办公楼、厂房建设完工；11-12月份设备安装，投入使用
	陶士江
	督查室
	赵益飞

	36
	领翰激光
	新建
	开发区
	租赁厂房0.5万平方米，购置安装一条生产线，年产激光设备80台
	2018.01-2018.12
	5000
	5000
	　
	　
	　
	5000
	1-2月份厂房装修；3月份采购设备
	4-5月份设备到位；6月份部分安装
	7月份设备安装完成；8-9月份试生产
	正常生产
	汪育才
	招商局
	桂  晓

	37
	华族激光
	新建
	开发区
	租用厂房0.58万平方米，购置安装一条生产线
	2018.08-2018.10
	5000
	5000
	
	
	
	5000
	立项、环评等前期手续办理
	4-5月份完成前期手续、厂房租赁；6月份厂房装修
	7月份购置设备；8-9月份安装设备，试生产
	10月份投产运营
	汪育才
	招商局
	桂  晓

	38
	优仕生物二期
	续建
	埠子镇
	二期扩建厂房0.5万平方米，购置全自动饲料生产线1条，形成年产24万吨高档饲料生产能力
	2017.10-2018.07
	5000
	4500
	　
	　
	　
	4500
	1-2月份厂房主体开工；3月份厂房主体完成20%
	4月份厂房主体完成40%；5月份厂房主体完成60%；6月份厂房主体完成80%
	7月份厂房主体完成；8月份厂房装修；9月份设备订购，安装
	10-11月份设备调试，12月份试生产
	施  勇
	埠子镇
	李  宇

	39
	恒展服饰
	续建
	龙河镇
	建设厂房1万平方米，引进日本重机、缝纫机等设备300台套，形成年产200万件服装生产能力
	2017.11-2018.10
	12000
	4000
	　
	　
	　
	4000
	1月份盘活厂房装修改造；2月份新建地块前期手续完成；3月份厂房主体一层建设完工
	4-5月份厂房主体建设完工；6月份完成厂区绿化建设
	7月份厂房装修并投入使用；8月份设备进场安装；9月份设备安装完成
	10月份正常投入生产
	张永杰
	龙河镇
	吴志强

	40
	★开发区标准化厂房
	新建
	开发区
	新建多层车间1-6#、附属配套，总建筑面积约6.8万平方米
	2018.01-2018.12
	30000
	30000
	　
	　
	30000
	　
	1-2月完成立项、国土、规划、环保等前期手续办理；3月份1-5#单层车间工程扫尾
	4-5月份多层车间1-3#基础施工；6月份多层车间1-3#出正负零
	7月份多层车间1-3#主体结构施工；8月份多层车间4-6#基础施工；9月份多层车间4-6#出正负零
	10-11月份多层车间4-6#主体结构施工，附属配套施工；12月份工程竣工验收，标准厂房投产
	汪育才
	开发区
	杨修录

	41
	★运河宿迁港标准化厂房
	新建
	运河宿迁港
	总建筑面积约11.8万平方米，建设单层厂房、多层厂房、办公楼及综合服务中心等
	2018.02-2019.12
	20000
	12000
	　
	　
	
	12000　
	完成前期手续办理
	4月份完成征地拆迁及清障工作；5月份完成施工招投标，施工单位进场；6月份进行场地平整及施工前准备工作
	7月份办公楼及综合服务中心试桩，单层厂房基础施工完成50%；8月份办公楼及综合服务中心桩基施工，完成单层厂房基础施工；9月份办公楼及综合服务中心施工出正负零，单层厂房钢结构施工
	10月份办公楼施工至2层，综合服务中心施工至1层，单层厂房钢结构施工；11月份办公楼施工至3层，综合服务中心施工至2层，单层厂房屋顶及外立面施工；12月份办公楼施工至5层，综合服务中心施工至3层，部分单层厂房建成
	曹建南
	运河宿迁港
	张再先

	42
	★龙河镇标准化厂房
	续建
	龙河镇
	建设3万平方米标准化厂房
	2017.09-2018.12
	7000
	4000
	1000
	　
	3000
	　
	1-2月份厂房主体开工；3月份厂房主体建设
	4-6月份厂房主体建设
	7月份厂房主体完成；8-9月份附属设施施工
	10-11厂房及附属设施收尾；12月份厂房建成
	张永杰
	龙河镇
	吴志强

	43
	★循环经济产业园标准化厂房
	新建
	循环经济产业园
	占地约52亩，建设1#-4#厂房3万平方米，以及道路管网等附属工程
	2018.01-2018.09
	6000
	6000
	　
	　
	6000
	　
	1月份完成前期手续办理；2月份完成临时设施搭建，现场平面布置，施工进场；3月份开始基础施工
	4月份厂房主体建设；5月份屋面及墙体砌筑；6月份装饰工程施工
	7月份厂房建设完成，附属设施施工进场，管网施工和道路施工；8月份亮化绿化施工；9月份零星工程，竣工验收
	　
	汪育才
	循环经济产业园
	倪前宝

	44
	★中扬镇标准化厂房
	新建
	中扬镇
	建设1.6万平方米标准化厂房
	2018.01-2018.12
	6000
	6000
	　
	　
	6000　
	
	1-2月份办理立项、环保、国土、规划等前期手续；3月份施工进场
	4月份厂房基础建设；5月份厂房基础完成；6月份厂房主体建设
	7-8月份厂房主体建设；9月份道路、雨污水管网、绿化、亮化等附属工程施工
	10月份厂房主体建设完成；11月份道路、雨污水管网、绿化、亮化等附属工程收尾；12月份厂房建成
	钟  波
	中扬镇
	高  明

	45
	★埠子镇标准化厂房
	新建
	埠子镇
	建设1万平方米标准化厂房
	2018.03-2018.12
	3000
	3000
	　
	　
	3000
	　
	办理立项、环保、国土、规划等前期手续
	4-5月份完成立项、环保、国土、规划等前期手续；6月份做好工程招投标准备
	7月份施工招投标；8月份进场施工；9月份基础开挖
	10月份厂房主体开工；11月份厂房主体工程完成；12月份配套设施建设，厂房建成
	施  勇
	埠子镇
	孙连鹏

	46
	吴宿工业园标准化厂房
	新建
	吴宿工业园
	建设8万平方米标准化厂房及配套用房
	2018.12-2019.12
	15000
	1500
	
	
	
	1500
	  选址
	对接两区政府，沟通协商建设的出资事宜
	7-9月份土地摘牌，立项、规划、设计等手续办理
	10月份完成施工许可等手续办理；11月份完成招标；12月份进场施工
	许文龙
	吴宿工业园
	金春林

	47
	屠园乡标准化厂房
	新建
	屠园乡
	建设1.5万平方米标准化厂房
	2018.01-2018.12
	2800
	2800
	
	
	1840
	960
	争取用地指标，进行规划设计
	4-5月份进行征地工作；6月份完善规划手续
	7月份完成征地工作；8-9月份进场施工
	10-11月份厂房主体建设；12月份建成使用
	袁大勇
	屠园乡
	高锦荣

	48
	陈集镇标准化厂房
	新建
	陈集镇
	建设3栋标准化厂房和1栋5层办公楼，总面积约1.8万平方米
	2018.01-2018.06
	1500
	1500
	
	
	1500
	
	1月份3栋厂房和办公楼主体完工；2月份办公楼主体完工；3月份办公楼内外墙粉刷完成
	4月份3栋标准化厂房地坪铺设，外墙粉刷；5月份厂房内部通电、通水等基础设施建设；6月份厂房全面完工
	
	
	金同胜
	陈集镇
	周鑫乾

	49
	王官集镇标准化厂房
	新建
	王官集
	建设0.6万平方米标准化厂房
	2018.01-2018.09
	1000
	1000
	500
	
	500
	
	1-3月份开展土地报批手续
	4-5月份完成土地报批，依法征地；6月份土地挂牌
	7月份开展厂房建设招投标；8月份厂房主体建设；9月份建成使用
	
	耿  辉
	王官集镇
	陈茂辉

	50
	河滨街道标准化厂房
	新建
	城区
	新建2700平方米标准化厂房，为搬迁群众提供就业机会，解决其生活困难
	2018.07-2018.12
	322
	322
	322
	　
	　
	　
	开展项目申报工作
	根据省厅下达项目计划拟定实施方案
	开展项目招投标工作，施工单位进场施工
	项目完工
	钟  波
	水利局
河滨街道
	孟庆勇
臧宗年

	51
	箭鹿毛纺技改
	改建
	开发区
	改造车间1万平方米，引进国外先进生产设备38台（套），并配套相关基础设施和设备，项目建成后形成年产1500吨高档精品纱线的产能
	2018.01-2018.09
	5000
	5000
	　
	　
	　
	5000
	1月份完成1万平方米车间的改造；2月份第一批引进的针梳机、混条机、精梳机、粗纱机等设备到厂，完成设备安装和调试工作；3月份第一批设备试生产
	4月份自动络筒机、细纱机、倍捻机等第二批设备到厂，开始安装并调试；5月份第二批设备试生产；6月份第三批细纱机、倍捻机到厂
	7月份第三批设备安装、调试；8月份完成配套设备和基础设施的安装和调试；9月份正常生产
	　
	施  勇
	经信局
	刘  勇

	52
	德顺纺织技改
	改建
	开发区
	对原有国产喷水织机进行智能化改造，购置国产高速机电一体化喷水织机80台，引进全自动穿经机5台，形成年产高密、高支家纺、装饰面料等高档机织纺织品500万米的生产能力
	2018.07-2018.12
	3000
	3000
	　
	　
	　
	3000
	技改立项等手续办理
	技改立项等手续办理，设备考察
	7-8月份设备订购；9月份部分设备到场
	10-11月份设备安装调试；12月份试生产
	汪育才
	开发区
	杨修录

	53
	金典玻璃三期技改
	改建
	开发区
	新建厂房0.4万平方米，新建60平方米天然气窑炉一座，同时建设自动配料系统、窑炉自控系统、成型线8线及相关退火设备和环保设备，全部改造后，形成新增年产4万吨白色玻璃容器的生产能力
	2018.01-2018.09
	3000
	3000
	　
	　
	　
	3000
	1-2月份完成相关前期手续；3月份启动厂房建设
	4-5月份厂房建设；6月份窑炉建设，订购部分设备
	7月份设备进场；8月份管道天然气通试，设备安装调试；9月份正式投产
	　
	施  勇
	经信局
	刘  勇

	（二）服务业项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	54
	★宿迁传化公路港
	续建
	运河宿迁港
	续建物流信息中心、智能车源中心、企业发展中心、货运班车总站、城市分拨中心等；新建电商快递中心、物流定制发展中心、物流广场、司机之家、加油加气站、汽车检测中心及配套设施；启动物流商务中心规划完善、前置报批及建设工作
	2017.05-2019.12
	36000
	18000
	　
	　
	　
	18000
	1月份智能车源中心、货运班车总站、城市分拨中心等墙面施工及水电安装；2月份电商快递中心、物流定制发展中心、物流广场、司机之家等项目主体完工；3月份配电房及电力工程施工，公路港园区岗亭、收费亭，市政路灯工程、给排水及雨水污水接管工程
	4月份物流仓储区、货运班车总站、定制仓等弱电、消防系统安装工程施工；5月份司机之家、信息交易中心、配载楼、办公楼等装修施工；6月份公路港绿化工程、永久围墙工程等配套设施施工       
	                         7月份完成监控系统、信息化配套工程施工；8月份物流主功能区消防、规划、建设等完成政府验收及资质证照办理；9月份完成企业招商隆市与物流资源集聚
	10月份物流主体功能区建成使用；11月份完成物流商务中心前期调研、规划设计完善；12月份完成物流商务中心前置报批报建手续办理         
	曹建南
	运河宿迁港
	张再先

	55
	移动公司技术大楼
	新建
	新区
	占地30亩，主体11层，一期面积1.8万平方米，二期面积1.2万平方米
	2018.07-2022.10
	22000
	3200
	　
	　
	　
	3200
	完成立项、土地证、用地规划许可办理
	4-5月份完成方案设计；6月份进行方案审查
	7月份完成方案审查；8-9月份进行施工图设计及审查
	10-11月份进行施工单位招标；12月份施工许可证办理
	汪育才
	新  区
	周  晨

	56
	邮件处理中心
	续建
	新区
	建设一栋主体7层，附楼2层，总建筑面积1万平方米
	2017.01-2019.12
	2500
	1000
	　
	　
	　
	1000
	1-2月份主体3层施工；3月份主体3层施工完成
	4月份主体4-5层施工；5月份6-7层施工；6月份主体封顶
	7-9月份二次结构施工
	10-11月份主体验收；12月份内外装招标
	汪育才
	新  区
	周  晨

	57
	万和公馆
	续建
	新区
	建设4幢27层、2幢26层、3幢12层及地下室，总建筑面积约18万平方米
	2015.10-2019.12
	420000
	11000
	　
	　
	　
	11000
	1月份9#外墙油漆及门窗安装，地下室人防室内粉刷施工，7#室内二次结构施工至11层，1、2号楼8层主体及内部二次结构施工；2月份7#主体验收，1、2号楼11层主体及内部二次结构施工；3月份7#室外墙油漆及门窗安装施工，1、2号楼14层主体及内部二次结构施工，车库层上绿化市政施工
	4月份1、2号楼17层主体及内部二次结构施工，车库层上绿化市政施工，3、4、5号楼基础开挖；5月份1、2号楼主体20层主体及内部二次结构施工，3、4、5号楼基础开挖；6月份1、2号楼主体24层主体及内部二次结构施工，小区内市政通信电力管网施工，3、4、5号楼车库层封顶
	7月份1、2号楼主体27层封顶，外墙保温施工，市政通信电力管网施工，3、4、5号楼2层主体施工及内部二次结构，1、2号楼管网和配套施工；8月份1、2号楼外墙保温施工及主体验收、管网和配套施工，3、4、5号楼5层主体施工及内部二次结构施工；9月份1、2号楼外墙油漆及门窗安装施工3、4、5号楼8层主体施工及内部二次结构
	10月份1、2号楼外墙油漆及门窗安装施工，3、4、5号楼10层主体及内部二次结构施工；11月份1、2号楼外墙油漆及门窗安装施工，3、4、5号楼12层主体及内部二次结构施工；12月份3、4、5号楼15层封顶及内部二次结构施工
	汪育才
	新  区
	周  晨

	58
	水木清华三期
	续建
	新区
	建设高层住宅，总建筑面积37.9万平方米
	2017.10-2021.05
	300000
	150000
	　
	　
	　
	150000
	1-3月份地下基础、车库及人防工程施工
	4月份地下基础、车库及人防工程施工完成20%；5-6月份地下基础、车库及人防工程施工完成50%
	7-8月份地下基础、车库及人防工程施工完成80%；9月份下基础、车库及人防工程施工完成
	10-11月份主体出正负零；12月份主体建设
	汪育才
	新  区
	周  晨

	59
	世贸广场
	续建
	新区
	建设二期6.9万平方米商业及配套设施
	2014.01-2018.05
	160000
	10000
	　
	　
	　
	10000
	1-2月份完善施工图、招标手续；3月份内装施工队招标
	4月份二期超市、电影院进场装修；5月份完成工程建设
	
	
	汪育才
	新  区
	周  晨

	60
	乐府兰亭三期
	续建
	新区
	建设25栋住宅，建筑面积29.8万平方米
	2017.10-2021.12
	100000
	50000
	　
	　
	　
	50000
	1月份施工许可证办理，施工队招标；2月份进场准备，土地平整；3月份桩基施工
	4月份桩基施工；5月份土方开挖；6月份土方开挖
	7-8月份c1-c6栋楼地下基础施工；9月份c1-c6地下基础施工出正负零
	10月份c1-c6主体1层施工；11月份c1-c6主体3层施工，c7-c12、d13-d20、d22栋楼地下基础施工；12月份c1-c6主体5层施工，c7-c12、d13-d20、d22栋楼地下基础施工
	汪育才
	新  区
	周  晨

	61
	帝景蓝湾
	续建
	新区
	建设8栋高层住宅和5栋花园洋房，总建筑面积19.6万平方米
	2017.10-2019.12
	80000
	50000
	　
	　
	　
	50000
	1月份施工许可证办理，施工队招标；2月份道路硬化，进场前期准备；3月份桩基施工
	4月份桩基施工；5月份土方开挖；6月份土方开挖
	7-8月份地下基础施工；9月份地下基础施工，出正负零
	10月份主体施工至1层；11月份主体施工至2层；12月份主体施工至3层
	汪育才
	新  区
	周  晨

	62
	珑悦花园
	新建
	新区
	建设2栋高层，4栋多层，总建筑面积约6.5万平方米
	2018.03-2020.06
	60000
	12500
	　
	　
	　
	12500
	办理立项、国土、规划等手续，施工图设计
	4月份施工图审查；5-6月份施工图审批
	7月份施工前期准备；8-9月份土方开挖
	10-11月份地下基础施工；12月份主体一层施工
	汪育才
	新  区
	周  晨

	63
	新城名府
	新建
	新区
	建设总建筑面积为16万平方米的住宅小区
	2018.01-2019.06
	64000
	20000
	　
	　
	　
	20000
	1-2月份规划设计；3月份报批规划方案
	4-5月份施工图设计；6月份工程招标
	7月份地下基础工程开工；8-9月份地下基础施工
	10月份完成工程量的10%；11月份完成工程量的30%；12月份完成主体工程50%
	陶士江
	众安集团
	周  奋

	64
	书香尚庭
	新建
	新区
	建设总建筑面积为15万平方米的住宅小区
	2018.06-2019.12
	60000
	20000
	　
	　
	　
	20000
	1-2月份规划设计；3月份报批规划方案
	4-5月份施工图设计；6月份工程招标
	7月份地下基础工程开工；8-9月份地下基础施工
	10月份完成工程量的10%；11月份完成工程量的30%；12月份完成主体工程50%
	陶士江
	众安集团
	周  奋

	65
	新城荷畔二期
	新建
	新区
	建设总建筑面积为15万平方米的住宅小区
	2018.06-2019.12
	60000
	20000
	　
	　
	　
	20000
	1-2月份规划设计；3月份报批规划方案
	4-5月份施工图设计；6月份工程招标
	7月份地下基础工程开工；8-9月份地下基础施工
	10月份完成工程量的10%；11月份完成工程量的30%；12月份完成主体工程50%
	陶士江
	众安集团
	周  奋

	66
	丽都水岸
	续建
	新区
	建设10栋高层，总建筑面积16.7万平方米
	2017.07-2020.12
	45000
	30000
	　
	　
	　
	30000
	1-3月份1#-4#、12#楼主体1层施工，5#-8#、11#楼地下基础施工
	4-6月份1#-4#、12#楼主体主体施工至7层，5-8#、11#楼主体施工2层
	7-9月份1#-4#、12#主体封顶，5-8#、11#楼主体施工至8层
	10-12月份1#-4#、12#二次结构施工，5-8#、11#主体封顶
	汪育才
	新  区
	周  晨

	67
	家天下二期
	续建
	新区
	建设2栋高层，6栋多层和一所高档幼儿园，总建筑面积8.2万平方米
	2017.01-2019.05
	32800
	12000
	　
	　
	　
	12000
	1月份高层主体完成到7层；2月份高层主体完成到14层；3月份高层主体封顶
	4月份外装施工10%；5月份外装施工30%；6月份外装施工50%；
	7月份外装施工70%；8月份外装施工90%；5月份外装施工完成
	10-11月份附属工程开工；12月份进行附属配套施工
	汪育才
	新  区
	周  晨

	68
	铂金美寓二期
	续建
	开发区
	建设装配式安置住宅小区，总建筑面积约11万平方米
	2017.11-2019.11
	30000
	20000
	　
	　
	　
	20000
	办理立项、环保、规划、国土等前期手续
	4-5月份完成前期手续办理；6月份建设汽车库
	7月份建设汽车库；8月份汽车库完成；9月份住宅12#、13#楼建设
	10-11月份住宅12#、13#楼建设完成，交付使用；12月份15#、16#、17#楼主体建设完成50%
	汪育才
	开发区
	杨修录

	69
	兴邦大厦二期
	续建
	新区
	建设1栋20层公寓楼
	2016.08-2018.12
	30000
	15000
	　
	　
	　
	15000
	1月份主体6层施工；2月份主体7层施工；3月份主体8层施工
	4月份主体9-10层施工；5月份主体11-12层施工；6月份主体13-14层施工
	7月份主体115-16层施工；8月份主体17-18层施工；9月份18-19层施工
	10月份主体封顶；11月份二次结构施工；12月份二次结构施工
	汪育才
	新  区
	周  晨

	70
	龙庭国际三期
	新建
	新区
	建设4栋高层、1栋多层、18栋低层，总建筑面积约7.6万平方米
	2018.02-2020.12
	24000
	5000
	　
	　
	　
	5000
	1月份方案报批；2月份方案报批；3月份施工图设计
	4-6月施工图审查
	7月份施工队招标；8月份施工队进场前期准备；9月份一标段土方开挖，二标段报建
	10月份一标段地下基础施工，二标段桩基施工；11月份一标段地下基础施工，二标段桩基施工、人防施工；12月份一标段地下基础施工，二标段桩基施工、人防施工
	汪育才
	新  区
	周  晨

	71
	名豪太阳城商业综合体
	续建
	新区
	建设商业综合体、酒店及公寓，总建筑面积5.6万平方米
	2017.11-2020.03
	22500
	12400
	　
	　
	　
	12400
	1-2月份进行方案调整；3月份进行方案报批
	4月份进行施工图设计；5月施工图审查；6月份办理工程规划许可证
	7月份进行质、安监许可办理；8月份施工许可办理；9月份土方开挖
	10月份土方开挖；11-12月份地下基础施工
	汪育才
	新  区
	周  晨

	72
	嘉豪国际商业广场
	新建
	新区
	建设嘉豪国际商业广场
	2018.01-2019.10
	16000
	6500
	　
	　
	　
	6500
	开展前期手续
	4-5月份施工许可证办理；6月份施工队招标
	7月份进场前期准备；8-9月份场地平整
	10-11月份桩基施工；12月份桩基施工结束
	汪育才
	新  区
	周  晨

	73
	君玺国际
	续建
	新区
	建设主楼16/18层，商铺3层，总建筑面积4.2万平方米
	2017.07-2019.10
	10000
	7000
	　
	　
	　
	7000
	1-2月份地下基础施工；3月份土方回填
	4月份主体1层施工；5月份主体2层施工；6月份主体3-4层施工
	7月份主体5-6层施工；8月份主体7-8层施工；9月份主体9-10层施工
	10月份主体11-12层施工；11月份主体13-14层施工；12月份主体15-16层施工
	汪育才
	新  区
	周  晨

	74
	埠子商贸综合体
	新建
	埠子镇
	建设局部四层商业综合体，建筑面积0.7万平方米
	2018.01-2018.12
	6000
	6000
	　
	　
	6000
	　
	1-2月份做好前期规划、设计等开工准备；3月份平整土地
	4月份主体工程启动；5-6月份基础完成，主体开工
	7月份主体建设；8-9月份一层完工
	10月份二层完工；11-12月份建设完成
	施  勇
	埠子镇
	李  宇

	75
	王官集商贸综合体
	新建
	王官集镇
	建筑面积1.8万平方米，包括农贸市场、超市、服装市场、儿童乐园、社区服务中心等
	2018.01-2018.12
	2000
	2000
	
	
	2000
	
	完成菜市场主体工程，内外墙粉刷及装潢工程
	完成菜市场整体工程及配套工程建设，启动超市建设
	完成综合体整体工程以及道路、雨污水管网等建设
	商贸综合体建成，试运行
	耿  辉
	王官集镇
	陈茂辉

	76
	月亮城桂府
	新建
	新区
	建设住宅及财智广场，总建筑面积约2.5万平方米
	2018.01-2020.01
	5000
	2500
	　
	　
	　
	2500
	1-2月份进行方案调整；3月份进行方案报批
	4月份进行施工图设计；5月施工图审查；6月份办理工程规划许可证
	7月份进行质、安监许可办理；8月份施工许可办理；9月份土方开挖
	10月份土方开挖；11-12月份地下基础施工
	汪育才
	新  区
	周  晨

	（三）农业项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	77
	屠园循环农业示范园
	新建
	屠园乡
	新建1万头母猪繁殖场1座，后备母猪驯化场（存栏2500头）及200头公猪站1个；2500头母猪扩繁场1个，沼渣进入农田灌溉管网系统，实现种养结合循环利用
	2018.03-2019.12
	100000
	50000
	
	
	50000
	
	完成规划设计等前期准备工作
	4月份完成工程招投标；5月份工程队进场；6月份完成母猪繁殖场及公猪站工程的10%
	7月份完成母猪繁殖场、驯化场及公猪站工程量的30%；母猪扩繁场启动建设；8月份完成工程量的50%；9月份完成工程量的70%
	10月份完成工程量的80%；11月份完成工程量的90%；12月份全面完成母猪繁殖场、后备母猪驯化场及公猪站的建设
	钟  波
	屠园乡
农  委

城乡统筹试验区
	高锦荣
张则贵

刘  志

	78
	罗圩中欧科技示范园
	续建
	罗圩乡
	建设6万平方米大棚
	2017.06-2018.12
	10000
	8000
	　
	　
	8000
	　
	1-2月份 1万平方米连栋大棚开始建设；3月份完成1万平方米连栋大棚建设
	4-5月份 2万平方米连栋大棚开始建设；6月份完成2万平方米大棚
	7-8月份1万平方米大棚开始建设；9月份完成1万平方米大棚建设
	10-11月份 2万平方米连栋大棚开始建设；12月份完成2万平方米大棚
	钟  波
	罗圩乡
	马文艺

	79
	罗圩生态农业示范园
	新建
	罗圩乡
	500亩大棚建设，水电路基础设施建设，高效农业节水设施，冷链仓储，育苗基地
	2018.01-2018.12
	2000
	2000
	　
	　
	2000
	　
	1-2月份完成200亩钢架大棚建设；3月份完成出入口及围网建设
	4-5月份完成配套基础设施建设；6月份完成高效节水设施建设
	7-8月份300亩钢架大棚建设，流转土地；9月份完成大棚建设
	10-11月份完成育苗基地；12月份冷链仓储区规划建设
	钟  波
	罗圩乡
农  委
	马文艺
张则贵

	80
	上海蔬菜外延基地建设项目
	新建
	罗圩乡
	600亩钢架大棚建设，水、电、路基础设施建设，高效农业节水设施，交易市场建设
	2018.01-2018.12
	700
	700
	350
	　
	350
	　
	1-2月份完成200亩钢架大棚安装；3月份围网建设
	4-5月份完成配套基础设建设；6月份高效节水设施建设
	7-8月份进行400亩钢架大棚建设；9月份继续大棚建设
	10-11月份完成建设项目；12月份投入使用
	钟  波
	罗圩乡
农  委
	马文艺
张则贵

	81
	龙河思达园艺二期
	续建
	龙河镇
	完成5万平方米棚内设施设备安装并正常生产；完成200亩露天花卉种植；完成2400平方米附属用房建设并投入使用；完成3200平方米玻璃展示区、3000平方米钢构阳光板温室及500平方米冷库建设并投入使用
	2017.03-2018.12
	7000
	4000
	500
	　
	3500
	　
	1-3月份棚内设施设备继续安装；分拣用房、仓储用房、临时办公用房、电商服务中心继续建设；露天花海道路、水系调整，地形整理
	4月份北侧2.5万平方米连栋温室设施设备完成安装，进入生产使用状态；南侧2.5万平方米连栋温室设施设备开始安装；花海完成骨架栽植，5月份完成分区栽植；6月份附属设施用房开始装修，投入使用；完成水景区绿化栽植和园区四周攀爬植物栽植
	7月份南侧2.5万平方米连栋温室设备安装完毕，进入生产状态；8-9月份3200平方米玻璃温室展示区和3000平方米钢构阳光板温室及500平方米冷库开始建设
	完成玻璃温室展示区、钢构阳光板温室及冷库建设
	钟  波
	龙河镇
农  委   
	吴志强
张则贵

	82
	龙河葛根农业二期
	续建
	龙河镇
	建设1万平方米育苗大棚、1500亩葛根种植基地、1000平方米办公用房及展厅、4000平方米加工厂房及内部设备购置
	2017.04-2018.06
	2500
	1500
	100
	　
	1400
	　
	1-2月份，完成葛根种植基地土地整理和沟路规划建设，完成1000平方米育苗大棚建设；3月份完成葛根育苗200万株，开始大田移栽
	4-5月份完成厂房、办公用房及展厅主体工程；6月份完成葛根基地栽植
	                                 
	                          
	钟  波
	龙河镇
农  委
	吴志强
张则贵

	83
	蔡集新时代果蔬种植家庭农场
	新建
	蔡集镇
	占地约400亩，打造集蔬菜种植、水果采摘、休闲观光于一体的生态农场
	2018.01-2019.08
	3000
	2000
	　
	　
	2000
	　
	1-2月份完成土地平整和基础配套；3月份进行果树栽植，完成200亩瓜菜大棚建设
	4-6月份完成20亩火龙果栽植
	7-8月份 20亩日光能温室大棚建设；9月份完成日光能温室大棚建设
	10-11月份开始20亩多功能实验田建设；12月份完成多功能实验田建设
	钟  波
	蔡集镇
农  委
	王  平
张则贵

	84
	蔡集王庄千亩西瓜基地
	新建
	蔡集镇
	占地1200亩，属“支书领头调结构”项目，主要品种为“8424”和京欣系列
	2018.01-2018.12
	2000
	2000
	　
	　
	2000
	　
	1-3月份完成土地平整、大棚建设和瓜苗移栽，做好田间管理工作
	4-5月份做好田间管理；6月份西瓜销售
	7-8月份土地深耕，种植果蔬，以毛豆、大白菜、哈密瓜等为主；9月份田间管理
	做好田间管理和果蔬销售
	钟  波
	蔡集镇
农  委
	王  平
张则贵

	85
	黄河故道优质稻麦生产基地项目
	新建
	蔡集镇   王官集镇
	改造土地1.2万亩，新建防渗渠40.53公里，配套渠系建筑物582座，铺设田间生产路13.71千米
	2018.01-2018.09
	1200
	1200
	1200
	　
	　
	　
	1月份完成至工程量的5%；2月份完成至工程量的10%；3月份完成至工程量的20%
	4月份完成至工程量的30%；5月份完成至工程量的60%；6月份完成至工程量的80%
	7月份完成全部工程量；
8月份完成区级自验；
9月份做好迎接市级检查验收工作
	10-12月份做好省级检查验收工作
	钟  波
	农开局
蔡集镇
王官集镇
	刘月峰
王  平
陈茂辉

	86
	王官集九城千亩果蔬种植基地
	新建
	王官集镇
	该基地占地1000亩，种植西甜瓜、豆角、甜玉米、毛豆等果蔬，新建6米、7米拱形钢架大棚820余亩及配套设施
	2018.01-2018.12
	1000
	1000
	　
	　
	　
	1000
	1月份完成土地流转及平整；2-3月份完成钢架大棚的搭建、基地配套设施建设及西甜瓜栽种
	4月份田间管养；5-6月份果蔬采摘
	7月份完成豆角、黄瓜种植；8月份田间管养；9月份豆角、黄瓜采摘
	10月份完成西兰花种植；11月份田间管养；12月份采摘
	钟  波
	王官集镇
	陈茂辉

	87
	王官集生态农业产业园
	新建
	王官集镇
	新增土地流转面积400亩，其中，1月份流转200亩、10月份流转200亩，栽植翠冠等优质酥梨，建设保鲜库，为酥梨保鲜做好配套
	2018.01-2018.12
	350
	350
	200
	　
	　
	150
	1-2月份完成土地流转，进行梨苗200亩栽植、田间水系疏通；3月份进行酥梨保鲜库前期准备工作
	4-5月份完成新增土地四周围网架设；6月份进行酥梨保鲜库初步设计
	7-8月份做好田间管养和酥梨线上线下网络销售；9月份进行酥梨保鲜库招标、确定施工单位并进场施工
	做好田间管养，补植枯死梨苗；酥梨保鲜库基本完工；流转土地200亩
	钟  波
	王官集镇
	陈茂辉

	88
	国家农业综合开发土地治理项目
	新建
	耿车镇
陈集镇
	治理面积1.7万亩，主要建设电灌站4座，防渗渠58.69公里，渠系建筑物1519座，3米宽硬质路29.83千米
	2018.01-2018.09
	2550
	2550
	2486
	64
	　
	　
	1月份完成至工程量的5%；2月份完成至工程量的10%；3月份完成至工程量的20%
	4月份完成至工程量的30%；5月份完成至工程量的60%；6月份完成至工程量的80%
	7月份完成全部程量；8月份完成区级自验；9月份迎接市级验收
	10-12月份做好迎接省级和国家抽验
	钟  波
	农开局
耿车镇
陈集镇
	刘月峰
徐光良
周鑫乾

	89
	省级现代农业产业园区基础配套
	新建
	埠子镇
罗圩乡
	新建园区硬化道路1.5万米、沟渠改建、疏浚1.3万米，桥涵50座及绿化、围网等配套设施
	2018.01-2018.12
	3000
	3000
	3000
	　
	　
	　
	1-2月份完成园区规划修编，根据规划开展勘测、施工图设计；3月份开展招投标工作
	4-5月份确定施工单位，进场施工；6月份完成工程量的30%
	7-8月份完成工程量的50%；9月份完成工程量的80%
	10-11月份工程收尾；12月份工程完工
	钟  波
	现代农业产业园
埠子镇
罗圩乡
	姬如松
李  宇
马文艺

	90
	埠子生态农业示范园
	新建
	埠子镇
	总流转土地1000亩，计划一期建成6米钢架大棚200亩；二期高效农业300亩
	2018.01-2020.12
	3000
	1000
	800
	　
	200
	　
	1-2月份完成流转土地500亩，完成项目招投标；3月份开工建设
	4-6月份完成200亩钢架大棚建设
	7-8月份完成配套基础设施建设；9月份完善规划建设内容
	10月份流转土地500亩；11-12月份完成300亩高效农业项目建设
	钟  波
	埠子镇
	李  宇

	91
	埠子镇街南居委会土地股份合作社农业园
	新建
	埠子镇
	占地309亩，计划新建6米钢架大棚和连栋大棚约120亩，铺设道路、建设采摘项目
	2018.01-2018.12
	1000
	1000
	　
	　
	800
	200
	1-2月份进行项目规划、土地平整；3月份完成基础配套工程
	4-5月份完成品种选定，育苗、栽植；6月份完成部分钢架大棚建设
	7-8月份完成项目建设；完善道路及排水渠扫尾工程；9月份日常管理
	深化细化基地项目；申报大棚奖补资金；正常生产运营
	钟  波
	埠子镇
	李  宇

	92
	中扬浅水藕套养小龙虾基地
	新建
	中扬镇
	建成2000亩浅水藕套养小龙虾种养殖基地
	2018.01-2018.06
	2000
	2000
	　
	　
	2000
	　
	1-2月份办理农户土地流转手续，整理塘口；3月份建设看管棚
	4-5月份放养虾苗，栽植藕苗；6月份投入生产
	日常管理
	　
	钟  波
	中扬镇
	高  明

	93
	中扬镇瓜蒌种植基地
	新建
	中扬镇
	新建1000亩生态瓜蒌高效基地
	2018.01-2018.06
	1000
	1000
	　
	　
	1000
	　
	流转并整理土地
	4月份购进种苗；5-6月份打桩，架设瓜蒌嫁接线
	日常管理
	　
	钟  波
	中扬镇
农  委
	高  明
张则贵

	94
	陈集葡萄产业园三期
	新建
	陈集镇
	占地400亩，新建连栋钢架大棚40余亩，6米、8米拱棚钢架大棚300余亩，铺设道路0.4万平方米，建设农桥3座，灌排水工程等
	2018.01-2018.12
	1200
	1200
	　
	　
	1200
	　
	完成土地流转、平整；道路铺设、绿化等配套工程招标施工；指导经营主体葡萄苗木种植
	大棚主体建设；已建成大棚进行奖补资金申报；农桥招标施工
	大棚奖补资金发放到位；农桥工程扫尾
	做好园区道路绿化工程；做好园区管理，完善其它基础配套设施；迎接上级验收
	钟  波
	陈集镇
农  委
	周鑫乾
张则贵

	95
	陈集设施蔬菜基地
	新建
	陈集镇
	新建设施大棚蔬菜种植350亩，园区内喷滴灌设备及附属设施建设等
	2018.01-2018.12
	600
	600
	　
	　
	600
	　
	完成土地流转
	4-5月份钢架大棚建设；6月份建设附属设施
	7-8月份已建成大棚进行奖补资金申报，附属工程扫尾；9月份基础设施完工
	10-11月份做好园区管理，完善其它基础配套设施；12月份迎接上级验收
	钟  波
	陈集镇
农  委
	周鑫乾
张则贵

	96
	双庄农业示范园
	续建
	双庄镇
	建设示范园2600亩，生态种植1500亩，园区其他附属基础设施完善
	2018.01-2018.12
	1500
	1500
	
	
	1500
	
	优化园区布局，完善园区功能
	4-5月份生态种植；6月份其他附属基础设施建设
	融入旅游元素及农博河
	示范园正常运营
	钟  波
	双庄镇
	苗其东

	97
	洋北农业示范园
	新建
	洋北镇
	建设西瓜种植基地500亩
	2018.01-2018.12
	500
	500
	
	
	500
	
	1-2月份致富路、产业园中心路改造；3月份西瓜大棚安装300亩
	4-5月份老庄村7组、3组东西路改造；6月份西瓜销售
	 7-8月份新建桥涵3座，排水渠疏浚2000米；9月份嫁接西瓜、生产销售
	10月份蔬菜大棚安装200亩；11-12月份种植销售水果、黄瓜、花椰菜等
	钟  波
	洋北镇
	仇豪杰

	合计
	　
	5075622
	1645422
	10458
	64
	136890
	1498010
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	重大基础设施项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）交通工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★宿城区公路交通工程
	续建
	相关乡镇
	铺设324省道22.03千米，347省道8.89千米，121省道5.31千米
	2017.01-2021.12
	95000
	21000
	　
	　
	21000
	　
	324省道办理土地组卷，拆迁、杆线迁移调查摸底，347省道继续路基、涵洞施工
	324省道完成土地组卷，缴纳土地报批规费，完成拆迁、杆线迁移调查摸底，347省道继续路基、涵洞施工
	324省道完成缴纳土地报批规费，开始拆迁、杆线迁移，347省道继续路基、桥涵施工
	324省道、121省道征地拆迁，347省道继续路基、桥涵施工
	陶士江
	交通局
王官集镇
蔡集镇
双庄镇
龙河镇
罗圩乡
中扬镇
	张立志
陈茂辉
王  平
苗其东
吴志强
高锦荣
高  明

	2
	★徐淮路改造（固丰管桩-云帆大道）
	新建
	运河宿迁港
	道路长约5.2千米，宽度30米，建设内容包括道路路基、路面，雨污水管道，绿化、亮化等
	2018.01-2019.12
	10000
	8000
	　
	　
	　
	8000
	项目建议书、可研报告、环评、规划等前期工作完成
	4月份进行征地拆迁工作；5月份完成征地及清障工作；6月份施工单位确定，进场施工
	7月份完成道路清障及施工准备工作；8月份污水工程施工完成50%；9月份完成污水管道施工
	10月份完成雨水管道施工；11月份完成路基土方施工20%；12月份完成路基施工50%
	曹建南
	运河宿迁港
	张再先

	3
	★黄河南路港区段
	新建
	运河宿迁港
	建设七里大道南延段，道路长约0.7千米，宽度35米，建设内容包括道路路基、路面，雨污水管道，绿化、亮化等
	2018.02-2019.06
	2000
	1500
	　
	　
	　
	1500
	项目建议书、可研报告、环评、规划等前期工作完成
	4-5月份开始征地；6月份完成征地
	7-8月份完成施工招投标；9月份确定施工单位
	10-11月份施工单位进场；12月份完成清表
	曹建南
	运河宿迁港
	张再先

	4
	★通港路
	新建
	运河宿迁港
	建设云帆大道至七里大道路段，道路长约1.4千米，宽度18米，建设铺设雨污水管道，绿化、亮化等
	2018.02-2018.12
	2000
	2000
	　
	　
	　
	2000
	项目建议书、可研报告、环评、规划等前期工作完成
	4月份施工单位进场；5月份进行征地及清障工作；6月份雨污水管道施工50%
	7月份完成雨污水管道施工；8月份道路土方施工；9月份道路路基施工
	10月份水稳铺设；11月份沥青面层施工；12月份完成绿化、亮化等配套施工
	曹建南
	运河宿迁港
	张再先

	5
	徐洪河潘山渡口撤渡建桥及接线工程
	新建
	龙河镇
	建设长2.2千米，路基宽10米的龙河大桥连接线
	2018.01-2018.12
	4000
	4000
	220
	　
	3780
	　
	办理土地等手续，前期准备
	完成项目前期手续批复，清表、征地，施工招标
	完成施工单位招标，确定施工单位，进场施工
	继续施工，基本建成
	陶士江
	交通局
龙河镇
	张立志
吴志强

	6
	疏港大道西接工程
	新建
	运河宿迁港
	建设疏港大道（徐淮路-古黄河）道路，铺设长300米，宽32米，内容包括雨污水、路基路面等
	2018.01-2018.12
	800
	800
	　
	　
	　
	800
	项目建议书、可研报告、环评、规划等前期工作完成，完成项目施工招投标，施工单位进场
	4月份完成路基施工30%；5月份完成路基施工60%；6月份完成路基施工
	7月份路基养护；8月份水稳施工50%；9月份水稳施工完成
	10月份完成沥青路面施工50%；11月份完成沥青路面施工；12月份沥青路面养护
	曹建南
	运河宿迁港
	张再先

	7
	★船舶服务区
	新建
	城区
	新建京杭运河宿城区段船舶服务区及配套设施
	2018.01-2018.12
	15000
	15000
	
	
	15000
	
	1-2月份前期手续办理；3月份完成工程量20%
	4月份完成工程量30%；5月份完成工程量40%；6月份完成工程量60%
	7-8月份完成工程量70%；9月份完成工程量80%
	10-11月份工程收尾；12月份工程完工
	陶士江
	交通局
	张立志

	8
	陈埠线
	新建
	埠子镇

罗圩乡

陈集镇
	拟建二级公路，起点位于埠子镇，终点位于陈集镇，全长约15千米
	2018.10-2019.12
	10000
	200
	
	200
	
	
	项目前期研究
	项目前期研究
	编制项目工可，并报批
	完成施工图设计，并报批
	陶士江
	交通局
埠子镇
罗圩乡
陈集镇
	张立志
李  宇
马文艺
周鑫乾

	（二）公共服务工程（含通信供电工程）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	儿童医院
	续建
	新区
	总建筑面积7.36万平方米，主要建设16层门诊医技病房楼和8层综合楼
	2015.04-2018.07
	45000
	5000
	　
	　
	　
	5000
	1-2月份进行内装、道路管网工程施工；3月份进行内装、道路管网、景观绿化工程施工        
	4月份继续内装工程，道路管网、景观绿化等配套工程施工；5月份内装完工，道路管网、景观绿化等配套工程施工；6月份道路管网、景观绿化等综合配套工程完工
	7月份工程竣工验收并投入运营
	　
	汪育才
	新  区
	周  晨

	10
	★华中师大附属学校（项里）
	新建
	城区
	新建校舍5万平方米，附属工程及教育教学设备添置
	2018.07-2019.12
	42100
	32100
	　
	　
	32100
	　
	办理立项国土手续，规划方案审批
	4-5月份EPC招标；6月份完成招标
	7月份施工进场；8-9月份基础施工
	10月份主体开工；11-12月份主体施工
	叶晓晨
	教育局
项里街道
教育集团
	卓成金
蔡鹏太
吴  杰

	11
	★太湖路小学
	新建
	双庄镇
	新建校舍5万平方米，附属工程及教育教学设备添置
	2018.08-2019.12
	36000
	20300
	　
	　
	20300
	　
	规划选址
	4-5月份办理立项、土地、规划手续；6月份方案设计
	7月份设计方案报审；8-9月份办理土地、规划手续
	10月份确定设计方案；11-12月份开工建设
	叶晓晨
	教育局
双庄镇
教育集团
	卓成金
苗其东
吴  杰

	12
	★南师附中宿迁分校南校区（靳塘）
	新建
	双庄镇
	新建校舍3万平方米，附属工程及教育教学设备添置
	2018.10-2020.06
	24000
	15000
	　
	　
	15000
	　
	调研、选址
	办理立项、土地、规划等前期手续
	7-8月份方案设计招标；9月份审批
	10-11月份进场施工；12月份完成基础建设，主体建设
	叶晓晨
	教育局
双庄镇
教育集团
	卓成金
苗其东
吴  杰

	13
	宿城区实验小学双语部改造工程
	新建
	城区
	新建校舍3万平方米，附属工程及教育教学设备添置(不含征收土地约1.4亿元)
	2018.10-2020.06
	12000
	2400
	　
	　
	2400
	　
	土地征收
	土地征收
	土地征收
	10-11月份选址，设计招标；12月份完成施工图设计
	叶晓晨
	教育局
幸福街道
教育集团
	卓成金
徐  建
吴  杰

	14
	运河宿迁港配售电改革电网工程
	新建
	运河宿迁港
	进行配售电改革的方案设计及线路架设
	2018.01-2020.12
	20000
	3000
	　
	　
	　
	3000
	完成公司注册，公司揭牌，对接省能源局，加快推进配电网规划报审、批复等工作
	4-5月份完成配电网规划报审、批复，完成项目实施方案；6月份公司实体化运作，进行人员招聘等工作
	7-8月份实施网架过渡方案，启动洋北变双回线路洋北5线、6线新建工程；9月份架设长度约6千米
	10-12月份启动110kV港铁变，编制可行性研究报告，办理立项等前期手续
	
施  勇
	经信局
运河宿迁港
	刘  勇
张再先

	15
	★关口城市之家
	新建
	项里街道
	建筑面积约0.8万平方米，建设办公、活动、医疗等社区用房
	2018.01-2018.12
	5500
	5500
	　
	　
	5500
	　
	方案报批、施工图设计及招标
	4-5月份完成桩基工程；6月份地下停车场
	7-8月份主体施工；9月份完成主体工程
	10-11月份完成内装工程；12月份交付使用
	陶士江
	众安集团
	周  奋

	16
	★魏井城市之家
	新建
	双庄镇
	建成面积0.5万平方米的社区服务综合体
	2018.07-2018.12
	4000
	4000
	　
	　
	　
	4000
	立项、国土、规划等前期手续办理
	4月份开始征地；5-6月份完成征地
	7-8月份完成规划设计，施工进场；9月份基础建设
	10月份主体建设；11月份主体完成；12月份装修完成
	陶士江
	众安集团  

 双庄镇
	周  奋苗其东

	17
	★康堡城市之家
	新建
	双庄镇
	建设面积约0.5万平方米的康堡服务站
	2018.10-2019.12
	3500
	1000
	　
	　
	　
	1000
	1月份进行土地清表，土地挂牌工作；2月份进行土地挂牌工作；3月份进行项目建议书编制、报批
	4月份进行环评、可研报告编制；5月份进行可研报告及预概算批复；6月份进行用地规划许可证、土地证办理
	7月份进行方案设计；8-9月份进行方案审查
	10月份进行施工图设计；11月份进行施工图审查；12月份进行施工单位招标，施工进场
	陶士江
	众安集团  

 新  区
	周  奋周  晨

	18
	★靳塘城市之家
	续建
	新区
	总建筑面积2.3万平方米，建设靳塘养老公寓、靳塘社区服务中心及新区卫生服务中心
	2017.04-2018.12
	7000
	1800
	　
	　
	1800
	　
	1月份养老公寓主体二次结构施工15%；2月份养老公寓主体二次结构施工30%；3月份养老公寓二次结构施工45%
	4月份养老公寓主体二次结构施工60%；5月份养老公寓主体二次结构施工75%；6月份养老公寓主体二次结构完成
	7月份内外装施工至15%；8月份内外装施工至30%；9月份内外装施工至45%
	10月份内外装施工至60%；11月份内外装施工至75%；12月份内外装施工完成
	汪育才
	新  区 
	周  晨

	19
	★白堡城市之家
	续建
	新区
	建设白堡菜场0.48万平方米
	2017.01-2018.12
	2500
	1000
	　
	　
	　
	1000
	1月份内外装施工15%；2月份内外装施工30%；3月份内外装施工45%
	4月份内外装施工至60%；5月份内外装施工75%；6月份内外装施工完成
	7月份场外施工30%；8月份场外施工60%；9月份场外施工至90%
	10月份场外施工完成；11月份进行竣工验收；12月份竣工验收完成，项目投入使用
	汪育才
	新  区
	周  晨

	20
	★果园邻里中心
	续建
	项里街道　
	占地5.6亩，总建筑面积约0.3万平方米
	2017.01-2018.12
	2200
	1000
	　
	　
	　
	1000
	1-2月份完成招投标；3月份启动建设
	4-5月份基础完成；6月份主体工程施工
	7-8月份工程土建完工，9月份装潢施工
	10-11月份工程收尾，12月份通过验收，并投入使用
	吴  杰
	项里街道
	蔡鹏太

	21
	★凤凰城市之家
	续建
	幸福街道
	北至八一路，西至凤凰路，占地面积20亩
	2018.10-2019.12
	3500
	1000
	
	
	
	1000
	1月份进行土地清表，土地挂牌工作；2月份进行土地挂牌工作；3月份进行项目建议书编制
	4月份进行环评、可研报告编制；5月份进行可研报告及预概算批复；6月份进行用地规划许可证、土地证办理
	7月份进行方案设计；8-9月份进行方案审查
	10月份进行施工图设计；11月份进行施工图审查；12月份进行施工单位招标，施工进场
	陶士江
	众安集团   

规划分局
	周  奋徐安全

	22
	★文体中心
	续建
	新区
	总建筑面积7.9万平方米，包括体育馆、文化馆、图书馆、档案馆、青少年活动中心、老干部活动中心、妇女儿童活动中心和办公楼
	2014.03-2018.06
	55000
	28000
	　
	　
	28000
	　
	1-2月份文化馆内装；3月份完成文化馆及办公楼内装
	4-5月份工程扫尾；6月份验收运营
	
	
	陶士江
	众安集团
新  区  
	周  奋
周  晨

	23
	宿城区疾病预防控制中心实验室建设
	新建
	项里街道
	改造疾病预防控制中心实验室1座，配置相关检测设备
	2018.01-2018.12
	1800
	1800
	　
	　
	1800
	　
	1月份进行人员招聘；2月份进行实验场所选址；3月份进行前期手续办理
	4月份完成前期手续办理，编制设计方案；5月份完成施工图设计，编制招标文件； 6月份完成资质申报软件材料的准备工作及准则条款的体系运行；进行施工单位招投标
	7月份完成施工单位招投标；8月份施工单位进场施工；9月份完成实验室建设工程量40%
	10月份完成实验室建设工程量70%；11月份完成实验室建设；12月份检测设备配置到位，完成部分大型仪器的调试及相关项目的检测
	叶晓晨
	润民水务
卫计委
水利局
市场监管局
农  委              
	曹  军
周  瑞
孟庆勇 
宋培青
张则贵

	24
	全区信息化基础设施提升工程
	新建
	全区
	物联网建设；5G实验网建设；中心城区4G补盲覆盖
	2018.01-2018.12
	1000
	1000
	　
	　
	　
	1000
	中心城区40个物联网站点配套工程；“创业孵化基地”等4G基站、室分建设
	中心城区80个物联网站点配套工程；中心城区康庭茗苑、市府东路等热点区域路灯型4G微站、室分扩容工程
	启动宿城区内高铁站周边、运河宿迁港与耿车片区高铁沿线专项覆盖，完成高铁沿线约6个基站建设；5G实验网配套工程；中心城区4G基站补盲、大型室内场馆覆盖工程
	完成运河宿迁港、耿车片区高铁沿线约6个基站建设；5G实验网配套工程
	施  勇
	经信局
	刘  勇

	25
	宿城区中等专业学校提升工程
	改建
	双庄镇
	400米运动场改造、智慧校园建设、实训工厂改造工程
	2018.04-2018.12
	350
	350
	
	
	350
	
	制定方案，商谈签订合作协议
	4-5月份招投标；6月份基础开工
	7月份基础完成；8月份工程完成20%；9月份工程完成50%
	10月份工程完成80%；11月份工程扫尾，设备调试；12月份工程验收
	叶晓晨
	教育局
	卓成金

	26
	王官集粮食储备库
	新建
	王官集镇
	建设仓房5幢，总面积1.1万平方米，仓容3万吨，采购300吨连续式烘干设备
	2018.01-2018.12
	3000
	3000
	
	　
	　
	3000　
	办理土地手续
	4-5月份办理规划、施工相关手续；6月份平整场地
	7月份进场施工；8-9月份主体工程建设
	10月份主体工程建设；11月份附属工程开工；12月份主体工程竣工
	施  勇
	商务局
	赵明春

	（三）安居工程（含拆迁改造）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	27
	★洋北城镇化（绿色建材产业园）
	新建
	运河宿迁港
	建设绿色建材孵化中心、文体中心、全民健身中心、景观主题公园及敬老院、医院、道路等配套设施
	2018.01-2020.12
	200000
	30000
	　
	　
	30000
	　
	1-2月份完成策创营方案修改；3月份方案报批
	4-5月份完成项目规划方案；6月份完成初步设计工作
	7-8月份完成施工图设计；9月份确定施工单位
	10-11月份绿色建材孵化中心进行桩基建设；12月份基础施工
	曹建南
	运河宿迁港     洋北镇
	张再先仇豪杰

	28
	★七里新村二期
	新建
	运河宿迁港
	总建筑面积约8.3万平方米，主体为22栋5+1多层住宅，建设安置房580套及内部道路、管线、绿化等
	2018.01-2018.12
	20000
	20000
	　
	　
	20000
	　
	土地挂牌
	施工图审查及规划报批
	7月份工程招投标；8月份确定施工单位；9月份开工建设
	10月份主体建设；11-12月份主体施工完成
	曹建南
	
众安集团

运河宿迁港
	周  奋
张再先

	29
	深化土地增减挂钩改革
	新建
	各相关乡镇
	1、中扬镇搬迁农户1204户，复垦新增耕地1308亩；2、龙河镇搬迁农户100户，复垦新增耕地100亩；3、陈集镇拆迁489户，复垦新增耕地450亩；4、罗圩乡郭庙村拆旧规模总计142亩；5、埠子镇拆迁200户，新增耕地221亩；6、耿车镇搬迁农户82户，新增耕地500亩；7、屠园拆迁680户，新增耕地900亩；8、王官集镇拆迁260户，新增耕地260亩
	2018.01-2018.12
	37500
	37500
	　
	37500
	　
	　
	开展项目规划方案编制，房屋评估，征收工作
	4-5月份开展项目房屋评估工作；6月份耿车镇做好搬迁户在西城家园选房入住
	7-8月份开展项目房屋征收、土地整理工作；9月份完成土地整理及配套建设
	10-11月份工程竣工；12月份组织验收
	钟  波
	国土分局
中扬镇
龙河镇
陈集镇
罗圩乡
埠子镇
耿车镇
屠园乡
王官集镇
	周  刚
高  明
吴志强
周鑫乾
马文艺
李  宇
徐光良
高锦荣
陈茂辉

	30
	矿山片区改造
	新建
	幸福街道
	对矿山片区征收改造
	2018.01-2018.12
	103669
	103669
	103669
	　
	　
	　
	完成“四规划一计划”手续办理
	发布征收调查公告，补偿安置方案征求意见，发布征收决定
	完成签约任务，房屋拆除率达70%以上
	10-11月份完成房屋拆除；12月份完成渣土清运
	汪育才
	征收办 幸福街道 
	宋培青
徐  建

	31
	新盛街片区改造(二期）
	新建
	幸福街道
	对新盛街片区征收改造
	2018.01-2018.12
	65000
	65000
	65000
	　
	　
	　
	前期手续办理，发布公告
	4月份规划设计；5-6月份房屋征收
	房屋征收
	10-11月份完成房屋拆除；12月份完成渣土清运
	汪育才
	征收办

幸福街道
	宋培青

徐  建

	32
	玲珑菜场改造
	新建
	幸福街道
	对原乾隆菜场征收改造
	2018.01-2018.12
	30800
	30800
	30800
	　
	　
	　
	完成“四规划一计划”手续办理
	发布征收调查公告，补偿安置方案征求意见，发布征收决定
	完成签约任务，房屋拆除率达70%以上
	10-11月份完成房屋拆除；12月份完成渣土清运
	汪育才
	征收办
幸福街道 
	宋培青徐  建

	33
	客运东站改造
	新建
	幸福街道
	对客运东站征收改造
	2018.01-2018.12
	27100
	27100
	27100
	　
	　
	　
	完成“四规划一计划”手续办理
	发布征收调查公告，补偿安置方案征求意见，发布征收决定
	完成签约任务，房屋拆除率达70%以上
	10-11月份完成房屋拆除；12月份完成渣土清运
	汪育才
	征收办
幸福街道 
	宋培青徐  建

	34
	西城家园附属工程
	新建
	耿车镇
	二期附属配套、强电、弱电、供水、标示标线
	2018.01-2018.12
	7000
	7000
	　
	　
	7000
	　
	道路、水电管网等相关附属工程图纸审查及招标
	道路、水电管网等相关附属工程施工至总工程量50%
	道路、水电管网等相关附属工程完成
	道路、水电、管网等相关附属工程综合验收，交付使用
	汪育才
	众安集团
循环经济产业园
	周  奋
倪前宝

	35
	老商机厂改造
	新建
	项里街道
	对老商机厂征收改造
	2018.01-2018.12
	6700
	6700
	6700
	　
	　
	　
	完成“四规划一计划”手续办理
	发布征收调查公告，补偿安置方案征求意见，发布征收决定
	完成签约任务，房屋拆除率达70%以上
	10-11月份完成房屋拆除；12月份完成渣土清运
	汪育才
	征收办
项里街道
	宋培青
蔡鹏太

	合计
	　
	905019
	507519
	233489
	37700
	204030
	32300
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	生态文明项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★中心城市西南片区水环境综合治理（乡镇段）
	新建
	相关乡镇
	治理西民便河上游段干河，朱海水库土方开挖转运，东沙河、西沙河综合整治，实施控源截污、底泥清淤、驳岸整治、水生态修复、亲水景观提升等工程
	2018.01-2020.12
	300000
	15000
	　
	　
	
	15000
	编制规划及可研方案，完成方案评审
	开展国土、规划等手续办理，进行规划及可研方案补充完善，办理项目核准手续
	开展国土、规划等手续办理，进行清障工作，完成项目核准，其中朱海水库完成土方调整及沟渠改造
	10月份其余工程完成监理单位招投标，进行EPC招投标；11月份完成EPC招投标，进场施工；12月份完成至工程量的5%
	钟  波
	润民水务

水利局
住建局
环保分局
王官集镇
蔡集镇
耿车镇
双庄镇
罗圩乡
埠子镇
龙河镇
陈集镇
	曹  军

孟庆勇
刘  萍
张洪庄
陈茂辉
王  平
徐光良
苗其东
马文艺
李  宇
吴志强
周鑫乾

	2
	★成子湖片区水环境综合整治及退渔还湖项目
	新建
	中扬镇
	整治古山河、五河（古黄河分洪道）、肖河、马化河、朱成洼河，控源截污，规划建设渔港、渔村，实施退渔还湖等工程
	2018.05-2020.12
	100000
	5000
	　
	　
	
	5000
	编制规划及可研方案，完成方案评审
	开展国土、规划等手续办理，进行规划及可研方案完善，办理项目核准手续
	开展国土、规划等手续办理，进行清障工作，完成项目核准
	10月份完成监理单位招投标，进行EPC招投标；11月份完成EPC招投标；12月份进场施工，完成至工程量的5%
	钟  波
	润民水务

水利局
中扬镇
	曹  军

孟庆勇

高  明

	3
	★宿城新区西南片区水环境综合治理项目（新区段）
	新建
	新区
双庄镇
开发区
	治理西民便河、为民河、清水河、利民河、蔡庄大沟、十支沟等6条河道，实施内容包括控源截污、生态修复、景观提升，污水管网及泵站建设，管网gis系统构建等
	2018.01-2018.12
	31500
	31500
	　
	　
	
	31500
	1月份完成施工图设计及审查；2月份完成监理单位招标；3月份完成施工单位招标
	4月份进场施工；5月份完成工程量的20%；6月份完成工程量的30%
	7月份完成工程量的40%；8月份完成工程量的50%；9月份完成工程量的60%
	10月份完成工程量的80%；11月份完成工程量的90%；12月份工程完工
	施  勇
	润民水务

水利局
住建局
环保分局
新  区
双庄镇
开发区
	曹  军

孟庆勇
刘  萍
张洪庄
周  晨
杨修录

	4
	★耿车生态经济示范镇
	续建
	耿车镇
	改造农贸市场，建设垃圾分类体系，铺设污水管网，改造苏州路、耿龙路、徐淮路、富民街，建设白鹿湖（★）、西城家园二期、物流园、创业园及2000亩生态农业示范园
	2017.01-2019.12
	80000
	30000
	　
	　
	　
	30000
	完成物流园3号厂房施工，推进创业园6栋厂房基础施工；完成物流园、创业园绿化施工；推进社区中心装修、广场施工；富民街、金鸡湖路改造；农业园综合服务中心完成规划设计
	推进创业园厂房主体施工及综合楼装修；完成大众社区中心装修和广场施工；完成富民街、金鸡湖路改造；完成垃圾分类基础设施建设工作；农业园综合服务中心施工
	物流园3号厂房投入使用，完成创业园厂房施工，招引企业入驻；完成镇区电力杆线改造、弱电入地改造；农业园综合服务中心施工
	创业园厂房投入使用，完成白鹿湖公园建设；完成镇区污水管网铺设，完善全镇垃圾分类运收体系建设；全镇推进垃圾分类试点工作；完成刘圩水美乡村建设；完成农业园综合服务中心建设
	陶士江
钟  波
	耿车镇
	徐光良

	5
	★付庄生态园
	新建
	项里街道
	建设生态风景区、田园花海区、产业核心区、传统民居风貌区、花卉交易区
	2018.01-2019.12
	30700
	20000
	　
	　
	20000
	　
	进一步优化各功能区布局，完成项目方案设计
	进行前期基础设施改造和民房改造，对已有花卉产业设施进行提档升级
	铺设道路，改造雨污管网铺设等基础设施
	进行绿化栽植，停车场建设、亮化工程
	钟  波
	
众安集团
规划分局

环卫园林局
项里街道
	
周  奋
徐安全

杨广军
蔡鹏太

	6
	新区中轴线亮化工程
	新建
	新区
	中轴线广场两侧11栋楼体亮化工程
	2018.01-2018.06
	2000
	2000
	
	2000
	
	
	方案设计，招投标
	4月份进场施工；5-6月份施工完成
	
	
	汪育才
	新  区
	周  晨

	7
	徐淮路市政化改造工程
	新建
	耿车镇
	对徐淮路耿车段进行市政化改造，增加非机动车道和人行道，铺设雨污管网
	2018.01-2020.12
	50000
	1000
	
	
	
	1000
	完成工可文本，完成用地预审，办理审批手续
	工可报批完成，开展初步设计
	初步设计报批完成，开展施工图设计
	施工图报批，开展征地拆迁统计，启动招投标
	陶士江
	交通局
耿车镇
	张立志徐光良

	8
	淮徐高速宿迁西出口改造工程
	新建
	耿车镇
	对淮徐高速出入口接线与徐淮路相交的交叉口进行渠化改造
	2018.01-2020.12
	10000
	800
	
	
	
	800
	完成工可文本，完成用地预审，办理审批手续
	工可报批完成，开展初步设计
	初步设计报批完成，开展施工图设计
	施工图报批，开展征地拆迁统计，启动招投标
	陶士江
	交通局
耿车镇
	张立志徐光良

	9
	★镇村生活污水治理工程
	新建
	各乡镇
	新建村庄污水处理站23座、提升泵站46座、铺设管网约490公里，处理规模2580吨/日
	2018.01-2018.12
	168400
	35000
	　
	　
	35000
	　
	1月份完成施工图设计，各乡镇开展青苗补偿、征迁清障等工作；2月份开始办理施工图审查及相关施工手续，各乡镇进行青苗补偿、征迁清障等工作；3月份完成工程10%
	4月份完成至工程量的25%；5月份完成至工程量的40%；6月份完成至工程量的55%
	7月份完成至工程量的65%；8月份完成至工程量的75%；9月份完成至工程量的85%
	10月份完成至工程量的90%；11月份完成至工程量的95%；12月份完成工程
	钟  波
	润民水务
水利局
环保分局
各乡镇
	曹  军
孟庆勇
张洪庄
各乡镇长 

	10
	★宿城区生活垃圾分类收运体系建设
	续建
	各乡镇、街道
	建设微生物发酵资源化处理用房36座，太阳能普通堆肥处置房60座；购置微生物发酵资源化处理成套设备36套及相关配套设备
	2016.12-2020.12
	9765
	2500
	1500
	1000
	　
	　
	办理蔡集等乡镇微生物发酵项目规划选址手续，并启动招标投标工作
	招标投标工作完成，并逐步进场施工；完成分类垃圾桶、保洁车等采购工作
	施工阶段，确保交付80%项目
	全部交付使用，并报审计，争取市级财政资金
	尤  波
	环卫园林局
	杨广军

	11
	★港区污水处理厂及污水配套管网工程
	新建
	运河宿迁港
	建设污水处理厂及配套管网，总规模1.5万吨/日，其中一期规模0.5吨/日，铺设配套管网12公里
	2018.01-2018.10
	7200
	7200
	　
	　
	7200
	　
	1月份进行征迁清障等工作；2月份进行征迁清障等工作；3月份进场施工，污水处理厂完成工程量的10%，管网完成工程量的10%
	4月份污水处理厂完成至工程量的25%，管网完成至工程量的30%；5月份污水处理厂完成至工程量的50%，管网完成至工程量的60%；6月份污水处理厂完成至工程量的80%，管网完成至工程量的80%
	7月份污水处理厂完成至工程量的85%，管网完成至工程量的85%；8月份污水处理厂完成至工程量的90%，管网完成至工程量的90%；9月份污水处理厂完成至工程量的95%，管网完成至工程量的95%
	10月份完成污水处理厂及管网工程
	钟  波
	润民水务运河宿迁港
	曹  军张再先

	12
	餐饮油烟净化工程
	续建
	城区
	对全区500平方米以下1110户餐饮单位采取EPC和BOT叠加模式，对油烟净化设备改造并提供运维服务
	2017.12-2018.12
	2531
	658
	　
	450
	208
	　
	对楚街、宝龙24街、仁恒里、新宿中花园四个试点区餐饮单位油烟净化设备改造
	对全区列入整治计划的剩余餐饮单位油烟净化设备改造
	对各餐饮单位油烟净化设备改造项目验收，并提供后期维护保养
	强化后期维护保养的督察考核，提供优质的运维服务
	施  勇
	城管分局
双庄镇
各街道办
	朱  翔
苗其东
各街道办主任

	13
	民便河（通湖大道-振兴大道）景观带提升改造工程
	新建
	新区
	对骆马湖西路（通湖大道-振兴大道）沿河景观提升改造，全长约1.7公里，绿化面积约3.7万平方米，栽植行道树、顺堤河、滨河绿带景观打造
	2018.01-2018.12
	1500
	1500
	　
	1500
	
	　
	完成设计方案及施工图审查审批，组织工程施工招投标
	确定中标单位，进场施工
	完成总工程量的50%
	全面完工
	陶士江
	环卫园林局
双庄镇
众安集团
	杨广军
苗其东
周  奋

	14
	蔡集“牛角淹”特色田园乡村
	新建
	蔡集镇
	在牛角居委会规划总面积约94公顷（1410亩），其中水域面积400亩，以“牛文化”为主题，打造成“最田园、最乡村”的美丽乡村
	2018.01-2019.12
	22500
	8000
	　
	　
	8000
	　
	完成施工图设计、牛角淹水面四周地形整理和果树栽植工作，完成环淹游步道建设，启动东入口民居改造、水生植物补植
	完成东入口景观，游客中心、停车场、公厕、亮化、小岱庙广场、自行车道建设，完成民居改造、牛雕塑设置
	启动桃花岛建设、苏北工艺坊、民宿建设等
	完成号角回忆、农家书屋、牛乡栖居等
	钟  波
	蔡集镇
住建局
	王  平
刘  萍

	15
	王官集尹黄田园乡村
	新建
	王官集镇
	占地4000亩朱海水库连片开发，打造集休闲、生态为一体的田园综合体
	2018.01-2019.12
	16000
	6000
	　
	　
	6000
	　
	1月份完成尹黄村“田园乡村”深化设计；2月份完成环评、立项等工作；3月份启动朱海水库鱼塘收回工作
	4月份完成朱海水库鱼塘收回及周边树木房屋等清障工作；5月份完成土方调整30%；6月份完成沟渠桥涵等水系工程30%
	全面完成水库土方调整工程、沟渠桥涵等水系调整工程
	对部分区域进行绿化
	钟  波
	王官集镇
住建局

水利局

润民水务
	陈茂辉
刘  萍

孟庆勇

曹  军

	16
	屠园合兴村特色田园乡村
	新建
	屠园乡
	建设万亩莲藕基地和稻虾套养示范基地
	2018.01-2019.12
	2000
	800
	　
	　
	　
	800
	规划设计
	土地平整，配套设施完善
	分类承包栽植莲藕和套养小龙虾
	基本完成
	钟  波
	屠园乡
住建局
	高锦荣
刘  萍

	17
	罗圩平楼村特色田园乡村
	续建
	罗圩乡
	依托区位交通、丰富的水资源、地域文化特色和农业产业优势，打造以手工作坊、庭院经济、生态旅游为特点的美丽乡村
	2017.01-2018.12
	2000
	800
	　
	　
	　
	800
	绿化果蔬亮点，提品升级
	手工作坊、庭院经济打造
	党员红色教育拓展基地建设
	林果经济、采摘园建设
	钟  波
	罗圩乡
住建局
	马文艺
刘  萍

	18
	中扬唐莫村特色田园乡村
	新建
	中扬镇
	对唐莫村土地整理、道路工程、环境卫生综合整治、绿化节点、村容村貌外立面提品、文体健身广场、公厕建设等
	2018.01-2018.12
	800
	800
	　
	　
	　
	800
	总体规划方案设计及论证
	施工图设计，招投标
	进场施工完成工程量的50%
	完成全部工程量
	钟  波
	中扬镇
住建局
	高  明
刘  萍

	19
	龙河桥庄村特色田园乡村
	续建
	龙河镇
	依托迷你玫瑰等园艺植物、葛根等特色产业及苏北特色水圩、特色建筑资源，完善基础设施，改造民房，建成宜居宜业特色田园乡村
	2017.10-2019.12
	1500
	500
	　
	　
	　
	500
	完成项目前期调查和整体设计
	进行基础设施改造
	进行基础设施改造和民房改造
	完成基础设施改造和部分民房改造
	钟  波
	龙河镇
住建局
	吴志强
刘  萍

	20
	耿车红卫村特色田园乡村
	续建
	耿车镇
	建设以多肉植物、中高档花木苗卉为主的经济产业型特色田园乡村
	2017.09-2018.12
	400
	200
	　
	　
	　
	200
	铺设雨污水管网，村庄外墙出新，村庄道路硬化，村庄景观绿化
	村庄主入口、次入口、出口景观建设，强弱电改造
	建设文化广场，亲水健身平台，景观小品建设
	完成特色田园乡村项目建设
	钟  波
	耿车镇
住建局
	徐光良
刘  萍

	21
	埠子肖桥村特色田园乡村
	新建
	埠子镇
	在肖桥村按照特色田园乡村标准建设田园乡村
	2018.01-2019.12
	1000
	600
	　
	　
	　
	600
	进行特色田园乡村设计，对村庄内外环境卫生进行整治清理，对村庄绿化进行补植和打造
	村庄出入口破旧房屋改造，废弃围墙清理，村庄外墙粉白，果树补植，篱笆围栏配置，水塘改造
	水塘打造，内外墙彩绘，安装村庄内路灯，实施生活垃圾分类
	建设健身广场，配置健身器材，流转庄东土地60亩，打造特色农业，完善特色田园乡村相关资料等
	钟  波
	埠子镇
住建局
	李  宇
刘  萍

	22
	大众村美丽乡村
	续建
	耿车镇
	进行大众创业园厂房、物流园3号厂房及综合楼、大众社区中心建设
	2017.03-2019.06
	20000
	3000
	
	
	3000
	
	1月份完成大众社区广场绿化、硬化等收尾工程；完成社区中心一楼装修；2月份物流园幕墙施工、内部装修；3月份物流园3号厂房施工、创业园厂房等待土地指标
	4月份社区中心、广场施工基本完成；5月份完成幕墙施工，推进内部装修；6月份进行3号厂房主体施工、安装；创业园前期手续办理
	7月份全面完成大众社区及广场施工；8月份基本完成物流园综合楼1-3楼装修工程；9月份物流园3号厂房基本完成，创业园厂房招投标，开始建设
	10月份完成物流园综合楼1-3层装修，具备入驻条件；11月份物流园3号厂房投入使用；12月份完成部分创业园厂房主体工程
	汪育才
	耿车镇
	徐光良

	23
	蔡集刘庄美丽乡村建设
	续建
	蔡集镇
	乡村环境整治，建设基础设施配套、体育广场、图书阅览室，栽植果树150亩
	2017.06-2019.03
	800
	600
	　
	　
	　
	600
	完成新时代生态创新科技馆建设
	果树栽植、护绿整治，对现有绿化带规范修剪，加强维护
	建设体育广场，配备体育设施
	推进环卫、标志标牌、改水改厕工作，全面整治村域内环境卫生，完善基础设施，硬化村内道路，做好垃圾处理等
	钟  波
	蔡集镇
	王  平

	24
	★中心港压缩式垃圾站建设
	新建
	运河宿迁港
	建设运河中心港区片区1座压缩式垃圾中转站，并添购部分设备
	2018.01-2018.12
	270
	270
	　
	　
	　
	270
	车辆选样、考察，选定代理公司，制定招标投标文件；编制可研，启动选址，办理规划手续
	发布招标投标公告、开标；启动项目招标投标，并逐步进场施工
	车辆交付并投入使用；垃圾中转站建设，确保完成工程量的80%
	全部交付使用，并报审计，争取市级财政资金
	尤  波
	环卫园林局
运河宿迁港
	杨广军
张再先

	25
	省级绿化示范村建设
	新建
	各乡镇
	新建绿化示范村8个，其中生态示范村2个以上
	2018.01-2018.06
	230
	230
	150
	　
	　
	80
	1月份规划设计；2月份苗木准备；3月份苗木栽植
	4月份苗木栽植；5月份完善相关配套；6月份组织初步验收
	
	
	钟  波
	农  委
环卫园林局
	张则贵
杨广军

	26
	农村改厕工程
	新建
	相关乡镇
	进行卫生户厕扫尾工程，建设2400座无害化卫生户厕，覆盖率达95%以上
	2018.01-2018.12
	240
	240
	192
	　
	　
	48
	1月份组织乡镇进行排查，初步确定项目村；2月份向省市争取改厕任务；3月份启动改厕试点工作
	4月份完成化粪池安装任务至20%；5月份完成化粪池安装任务至40%；6月份完成化粪池安装任务至60%
	7月份完成化粪池安装至80%；8月份全面完成化粪池安装任务；9月份旧厕拆除、新厕建设扫尾工作
	10月份完成改厕任务，组织乡镇开展自查；11-12月份开展区级初步验收，并迎接省市考核验收
	叶晓晨
	卫计委
中扬镇
陈集镇
龙河镇
王官集镇
蔡集镇
耿车镇
双庄镇

洋北镇

罗圩乡

埠子镇
	周  瑞 
高  明
周鑫乾
吴志强
陈茂辉
王  平
徐光良
苗其东

仇豪杰

马文艺

李  宇

	合计
	　
	861336
	174198
	1842
	4950
	130908
	36498
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：1、项目名称前加★为列省、市重大项目；

2、项目中资金来源涉及区财政资金的项目以财政局年度预算为准。
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