
宿区政发〔2024〕29号

宿城区人民政府

关于印发2024年宿城区重大产业项目

投资计划的通知

各镇人民政府、街道办事处，各园区管委会，区各办局，区各直属单位：

《2024年宿城区重大产业项目投资计划》印发给你们，请认真抓好贯彻执行。

                             宿城区人民政府  

                              2024年6月3日

（此件公开发布）
2024年宿城区重大产业项目投资计划

重大产业项目是经济发展的“压舱石”，是全方位推动高质量发展的“强引擎”，为进一步树立“项目为王”导向，始终把项目建设摆在突出位置，咬定目标、真抓实干，为全力推进“三争三创”奠定坚实基础，特制定《2024年宿城区重大产业项目投资计划》如下。

一、指导思想

坚持“项目为王”不动摇，一切围着项目转，一切盯着项目干，以项目建设为抓手，突出“先进制造业、现代服务业、创新载体、农业产业化”四大领域，聚焦产业布局，着力提升实体经济发展水平；聚焦繁荣发展，提升现代服务业发展质效；聚焦集聚效应，着力推动产业转型升级；聚焦乡村振兴，着力培育乡村发展新增长点。
二、计划安排

2024年共编排重大产业项目133个，计划总投资1702.98亿元，年度计划投资621.62亿元。其中，先进制造业项目82个，计划总投资1133亿元，年度计划投资483亿元；现代服务业（含房地产）项目33个，计划总投资291.63亿元，年度计划投资81.87亿元；创新载体项目10个，计划总投资259亿元，年度计划投资45.5亿元；农业产业化项目8个，计划总投资19.35亿元，年度计划投资11.25亿元。

三、工作要求

（一）强化要素保障。项目引资单位、属地园区及要素保障部门加强协调配合，加大重大产业项目用地、用工、用能、信贷等要素保障力度，全力以赴为重大项目建设保驾护航。区相关职能部门聚焦前期工作关键环节和突出问题，主动靠前服务、加强业务指导，简化审批程序，优化办事流程，集中、精准、高效配置资源要素，切实做到“让要素等项目、让服务等项目”，推动项目顺利落地实施。

（二）强化责任落实。各项目引资单位、属地园区严格落实365全生命周期推进机制，围绕全年建设目标任务，对照项目建设时间节点，倒排工期、挂图作战，千方百计加快推进重大项目建设；强化过程控制、及时协调调度、坚持每日帮办跟进，保持项目推进不松劲，确保项目进度不滞后，全力以赴推动项目建设提速、提质、提效。

（三）强化督查考核。区重大产业项目办会同作风办不断完善项目督查推进机制，对项目手续办理、施工建设、帮办服务、问题解决、领导交办等情况实行常态化督查督办；进一步发挥督查考核“指挥棒”作用，坚持日常督查和年终考核相结合，压紧压实各方主体责任，督促各方充分履职尽责，不断提升督查实效，推动重大产业项目有力有序建设。

附件：2024年宿城区重大产业项目投资计划表

附件

2024年宿城区重大产业项目投资计划表
单位：亿元
	序号
	项目

名称
	类型
	项目

位置
	2024年建设内容和规模
	开竣工

时间

（年/月）
	计 划

总投资
	2024年

计划

投资
	2024年投资建设进度
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	

	一、先进制造业项目（82个）
	
	1133
	483
	
	
	
	
	

	1
	★中材高性能纤维
	续建
	开发区
	项目占地1130亩，总建筑面积80万平方米，一期项目购置池窑拉丝、织物织造和制品加工等先进自动化设备生产线，年产6000吨高硅氧玻纤制品和2.2万吨玻纤滤材；二期拟建设航空航天专用高性能纤维预制体、新型特种纤维材料、智能制造装备等新材料产业基地，其中2024年建设3栋玻纤纸厂房，项目全面投产后，预计年销售收入超100亿元、税收8亿元
	2021.3-

2025.12
	110
	20
	1-3月：3栋玻纤纸厂房可研报告编制，2栋厂房设备进场安装
	4月：3栋玻纤纸厂房规划方案设计，可研报告编制，2栋厂房进行调试；5月：可研报告编制完成，完成项目备案，土地报批；6月：环评、能评编制单位招投标，规划方案完成设计
	7月：项目现场开展施工前临水、临电、杆线迁移等工作，环评、能评编制完成；8月：施工图报审，完成施工许可证等办理；9月：进场施工，基础出“正负零”
	10月：3栋玻纤纸厂房主体施工；11月：3栋玻纤纸厂房主体施工完成；12月：部分设备安装、调试，试生产
	开发区
区委办
政府办

	2
	★乐凯新材料
	续建
	开发区
	项目占地213亩，总建筑面积23万平方米，其中2024年建设80亩，总建筑面积15万平方米，进行3号线设备安装，主要生产TAC光学薄膜、光伏背板、PVB薄膜，项目全面投产后，预计年销售收入50亿元，税收3亿元
	2022.1-

2025.12
	50
	20
	1-3月：3号线厂房设备进场安装，背板厂房主体施工
	4月：3号线国产设备进场安装，背板厂房主体施工；5月：3号线国外设备进场安装，背板厂房主体施工；6月：3号线设备调试，试生产，背板厂房主体施工
	7月：背板厂房主体施工；8月：背板厂房施工扫尾；9月：背板厂房内部装修，订购设备
	10月：背板厂房装修完成，4号线前期手续办理；11月：部分设备进场，完成4号线手续办理；12月：背板项目设备安装调试，试生产，4号线进场施工
	开发区
区委办
耿车镇

	3
	★乔那科数控二期
	新建
	开发区
	项目占地230亩，购置进口大型机床加工母机、进口高端检测等设备，年产5000台套龙门加工中心，其中2024年建设150亩，总建筑面积约10万平方米，项目全面投产后，预计年销售收入50亿元，税收3亿元
	2024.3-
2025.8
	50
	15
	1-2月：完成前期手续办理；3月：临建施工、试桩
	4月：桩基施工；5月：基础施工；6月：部分出“正负零”
	7月：厂房主体施工；8月：厂房主体施工；9月：主体施工，订购设备
	10月：主体施工，部分主体封顶；11月：厂房扫尾，进行装修；12月：部分设备进场安装、调试，试生产
	开发区

	4
	★科耐特智能机器人
	续建
	开发区
	项目占地约112亩，总建筑面积15万平方米，建设洁净车间、研发中心及展厅，购置智能焊接机器人自动化生产线，主要从事智能焊接机器人成套设备的开发、生产、销售、服务，年产智能焊接机器人5000台，项目全面投产后，预计年销售收入21亿元，税收8000万元
	2023.8-
2024.6
	20
	10
	1-3月：厂房主体建设完成
	4月：厂房装修，设备订购；5月：厂房装修完成，部分设备进场；6月：设备安装、调试，试生产
	
	
	开发区
发改局
蔡集镇

	5
	★瑞吉精密
	新建
	开发区
	项目占地约176亩，总建筑面积约9万平方米，主要从事市政、汽车铸件、消防管道、阀门、机械臂、高铁和动车等配件精密制造，项目分两期建设，2024年建设一期项目；项目全面投产后，预计年销售收入26亿元，税收1亿元
	2024.6-

2025.12
	20
	5
	1-3月：前期手续办理，规划方案审查，土地挂牌
	4月：土地摘牌完成，施工图设计；5月：施工图审查，施工招标；6月：施工许可证办理，一期进场施工
	7月：基础施工；8月：主体施工；9月：主体施工
	10月：主体施工，部分主体封顶；11月：一期厂房扫尾，进行装修；12月：一期设备进场安装、调试，试生产
	开发区

	6
	中新

旭能
	续建
	开发区
	项目占地约160亩，总建筑面积约10.6万平方米，建设汽轮机组及相应的附属配套设施；项目全面投产后，预计年销售收入16亿元，税收8000万元
	2022.9-
2024.9
	15
	5
	1月：主体施工；2-3月：主体施工，锅炉安装施工
	4月：主体施工；5月：主体施工；6月：主体施工完成，安装门窗，锅炉安装完成，烟囱施工完成
	7月：汽轮机组进场安装；8月：主机调试，道路、绿化等附属设施施工；9月：主机调试完成，试生产
	
	发改局
开发区

	7
	★江松科技
	新建
	开发区
	项目占地110亩，总建筑面积16万平方米，主要从事太阳能光伏电池设备的生产和销售；年产3000套光伏电池设备，项目全面投产后，预计年销售收入16亿元，税收6000万元
	2024.3-

2024.12
	15
	15
	1-2月：完成前期手续办理；3月：基础施工，厂房出“正负零”
	4月：完成总工程的20%；5月：厂房主体建设完成50%；6月：厂房主体建设80%
	7月：厂房主体建设完成；8月：屋顶、墙体施工；9月：地坪施工，附属工程施工，设备订购
	10月：附属工程完工，部分设备进场；11-12月：全部设备进场安装、调试，试生产
	开发区
创投集团

	8
	★宇秀新材料
	新建
	开发区
	项目占地116.5亩，总建筑面积10万平方米，购置威尔顿地毯织机、进口自动钉条机、封边机等设备，年产500万平方米地毯及120万箱地毯配套钉条产品，项目全面投产后，预计年销售收入12亿元，税收5000万元
	2024.2-
2024.9
	10
	10
	1月：办理工程规划许可证、施工许可证；2-3月：进场施工，拉围墙，桩基施工
	4月：基础施工，部分出“正负零”；5月：主体施工；6月：主体施工
	7月：主体施工完成；8月：厂房装修，设备订购；9月：设备进场安装、调试，试生产
	
	开发区
发改局

	9
	★韵腾激光
	新建
	开发区
	项目总建筑面积8万平方米，购置PCB线路板激光蚀刻机、激光切割机等设备，主要从事动力电池激光焊接设备、精密激光微加工产品的研发、生产和销售，项目全面投产后，预计年销售收入11亿元，税收5000万元
	2024.3-
2024.6
	10
	10
	1-2月：前期手续办理，装修方案设计；3月：厂房装修
	4月：厂房装修完成80%，部分设备进场安装；5月：装修扫尾，全部设备进场安装；6月：设备安装调试完成，试生产
	
	
	开发区

	10
	光大

三期
	新建
	开发区
	项目占地约100亩，建设1X500t/d机械炉排炉焚烧线+1X150t/d厨余垃圾处理线，配套建设余热锅炉和1X10MW抽凝式汽轮机+12MW发电机，项目全面投产后，预计年销售收入12亿元，税收5000万元
	2024.4-

2024.10
	10
	10
	1-2月：规划方案报审，图纸设计；3月：完成图纸设计、报审，办理规划许可证、施工许可证
	4月：基础施工；5月：厂房主体施工；6月：厂房主体施工
	7月：厂房主体施工；8月：厂房主体施工，订购设备；9月：部分设备安装
	10月：设备安装、调试，试生产
	开发区

	11
	日立

能源
	新建
	开发区
	项目占地110亩，总建筑面积约10万平方米，主要从事GIS配套互感器、SF6气体绝缘电压互感器、EconiQ环保气体绝缘式电流和电压互感器、RI电容器等产品的研发、生产和销售，项目全面投产后，预计年销售收入10亿元，税收5000万元
	2024.3-
2024.9
	10
	10
	1月：厂房规划设计；2月：厂房规划报批，施工图设计；3月：新建厂房招标，临建施工
	4月：基础施工；5月：厂房主体建设；6月：主体建设
	7月：厂房建设扫尾、装修、设备订购；8月：部分设备进场安装；9月：设备调试完成，试生产
	
	开发区

	12
	华工

正源
	新建
	开发区
	项目总建筑面积8万平方米，主要从事网络终端、家庭终端等光电子产品的研发、生产和销售，预计年销售收入11亿元，税收5000万元
	2024.6-
2024.12
	10
	10
	1-3月：洽谈
	4月：进行洽谈；5月：开展前期手续办理，装修方案设计；6月：进场装修
	7月：完成厂房装修；8月：完成厂房装修；9月：部分设备进场
	10月：部分设备安装调试；11月：全部设备进场安装；12月：设备调试，试生产
	开发区

	13
	嘉盛激光智能装备
	新建
	开发区
	项目占地127亩，总建筑面积12万平方米，主要从事高功率智能激光设备的研发、生产和销售，年产2000台套三维五轴及大口径重型管材激光切割数控机床，项目全面投产后，预计年销售收入11亿元，税收5000万元
	2024.8-

2025.12
	10
	2
	1-3月：完成正式入园合同签订，开展备案、能评等手续办理
	4月：完成地块拆迁，环评手续办理；5月：完成稳评材料编制，土地报批，完成规划方案设计；6月：土地报批完成，施工图设计
	7月：土地挂牌，施工图审查；8月：土地摘牌，施工图审查、施工许可证办理完成，桩基进场施工；9月：基础施工
	10月：基础出“正负零”；11月：主体建设；12月：主体建设
	开发区

	14
	乔那科数控一期
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约5万平方米，购置进口大型机床加工母机、进口高端检测设备等，主要生产大型数控龙门铣床、龙门加工中心；项目全面投产后，预计年销售收入6亿元，税收1000万元
	2024.1-
2024.6
	5
	5
	1月：厂房进场装修；2月：厂房装修完成，设备订购；3月：部分设备进场
	4月：全部设备进场；5月设备安装、调试；6月：试生产
	
	
	开发区

	15
	石神科技一期
	新建
	开发区
	项目总建筑面积1.5万平方米，建设洁净车间，购置进口数控激光切割机、高温培养皿等设备，年产3万克拉高品质钻石；项目全面投产后，预计年销售收入5.2亿元，税收1000万元
	2024.4-
2024.11
	5
	5
	1-2月：前期手续办理；3月：完成厂房购买
	4-6月：厂房交付，施工进场，厂房装修
	7月：完成厂房装修，地坪施工；8-9月：附属工程施工，订购设备
	10月：附属工程完工，设备进场安装、调试；11月：试生产
	卫健局

	16
	★靖航智能科技
	续建
	开发区
	项目总建筑面积2万平方米，主要生产智能穿戴设备、手机等移动终端设备，年产300万台手机、100万台智能穿戴，项目全面投产后，预计年销售收入2.2亿元，税收500万元
	2023.11-
2024.6
	2
	1.5
	1-3月：进行厂房装修
	4月：厂房装修完成，部分设备进场安装；5月：全部设备进场安装；6月：设备安装、调试完成，试生产
	
	
	开发区

	17
	旭诺智能科技
	新建
	开发区
	项目总建筑面积0.8万平方米，购置大型龙门加工中心、智能焊接设备等，主要从事激光智能设备床罩和框架的研发、生产和销售；项目全面投产后，预计年销售收入1.5亿元，税收300万元
	2024.3-
2024.6
	1
	1
	1-2月：完成项目注册、备案、环评、能评手续办理，厂房装修设计；3月：厂房装修
	4-5月：厂房装修完成，设备订购；6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	开发区

	18
	★恒佳精密机电
	新建
	开发区
	项目总建筑面积1万平方米，主要从事机床自动化设备的生产及机械配件精密加工；项目全面投产后，预计年销售收入1.1亿元，税收300万元
	2024.1-
2024.3
	1
	1
	1月：进场装修，完成50%；2月：装修完成，设备订购；3月：设备安装、调试完成，试生产
	
	
	
	开发区

	19
	★星河电子
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约1万平方米，主要从事半导体制冷器、恒温加热器、温控器模块、数字仪表、音频功放板、开关电源、电子控制模块、电子配件及相关电子产品的研发、生产、销售，项目全面投产后，预计年销售收入1.1亿元，税收200万元
	2024.2-
2024.6
	1
	1
	1月：完成前期手续办理，厂房装修设计；2-3月：厂房装修
	4-5月：厂房装修完成；6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	开发区

	20
	★北本智能科技
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约1万平方米，主要从事超声波智能电器的研发、生产、销售；项目全面投产后，预计年销售收入1.1亿元，税收200万元
	2024.2-
2024.6
	1
	1
	1月：完成前期手续办理，厂房装修设计；2-3月：厂房装修
	4月：厂房装修完成，部分设备进场安装；5-6月：全部设备进场安装、调试，试生产
	
	
	开发区

	21
	元梦

家居
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约0.7万平方米，购置自动抛光机、切割机、切槽机和自动封边机等自动化设备，主要从事抗菌家具的研发、生产、销售；项目全面投产后，预计年销售收入1.1亿元，税收200万元
	2024.3-
2024.6
	1
	1
	1-2月：完成项目注册、备案、环评、能评手续办理，厂房装修设计；3月：厂房装修
	4月：厂房装修完成，订购设备；5-6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	开发区

	22
	慧合农业装备
	新建
	开发区
	项目总建筑面积1万平方米，购置工装生产线及检测设备，主要从事智慧农业人工智能设备的研发、生产和销售；项目全面投产后，预计年销售收入1.1亿元，税收200万元
	2024.2-
2024.6
	1
	1
	1月：前期手续办理，厂房装修设计；2-3月：完成厂房装修，设备订购
	4-6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	古城街道

	23
	健安润心科技
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约1万平方米，购置数控折弯机、成型机等设备，年产20万台新风消毒系统产品，项目全面投产后，预计年销售收入1.2亿元，税收300万元
	2024.3-
2024.6
	1
	1
	1-2月：前期相关手续办理，厂房装修设计；3月：厂房装修
	4月：厂房装修完成，订购设备；5-6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	双庄街道

	24
	天之逸科技
	新建
	开发区
	项目总建筑面积0.6万平方米，购置激光打标机、金属切割及焊接机等设备，主要生产激光标刻、激光雕切、激光内雕等设备；项目全面投产后，预计年销售收入1.2亿元，税收200万元
	2024.3-
2024.6
	1
	1
	1-2月：前期手续办理，装修方案设计；3月：厂房装修
	4月：厂房装修完成；5-6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	教育局

	25
	★莱柯睿博电子科技
	续建
	循环经济产业园
	项目占地116亩，总建筑面积10万平方米，建设研发实验室、柔性加工车间、电子电器组装车间和测试车间，年产6000台数字化城市公共服务设施，其中电子站牌4000台，智慧站亭1000台，其他公共设施1000台，智能控制主板5000套，项目全面投产后，预计年销售收入13亿元，税收5000万元
	2023.8-
2024.3
	12.5
	7.5
	1月：完成厂房主体施工，设备订购；2月：完成厂房装修，部分设备进场；3月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	
	耿车镇
循环经济产业园

	26
	★迁旅智能家居
	新建
	循环经济产业园
	项目占地50亩，总建筑面积约6万平方米，购置吸塑机、抽板机、空压机等生产设备75台（套），主要为新秀丽、瑞士军刀、铁塔、皮尔卡丹等国际大品牌代工，生产ABS、ABS+PC光面及压纹、PC印刷及智能拉杆箱、新材料拉杆箱、儿童箱等产品；项目全面投产后，预计年销售收入6.5亿元，税收1300万元
	2024.2-
2024.6
	6
	6
	1月：完成备案、环评等前期手续办理；2-3月：进行厂房适应性改造
	4月：完成厂房装修；5月：设备进场安装、调试；6月：试生产
	
	
	耿车镇
循环经济产业园

	27
	美生智能家居
	新建
	循环经济产业园
	项目总建筑面积约3万平方米，购置推台锯、开料机、打孔机、砂光机等生产及辅助设备67台（套），年产5万套高端智能家居，项目全面投产后，预计年销售收入4.5亿元，税收800万元
	2024.2-

2024.6
	4
	4
	1月：完成备案、环评等前期手续办理；2-3月：进行厂房适应性改造
	4月：完成厂房装修；5月：设备进场安装、调试；6月：试生产
	
	
	耿车镇
循环经济产业园

	28
	匠群

科技
	新建
	循环经济产业园
	项目总建筑面积5.5万平方米，购置激光切割机、数控板材折弯机、数控机床、线切割机床通电测试仪等生产及检测设备54台(套)，购买钢材、圆管、无铅焊条、单品主机、电器元件等原材料，年产2000套自动化上下料平台和封边回转线；项目全面投产后，预计年销售收入6亿元，税收1000万元
	2024.3-
2024.6
	5
	5
	1-2月：完成前期手续办理，厂房装修设计；3月：厂房装修
	4-5月：厂房装修完成，订购设备；6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	河滨街道

	29
	全通

气体
	新建
	循环经济产业园
	项目占地25亩，总建筑面积3万平方米，购置液氧储罐、液氧泵、液氮泵、气化器等设备55台（套），主要从事特种气体的生产及销售；项目全面投产后，预计年销售收入4.4亿元，税收700万元
	2024.6-
2024.12
	4
	4
	1-3月：完成成片开发方案审批，开展征地报批等手续
	4月：土地挂牌，规划方案报审；5-6月：土地摘牌，施工图审查，施工许可证办理，临建施工
	7月：进行基础施工、部分出“正负零”；8-9月：厂房主体施工
	10月：厂房主体封顶，装修；11月：完成厂房装修，订购设备；12月：设备进场安装、调试，试生产
	耿车镇

	30
	汇胜新材料
	新建
	循环经济产业园
	项目总建筑面积约3万平方米，购置注塑机、搅拌机、打包机等设备60余台（套），主要从事高分子材料、可降解材料产品的生产、研发与销售，年产8000吨塑料制品，项目全面投产后，预计年销售收入3.5亿元，税收600万元
	2024.1-
2024.3
	3
	3
	1-2月：完成厂房装修，设备进场安装、调试；3月：试生产
	
	
	
	耿车镇
循环经济产业园

	31
	旭恒

服饰
	新建
	循环经济产业园
	项目总建筑面积约1.5万平方米，购置自动化缝纫机、模板机等生产设备，年产50万件高端羽绒服，项目全面投产后，预计年销售收入1.6亿元，税收400万元
	2024.1-
2024.3
	1.5
	1.5
	1月：完成厂房装修；2-3月：设备进场安装、调试、试生产
	
	
	
	宣传部

	32
	★广润食品
	新建
	吴宿
工业园
	项目总建筑面积约1万平方米，购置和面机、干燥机等设备，从事月饼、全麦预拌粉等产品的生产和销售；年产800吨月饼、10000吨全麦预拌粉和600吨其他食品，项目全面投产后，预计年销售收入1.1亿元，税收300万元
	2024.3-
2024.6
	1
	1
	1月：完成备案手续办理，环评手续办理；2月：完成环评手续办理，厂房装修前期准备；3月：厂房装修施工
	4月：厂房装修完成，订购设备；5月：设备进场，设备安装；6月：设备调试，试生产
	
	
	吴宿工业园

	33
	★凯盛新材料
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地938亩，总建筑面积86万平方米，规划投资建设4条共计日产4800吨超薄光伏封装玻璃生产线及24条配套的深加工生产线，其中2024年主要建设A、B两条生产线，项目全面投产后，预计年销售收入150亿元，税收4亿元
	2023.9-

2025.12
	110
	40
	1月：A线厂房主体施工，B线厂房基础施工；2月：A线厂房主体封顶，B线厂房基础施工；3月：A线厂房主体施工完成，设备进场，B线厂房主体施工
	4月：A线部分设备进场，B线厂房主体施工；5月：A线部分设备进场，B线厂房主体施工；6月：设备安装、调试，B线厂房部分主体封顶
	7月：A线试生产，B线厂房施工；8月：B线厂房施工；9月：B线厂房施工
	10月：B线厂房施工完成；11月：B线厂房装修，部分设备进场；12月：设备全部进场、安装调试，试生产，二期施工进场
	运河宿迁
港产业园
区委办
政协办

	34
	★润泽
新材料
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约654亩，总建筑面积80万平方米，购置铝镁合金、镁铝合金精密锻压、铝合金工业型材挤压、铝合金门窗幕墙制作及其他产品生产线等100多条，年产35万吨特种金属材料和230万平方米门窗幕墙产品，2024年主要建设一期342亩，建设3栋厂房及生产线安装，项目全面投产后，预计年销售收入130亿元，税收10亿元
	2023.7-

2025.12
	106
	20
	1月：办公楼、倒班楼封顶，2#厂房基础施工，1#厂房主体钢结构完成40%；2月：办公楼、倒班楼装修，1#厂房主体钢结构完成90%，2#厂房主体钢结构完成60%；3月：办公楼、倒班楼装修完工，1#厂房主体钢结构完成，内部装修，2#厂房主体钢结构完成，3#厂房基础施工
	4月：1#厂房部分设备进场，2#厂房装修，3#厂房主体钢结构完成30%；5月：1#厂房部分设备安装调试，2#厂房装修完成，3#厂房主体钢结构完成60%；6月：1#厂房剩余设备进场安装、调试、试生产，2#厂房部分设备进场，3#厂房主体钢结构完成80%
	7月：2#厂房剩余设备进场，3#厂房主体钢结构完成；8月：2#厂房设备安装、调试，3#厂房装修；9月：一期项目全部设备进场安装、调试，试生产
	10-12月：二期前期手续办理
	运河宿迁港产业园
人大办
工信局

	35
	★中顺洁柔
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地780亩，总建筑面积63万平方米，其中2024年建设200亩，建筑面积约15万平方米，建设联合车间、原料仓库、成品仓库、污水处理等配套设施，年产10万吨高档生活用纸；项目全面投产后，预计年销售收入60亿元，税收6亿元
	2024.3-

2025.12
	60
	20
	1-2月：办理工程规划许可证、施工许可证；3月：施工单位进场、临设施工
	4月：基础施工，部分出“正负零”；5月：主体施工；6月：主体施工
	7月：厂房主体施工完成；8-9月：主体收尾，附属工程施工
	10-11月：厂房装修，附属设施施工完成，设备订购；12月：设备进场安装、调试，试生产
	运河宿迁
港产业园
区委办
政府办

	36
	德巨

电子
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目一期总建筑面积4.7万平方米，二期占地300亩，主要从事智能穿戴、手机、笔记本电脑、智能玩具等消费类电子产品的研发、生产和销售，项目全面投产后，预计年销售收入50亿元，税收4亿元
	2024.2-

2025.8
	50
	25
	1月：一期装修方案设计；2月：一期装修方案设计；3月：完成工商注册等手续
	4月：厂房加固；5月：厂房装修，基础建设；6月：二期手续办理、临建施工
	7月：一期设备安装调试；8月：二期基础建设；9月：二期基础施工
	10月：一期试生产，二期基础完成：11月：二期主体建设；12月：二期主体建设30%
	纪委监委
机关
运河宿迁港产业园

	37
	★新瑞邦
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地539亩，总建筑面积54.6万平方米，购置大型短纤维生产线等设备，主要从事短纤维方面的生产和销售；年产50万吨短纤维产品，2024年主要安装调试3条大型生产线设备，项目全面投产后，预计年销售收入60亿元，税收2亿元
	2023.1-
2024.3
	50
	15
	1-3月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	
	运河宿迁
港产业园
财政局

	38
	★广伟科技
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地306亩，总建筑面积24万平方米，购置1500台大型CNC加工中心、35台88T至12000T压铸机，主要生产手机、平板电脑、智能穿戴等3C精密结构件，以及电池托盘、电动机外壳、汽车底盘、中控等新能源汽车零部件产品；项目全面投产后，预计年销售收入50亿元，税收4亿元
	2023.9-
2024.3
	50
	15
	1-3月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	
	运河宿迁港产业园
区委办
政府办

	39
	★乐凯光学膜
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地400亩，建设年产50万吨聚酯及6万吨薄膜生产线项目，其中2024年建设一期100亩，年产光学PET膜6万吨、PVB膜1万吨；一期项目全面投产后，预计年销售收入24亿元，税收3260万元
	2024.6-

2025.12
	50
	10
	1-3月：土地征收，准备土地组卷材料，启动备案、环评、能评、规划、施工图等前期手续办理
	4-5月：土地挂牌、完成前期手续办理；6月：施工进场
	7-9月：开工建设，清表、临建施工，打桩，基础施工，出“正负零”
	10-12月：主体施工
	运河宿迁港产业园

	40
	精工工业建筑
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地500亩，总建筑面积41万平方米，年产20万平方米PEC钢混结构件，项目全面投产后，预计年销售收入60亿元，税收3亿元
	2024.6-
2025.12
	50
	4
	1月：征地拆迁；2月：征地拆迁完成70%；3月：征地拆迁完成90%
	4月：征地拆迁完成；5月：用地手续办理；6月：用地手续办理
	7月：土地挂牌；8月：进场施工，基础开挖；9月：基础施工，出“正负零”
	10月：主体施工；11月：主体施工完成30%；12月：主体施工完成50%
	运河宿迁港产业园

	41
	天丰新能源
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约100亩，其中2024年建设一期项目，总建筑面积4万平方米，购置20条大型冷弯设备，主要从事光伏支架、光伏组件钢制边框、精密冷弯型材的生产和销售，年产20GW光伏组件配套钢制边框、支架及其他精密冷弯型材，项目全面投产后，预计年销售收入30亿元，税收1亿元
	2024.5-
2025.12
	30
	5
	1-3月：前期洽谈，手续办理
	4月：完成一期项目前期手续办理；5-6月：一期厂房及办公区装修
	7月：二期项目地块征地拆迁；8月：二期项目地块征地拆迁完成50%；9月：二期项目地块征地拆迁完成
	10月：准备二期前期手续办理材料；11月：前期手续办理；12月：手续办理完成
	运河宿迁
港产业园
财政局

	42
	安途诗医疗
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约100亩，总建筑面积约9万平方米，规划建设16条一次性全自动化丁腈手套生产流水线，全部建成后，年产40亿只一次性丁腈手套，预计年销售收入18亿元，税收2500万元
	2024.9-

2025.6
	15
	10
	1-3月：洽谈
	4-5月：洽谈、签约；6月：完成注册、备案手续办理，环评、能评编制，规划方案设计
	7月：土地挂牌、规划方案报审、施工图设计；8月：完成能评、环评办理，土地摘牌，施工图报审；9月：完成施工许可证办理、进场施工
	10月：厂房、倒班楼出“正负零”；11月：厂房、倒班楼主体施工；12月：厂房、倒班楼主体施工，设备订购
	运河宿迁港产业园

	43
	路德

生物
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地180亩，总建筑面积10万平方米，年产30万吨生物发酵饲料、2000吨呈香物质及高级香料、化妆品原料等绿色生物基产品，项目全面投产后，预计年销售收入18亿元，税收2500万元
	2024.6-
2025.9
	15
	6
	1-3月：土地征收，土地报批组卷，完成土地征收
	4月：土地报批，规划方案、能评、环评确定编制单位，收集资料；5月：前期手续办理完成；6月：施工进场，临建建设
	7月：基础施工；8月：出“正负零”；9月：主体施工
	10月：主体施工；11月：主体施工；12月：主体施工完成
	运河宿迁港产业园

	44
	艾科智创科技
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地110亩，总建筑面积12万平方米，购置标签印刷线10条，大型涂布线10条，分切线20条，热敏纸生产线5条；主要从事标签印刷和热敏纸方面的生产和销售；项目全面建成后，预计年销售收入14亿元，税收6000万元
	2023.1-
2024.8
	10
	2
	1-3月：厂房扫尾，附属工程施工
	4月：附属设施施工完成，3-4号厂房设备进场；5月：1号厂房设备进场，2号厂房设备基础施工；6月：2号厂房设备进场
	7月：设备安装调试；8月：试生产
	
	财政局
运河宿迁
港产业园

	45
	★民恒光电
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目总建筑面积约5万平方米，购置ASM高速精密贴片线、精密电子产品组装生产线、全自动波峰焊接生产线、高精密测试生产线和包装生产线，年产1500万台各类智能终端产品、2500万片各类智能产品主板，项目全面投产后，预计年销售收入6亿元，税收1000万元
	2024.1-
2024.6
	5
	5
	1-3月：厂房洁净车间装修完成80%
	4月：完成厂房洁净车间装修；5月：设备进场安装、调试；6月：试生产
	
	
	运河宿迁
港产业园

	46
	综合能源一体化
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约45亩，新建一台500t/h高温超高压煤粉炉和一台B50MW背压汽轮发电机组，项目全面投产后，预计年销售收入6亿元，税收2000万元
	2024.10-
2025.6
	5
	4.5
	1-3月：办理总公司投资决策批复手续
	4月：取得总公司投资决策批复；5月：开展主机设计招标；6月：完成主机设计招标，初步设计
	7月：初步设计；8月：完成初步设计，厂房图纸设计，完成建设招标；9月：完成厂房图纸设计，办理施工许可证
	10月：施工进场，基础施工；11月：基础施工，进行辅机招标；12月：基础出“正负零”，完成辅机招标
	运河宿迁港产业园

	47
	特普仕科技
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约50亩，建设面积约4万平方米，主要生产低氘水，项目全面投产后，预计年销售收入6亿元，税收2000万元
	2024.6-
2025.7
	5
	3
	1-3月：前期手续办理
	4-5月：土地摘牌，完成项目前期手续办理；6月：进场施工
	7月：基础开挖，出“正负零”；8-9月：进行主体施工
	10-12月：主体施工完工，附属设施施工，设备订购
	运河宿迁港产业园

	48
	★韩南电子
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目总建筑面积约5万平方米，购置西门子TX21、全自动印刷机、全自动智能测试机等生产及辅助设备240套，年产电子通讯类产品500万套，项目全面投产后，预计年销售收入5亿元，税收2000万元
	2023.9-
2024.6
	5
	3
	1-3月：完成厂房装修，部分设备进场安装
	4-6月：剩余设备进场，生产线调试，试生产
	
	
	蔡集镇

	49
	★云都电子
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目总建筑面积5.3万平方米，购置全自动贴片设备、单刀裁切机、磨边机、检测设备以及相关辅助设备，主要生产大尺寸显示模组及偏光片、通讯终端、光学设备、车载显示、智能家居等电子产品；项目全面投产后，预计年销售收入4亿元，税收800万元
	2024.2-
2024.6
	3
	3
	1月：前期手续办理；2-3月：完成厂房洁净车间装修
	4-6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	运河宿迁港产业园

	50
	★禾顺电子
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目总建筑面积1.5万平方米，购置SMT自动组装线、MIC自动组装线、产品组装线、产品检测线等设备，主要集手机产品开发、集成、海外销售、服务于一体，专业生产各类智能定位手表、蓝牙耳机、智能手环智能平板等产品，年产1000万套电子产品，项目全面投产后，预计年销售收入1.8亿元，税收200万元
	2023.10-

2024.6
	1.5
	1
	1-3月：厂房洁净车间装修完成80%
	4月：完成厂房洁净车间装修；5月：设备进场安装、调试；6月：试生产
	
	
	蔡集镇

	51
	★楚牛乡肉食品深加工
	续建
	洋北

街道
	项目占地20余亩，总建筑面积1.6万平方米，规划建设厂房、办公用房、附属设施等，购置肉制品深加工设备，年产预制肉类食品6000吨，项目全面投产后，预计年销售收入2亿元，税收600万元
	2023.7-
2024.3
	1.5
	1
	1月：完成全部土建、装饰及附属工程；2月：设备进场安装、调试；3月：试生产
	
	
	
	洋北街道
农业农村局

	52
	★万昌新材料
	续建
	龙河镇
	项目占地112亩，总建筑面积约12.5万平方米，购置环保型沥青混合料厂拌热再生组合设备、环保型二次搅拌稳定土拌合站设备，年产30万吨沥青混合料和30万吨水泥稳定碎石产品，项目全面投产后，预计年销售收入12亿元，税收1500万元
	2023.9-
2024.6
	10
	5
	1-2月：完成二次结构施工，进行厂房装修；3月：厂房装修完成，设备订购
	4月：道路、绿化等附属施工，部分设备进场；5月：完成道路、绿化等附属施工，部分设备进场；6月：设备全部进场安装、调试，试生产
	
	
	龙河镇
幸福街道

	53
	纤丝路新材料
	新建
	龙河镇
	项目占地约101亩，总建筑面积9万平方米，购置加弹机、纸管机等设备，年产加弹纤维3万吨，项目全面投产后，预计年销售收入15亿元，税收2000万元
	2024.5-
2024.12
	10
	10
	1-3月：完成规划、环评手续办理
	4月：部分土地挂牌；5月：施工图报审，完成施工许可证办理，基础开挖；6月：剩余土地挂牌，部分出“正负零”
	7月：主体施工；8月：主体施工；9月：主体施工完成
	10月：完成厂房装修，设备订购；11月：设备进场安装、调试；12月：试生产
	龙河镇
人社局

	54
	禄坤机电
	新建
	龙河镇
	项目总建筑面积约3万平方米，购置注塑机、喷塑线等设备，主要从事家用电器塑料配件的生产与销售，年产20000吨塑料件，项目全面投产后，预计年销售收入6亿元，税收1000万元
	2024.1-
2024.11
	5
	5
	1-3月：厂房二次结构施工
	4-5月：厂房施工扫尾；6月：附属道路、绿化施工
	7-8月：厂房装修，设备订购；9月：设备进场
	10-11月：设备安装调试，试生产
	龙河镇

	55
	★春虹新材料
	新建
	龙河镇
	项目占地30亩，总建筑面积约3万平方米，购置水稳拌合料生产线等设备，年产15万吨建筑混合再生材料，项目全面投产后，预计年销售收入3.5亿元，税收900万元
	2024.4-
2024.12
	3
	3
	1-2月：完成项目备案、土地手续办理，开展规划设计；3月：完成规划设计报审，环评手续办理，施工图设计
	4月：完成施工手续办理，施工进场；5-6月：基础施工，出“正负零”
	7-8月：厂房主体施工；9月：厂房主体施工完成
	10月：完成厂房装修，设备订购；11月：设备进场安装、调试；12月：试生产
	龙河镇

	56
	硕强

科技
	新建
	龙河镇
	项目占地约33亩，总建筑面积约2万平方米，购置混凝土生产线，年产50万吨混凝土，项目全面投产后，预计年销售收入2.2亿元，税收500万元
	2024.6-
2024.12
	2
	2
	1-3月：完成项目备案，开展土地手续办理、规划方案设计
	4月：办理土地批拨手续，施工图纸设计；5月：完成土地手续，办理施工许可证；6月：基础施工
	7-8月：厂房主体施工；9月：二次结构施工
	10月：二次结构施工；11月：附属道路、绿化施工；12月：设备安装调试，试生产
	龙河镇

	57
	广硕精密设备
	新建
	龙河镇
	项目总建筑面积1.2万平方米，项目主要生产汽车精密仪器、空压机，年产2万件精密设备，项目全面投产后，预计年销售收入1.5亿元，税收300万元
	2024.3-

2024.6
	1
	1
	1月：签订合同，前期手续办理；2月：前期手续办理完成，装修设计；3月：厂房装修
	4月：厂房装修完成；5-6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	幸福街道

	58
	★御致食品
	新建
	宿城区食品产业园
	项目占地100亩，总建筑面积约10万平方米，购置翻转漂烫机、恒温喷淋式解冻机、清洗机、包装机等设备，年产猪肉、牛肉、鱼肉等各类预制菜2.4万吨；项目全面投产后，预计年销售收入12亿元，税收3000万元
	2024.3-

2024.12
	10
	10
	1月：土地报批、规划设计；2月：土地挂牌、环评报告编制，规划方案报审、施工图设计；3月：完成前期手续办理，临建施工
	4月：基础施工；5月：厂房出“正负零”；6月：厂房主体施工
	7月：厂房主体施工；8月：厂房主体施工；9月：厂房主体建设完成，厂房装修
	10月：厂房装修完成，设备订购，附属设施施工；11-12月：设备进场安装、调试，试生产
	埠子镇

	59
	★宜导生物科技
	新建
	宿城区食品产业园
	项目占地约109亩，总建筑面积约10万平方米，购置6条中药提取物生产线、2条中药配方颗粒生产线等设备，购进中药材等原辅材料，年产1500吨中药配方颗粒，其中2024年建设52亩，总建筑面积5万平方米，项目全面投产后，预计年销售收入11亿元，税收2000万元
	2024.3-

2025.12
	10
	3
	1月：土地手续办理，能评、环评报告编制；2月：完成规划手续办理，环评、能评报审；3月：完成前期手续办理，临建施工
	4月：一期厂房、办公楼基础施工；5月：一期厂房、办公楼出“正负零”；6月：一期厂房、办公楼主体施工
	7-9月：一期厂房、办公楼主体施工
	10月：一期厂房、办公楼主体完成，设备订购；11月：一期办公楼、厂房装修完成，部分设备进场；12月：设备进场安装、调试，试生产，开展二期手续办理
	政协办
埠子镇

	60
	★布丽欧食品
	新建
	宿城区食品产业园
	项目占地40亩，总建筑面积4.8万平方米，规划建设厂房、附属设施等，购置月饼设备、曲奇设备、坚果、炒货、花生酱罐装机等设备，从事食品行业方面的生产和销售；项目全面投产后，预计年销售收入6亿元，税收850万元
	2024.3-
2024.12
	5
	5
	1月：环评、能评报告编制，土地手续办理；2月：施工图纸设计完成，完成规划等手续办理，环评、能评报审；3月：临建施工
	4月：试桩，桩基施工；5月：厂房基础开挖；6月：出“正负零”
	7月：厂房主体建设20%；8月：厂房主体建设40%；9月：厂房主体建设60%
	10月：厂房主体建设80%；11月：厂房建设完成、装修；12月：厂房装修完成，设备进场安装、调试、试生产
	埠子镇

	61
	新佳盛建材
	新建
	埠子镇
	项目占地20亩，总建筑面积1.8万平方米，规划建设厂房、附属设施等，主要生产水稳和环保建材，项目全面投产后，预计年销售收入2.2亿元，税收300万元
	2024.3-
2024.10
	2
	2
	1月：环评、能评报告编制，土地手续办理；2月：施工图纸设计完成，环评、能评报审；3月：前期手续办理完成，临建施工
	4月：桩基施工；5月：厂房基础施工，出“正负零”；6月：厂房主体施工
	7-9月：厂房完工，厂房装修，设备订购，部分设备进场
	10月：设备全部进场安装、调试，试生产
	埠子镇

	62
	金派盛纺织
	新建
	陈集镇
	项目总建筑面积4.4万平方米，主要购置1500台重磅双喷织机、280台倍捻机及30台加弹机等设备，年产8000万米高档服饰面料，项目全面投产后，预计年销售收入5.5亿元，税收700万元
	2024.3-
2024.8
	5
	5
	1-2月：完成备案、环评、能评等手续办理；3月：厂房装修
	4-6月：厂房装修改造，设备订购
	7-8月：设备进场安装、调试，试生产
	
	陈集镇

	63
	景仙科技二期
	新建
	陈集镇
	项目占地37亩，总建筑面积3万平方米，购置电容主体组装机、电极附着机等生产设备80台，年产纽扣电容器2亿只，项目全面投产后，预计年销售收入3亿元，税收800万元
	2024.1-

2024.9
	2
	2
	1月：厂房基础施工；2-3月：厂房主体施工
	4月：主体施工完成；5月：厂房装修，进行附属配套施工；6月：完成厂房装修及附属配套施工
	7-9月：设备进场安装、调试，试生产
	
	陈集镇

	64
	★萱超新材料
	新建
	陈集镇
	项目总建筑面积2.2万平方米，购置倍捻机、整经机等生产设备，年产4000万米高档服饰面料，项目全面投产后，预计年销售收入2亿元，税收400万元
	2024.3-
2024.6
	1
	1
	1-2月：完成环评、能评手续办理；3月：厂房装修
	4月：厂房装修；5月：设备进场安装；6月：设备调试，试生产
	
	
	陈集镇

	65
	鑫宸纺织
	新建
	陈集镇
	项目总建筑面积约1.5万平方米，购置喷水织机、倍捻机、整经机等生产设备，主要生产服饰面料，项目全面投产后，预计年销售收入1.2亿元，税收300万元
	2024.2-
2024.5
	1
	1
	1月：完成前期手续办理；2-3月：进行厂房装修，设备订购
	4-5月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	陈集镇

	66
	★嘉晟新材料
	新建
	王官

集镇
	项目占地35亩，总建筑面积3.2万平方米，购置激光剪板机、折弯机、冲床等设备，年产高档门窗1万平方米，项目全面投产后，预计年销售收入3.3亿元，税收550万元
	2024.3-
2024.8
	3
	3
	1-2月：前期手续办理完成；3月：施工进场，基础施工，出“正负零”
	4-5月：主体施工；6月：主体施工完成，附属配套工程施工，厂房装修，设备订购
	7月：附属配套工程施工完成，完成厂房装修；8月：设备进场安装、调试，试生产
	
	王官集镇

	67
	杰路美特科技
	新建
	王官

集镇
	项目占地30亩，总建筑面积2.5万平方米，购置大型剪板机、折弯机、自动化冲床等设备，主要生产中国结、户外灯箱、候车厅等，项目全面投产后，预计年销售收入3.5亿元，税收600万元
	2024.1-
2024.6
	3
	3
	1月：完成土地平整、基础开挖；2月：完成墙体框架建设；3月：完成主体建设
	4月：完成外墙粉刷、地坪及道路管网建设；5月：设备安装调试；6月：试生产
	
	
	王官集镇

	68
	必邦

科技
	新建
	王官

集镇
	项目总建筑面积2万平方米，购置大型3D打印机，彩色印刷机、全自动打钉机、全自动塑形机等设备，主要生产各类钓箱、铅坠等垂钓用品；项目全面投产后，预计年销售收入2.5亿元，税收400万元
	2024.3-
2024.6
	2
	2
	1-2月：前期手续办理，厂房装修设计；3月：进场装修
	4-5月：厂房装修完成，设备订购；6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	王官集镇

	69
	欧路生物科技
	新建
	王官

集镇
	项目占地30亩，总建筑面积1.5万平方米，购置粉碎机、混合机、破碎机、包装机等设备，主要生产各类钓鱼用饵料；项目全面投产后，预计年销售收入2.8亿元，税收400万元
	2024.1-
2024.7
	2.5
	2.5
	1-3月：厂房主体建设完成
	4-5月：厂房装修，设备订购，附属设施施工；6月：附属工程完工，部分设备进场安装
	7月：全部设备进场安装、调试，试生产
	
	王官集镇

	70
	鼎辉包装制品
	新建
	王官

集镇
	项目占地20亩，总建筑面积2.5万平方米，购置彩色印刷机、粘贴机、磨切机、卷筒机等设备，主要生产各类彩色包装盒；项目全面投产后，预计年销售收入2.5亿元，税收600万元
	2024.1-
2024.5
	2
	2
	1-2月：厂房装修，设备订购；3月：部分设备进场
	4-5月：全部设备进场安装、调试，试生产
	
	
	王官集镇

	71
	金达环保科技
	新建
	屠园镇
	项目规划占地60亩，总建筑面积4.8万平方米，主要生产成套环保设备，年产10万套各类成套环保设备和5万吨金属制品，项目全面投产后，预计年销售收入6.5亿元以上，税收1200万元
	2024.6-
2025.6
	6
	3
	1-3月：土地征收、土地报批
	4-6月：完成规划、备案、环评等手续办理，施工进场
	7-9月：完成主体施工50%
	10-12月：完成主体建设，订购设备
	屠园镇

	72
	迅控电力设备
	新建
	屠园镇
	项目占地35亩，总建筑面积3万平方米，主要产品为油浸式变压器、干式变压器、箱式变压器、高低压配电柜、柱上开关等，项目全面投产后，预计年销售收入4亿元，税收800万元
	2024.6-
2025.6
	3.5
	1.5
	1-3月：土地征收、土地报批
	[image: image1.png]


4-6月：完成规划、备案、环评等手续办理，施工进场
	7-9月：完成主体施工50%
	10-12月：完成主体建设，订购设备
	屠园镇

	73
	苏萃摩智能咖啡机二期
	新建
	屠园镇
	项目占地30亩，总建筑面积2万平方米，形成年产高端全自动智能咖啡机5.5万台、各类磨豆机6万台、烘豆设备3万台的综合生产能力，产品主要以外贸出口为主，出口欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等地区；项目全面投产后，预计年销售收入3.5亿元，税收600万元
	2024.1-

2024.12
	3
	3
	1月：1号厂房主体施工，2号厂房出“正负零”；2月：1号厂房封顶，2号厂房一层施工；3月：1号厂房门窗安装，内外墙粉刷，2号厂房二层施工
	4月：2号厂房封顶，砌筑内部隔墙，进行内外墙粉刷；5月：3号厂房基础施工，出“正负零”；6月：3号厂房一层施工
	7月：3号厂房二层施工；8月：3号厂房封顶，砌筑内部隔墙，进行内外墙粉刷，4号厂房基础施工，出“正负零”；9月：4号厂房一层施工
	10月：4号厂房二层施工；11月：4号厂房封顶，砌筑内部隔墙，完成内外墙粉刷；12月：设备进场安装、调试，试生产
	屠园镇

	74
	★长利电气设备
	新建
	屠园镇
	项目占地约20亩，总建筑面积2.2万平方米，购置光纤激光切割机、数控剪板机、数控折弯机、10吨液压端子机、电动单梁起重机等智能化自动生产设备，年产3万套智能高低压开关柜和1万套智能永磁真空断路器；项目全面投产后，预计年销售收入2.2亿元，税收300万元
	2024.3-

2024.11
	2
	2
	1-2月：完成土地、规划等手续办理，办理环评、施工许可证等手续；3月：临建施工，基础开挖
	4月：基础出“正负零”；5-6月：厂房主体施工
	7月：厂房封顶；8月：厂房主体收尾，附属工程施工，设备订购；9月：附属工程完工，厂房装修，地坪施工
	10-11月：厂房装修完成、设备调试完成、试生产
	屠园镇

	75
	东屋

食品
	新建
	屠园镇
	项目总建筑面积0.6万平方米，主要从事各类预制菜的研发和生产，年产各类调味酱、风味酱600吨和预制菜肴等各类食品500吨，项目全面投产后，预计年销售收入1.1亿元，税收200万元
	2024.2-
2024.6
	1
	1
	1月：完成前期手续办理；2-3月：厂房装修
	4月：完成厂房及洁净车间装修，设备订购；5-6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	屠园镇

	76
	★硕维新材料
	新建
	蔡集镇
	项目占地50亩，总建筑面积约4.8万平方米，购置搅拌主机、中联-CIFAJS4000系统等设备，主要从事硅酸盐制品及无机高分子聚合物的生产和销售，年产100万方硅酸盐制品、无机高分子聚合物、砂浆，项目全面投产后，预计年销售收入5.5亿元，税收1500万元
	2024.3-
2024.8
	5
	5
	1月：土地挂牌；2月：土地清表及场地平整；3月：施工进场
	4月：办公楼、倒班楼施工，厂房钢结构安装；5月：主厂房、办公楼、倒班楼二次结构施工，完成厂区地坪、道路施工；6月：水电施工，厂房装修
	7月：厂房完工，设备订购；8月：设备进场安装、调试，试生产
	
	住建局

	77
	科众联新材料
	新建
	蔡集镇
	项目总建筑面积2.5万平方米，购置混合搅拌机、脉冲除尘器、空气压缩机、扣板输送机等设备，年产500万平方米楼面保温隔声系统，项目全面投产后，预计年销售收入3亿元，税收500万元
	2024.3-
2024.6
	2.5
	2.5
	1-2月：签订合同、前期手续办理，装修方案设计；3月：厂房装修
	4-5月：厂房装修完成，设备订购；6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	蔡集镇
科技局

	78
	小然电动科技
	新建
	蔡集镇
	项目总建筑面积1.5万平方米，购置焊线机、分选机、点胶机、扩晶机、测试机、检测机等设备，主要生产共享电动车、换电柜、锂电池，项目全面投产后，预计年销售收入1.2亿元，税收300万元
	2024.3-
2024.6
	1.5
	1.5
	1-2月：前期手续办理，厂房装修设计；3月：进场装修
	4-5月：厂房装修完成；6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	蔡集镇

	79
	新固宇材料
	新建
	蔡集镇
	项目占地40亩，总建筑面积约2万平方米，购置搅拌机、配料机等生产设备，主要生产新型防火建筑材料，项目全面投产后，预计年销售收入5.6亿元，税收1500万元
	2024.5-
2024.10
	5
	5
	1-2月：办理工商注册、土地手续，开展规划方案设计；3月：规划方案报审，施工图设计
	4月：土地摘牌、施工图报审、施工单位招标；5月：施工许可证办理完成，进场施工，基础开挖；6月：主体施工
	7-8月：主体施工完成；9月：完成厂房装修，设备订购
	10月：设备进场、安装调试、试生产
	交通运输局

	80
	★华起模塑
	新建
	中扬镇
	项目占地16亩，总建筑面积2.2万平方米，购置激光切割机、折弯机等生产设备，年产塑料托盘制品700万件；项目全面投产后，预计年销售收入2.2亿元，税收650万元
	2024.3-
2024.9
	2
	2
	1月：完成规划设计、报审；2月：完成规划、环评、施工手续办理；3月：施工进场，出“正负零”
	4月：主体施工完成50%；5月：主体施工完成；6月：厂房装修、附属工程建设
	7月：完成厂房装修及附属工程；8-9月：设备进场安装、调试，试生产
	
	中扬镇

	81
	天之衣新材料
	新建
	中扬镇
	项目占地20亩，总建筑面积1.5万平方米，购置成型机、整形机、烘干机等生产设备，年产300度可降解环保纸塑包装材料，项目全面投产后，预计年销售收入2.2亿元，税收300万元
	2024.3-
2024.9
	2
	2
	1月：完成土地证办理；2月：完成环评和施工许可证办理；3月：场地清表、基槽开挖
	4月：基础施工，出“正负零”；5月：一层主体施工；6月：完成一层墙体砌筑
	7月：主体施工完成80%，附属工程施工；8月：附属工程完工，设备订购；9月：设备安装调试，试生产
	
	中扬镇

	82
	格联新材料
	新建
	支口

街道
	项目总建筑面积1万平方米，购置水稳拌合料生产线、透水生产线等设备，年产80万吨水稳拌和料以及30万立方米环保透水砖，项目全面投产后，预计年销售收入1.2亿元，税收300万元
	2024.1-
2024.6
	1
	1
	1月：厂房装修，附属工程施工；2月：附属工程完工；3月：装修完成，设备订购
	4月：设备进场；5月：设备安装调试；6月：试生产
	
	
	支口街道

	二、现代服务业（含定销房、商品房）项目（33个）
	
	291.63
	81.87
	
	
	
	
	

	（一）现代服务业项目（23个）
	
	143.25
	54.17
	
	
	
	
	

	83
	★益丰医药
	新建
	开发区
	项目占地60亩，总建筑面积8万平方米，重点打造区域性智能仓储中心，负责苏北全部市场业务，主要包括药品存储、中转、配送等
	2024.1-
2024.9
	6
	6
	1-3月：施工单位进场，桩基、梁柱浇筑、水电、墙体砌筑等施工，完成封顶
	4-6月：墙体粉刷，外墙油漆施工，附属施工，竣工验收；设备订购
	7-9月：设备安装调试，投入使用
	
	开发区
市场监督管理局

	84
	苏宿粮食仓储物流
	续建
	开发区
	项目占地80亩，总建筑面积6.5万平方米，主要建设10万吨粮仓（4万吨平房仓和6万吨浅圆仓），配套建设150吨/批次烘干房及办公房、消防、配电、道路、绿化等附属设施
	2023.10-

2024.9
	6
	4
	1-3月：主体封顶
	4-6月：二次结构施工
	7-9月：设备安装，绿化及附属设施施工完成，投入使用
	
	开发区
发改局

	85
	海诚医药仓储中心
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约1万平方米，项目建成后，为海诚医药集团提供仓储物流服务
	2024.2-
2024.6
	1.1
	1.1
	1月：完成装修设计方案；2-3月：消防改造，进行仓储装修
	4-6月：完成仓储装修，物流等设备进场，投入使用
	
	
	项里街道

	86
	司顺跨境电商
	新建
	开发区
	项目总建筑面积1万平方米，主要从事跨境电商相关业务，规划设立物流仓储、生产制造、采购中心、出口业务等
	2024.1-
2024.6
	1
	1
	1-3月：完成装修、消防改造
	4-6月：人员组建完成，电商设备和仓储物流设备安装完成等，项目正式运营
	
	
	开发区
项里街道

	87
	★兰博
物流园
	新建
	循环经济产业园
	项目占地260亩，总建筑面积18万平方米，主要从事物流仓储、中转、运输以及物流辅助服务，数字化货运平台等业务，其中2024年规划建设立体库、大件仓、小件仓，设立仓储分拣中转中心，打造物流供应链产业生态平台
	2024.3-
2025.12
	12.5
	6
	1-2月：前期手续办理；3月：施工进场
	4-6月：物流中转中心开工建设，基础开挖，出“正负零”
	7-8月：物流中转中心主体施工完成；9月：物流中转中心装修，附属工程施工，立体库、大件仓、小件仓基础施工
	10月：物流中转中心部分设备进场，立体库、大件仓、小件仓主体施工；11月：物流中转中心设备安装完成，交付使用，立体库、大件仓、小件仓主体施工；12月：立体库、大件仓、小件仓主体施工
	耿车镇
发改局

	88
	★运河宿迁港智慧物流产业园
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地458亩，项目分三期建设，其中一期130亩，建设标准化物流仓储面积约9.6万平方米，二期180亩，建设标准化物流仓储面积约15万平方米，三期占地约150亩，建设仓储约12万平方米
	2024.4-

2026.12
	20
	6
	1-3月：用地手续办理，完成初步设计和施工图设计工作
	4-6月：完成前期相关手续办理，施工进场，临建施工
	7-9月：一期基础施工，主体施工
	10-12月：一期主体封顶
	运河宿迁港产业园

	89
	★运河宿迁港科创中心
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地51亩，总建筑面积5.5万平方米，建设内容为科创中心、商业中心、办公服务中心
	2023.12-

2025.6
	5.5
	2
	1-3月：桩基施工
	4月：完成桩基施工；5月：完成地下工程50%；6月：完成地下工程
	7-9月：主体施工
	10-12月：主体施工
	运河宿迁港产业园

	90
	张圩干渠物流码头
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地128亩，建设6个码头泊位、后方堆场及相关物流配套设施
	2024.3-
2025.6
	3.05
	2.3
	1-2月：前期手续办理，确定施工单位；3月：施工进场，临建施工
	4月：土方施工；5月：码头前沿桩基施工；6月：码头前沿和后方堆场施工完成20%
	7-9月：前沿和后方堆场施工完成80%
	10月：完成前沿施工和后方堆场施工；11-12月：完成道路、管道和构筑物施工
	运河宿迁港产业园
洋北街道

	91
	天仙街特色街区
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地52亩，总建筑面积4.7万平方米，建设内容为特色商业街区及其他配套设施
	2024.10-
2026.6
	2
	1
	1-3月：前期手续办理
	4-6月：前期手续办理
	7月：规划方案报审；8月：施工图设计完成；9月：施工招标
	10-12月：施工进场，桩基施工
	运河宿迁港产业园

	92
	王官集镇现代粮食高标准仓储物流
	续建
	王官

集镇
	项目占地41亩，总建筑面积1.1万平方米，主要建设3.41万吨高标准仓库，粮食产后服务中心及冷链物流中心，配套建设道路、绿化、管网等，项目主要购置粮食保管、农产品冷藏、物流等相关设备，从事粮食、农产品仓储、物流相关生产经营活动；项目全面建成后，王官集粮食储备库总仓容将达到6.71万吨
	2023.9-

2024.12
	0.5
	0.34
	1月：围墙施工；2-3月：基础及桩基施工
	4-6月：进行平房仓、烘干房及冷库主体施工
	7月：完成平房仓主体施工，进行烘干房、冷库主体施工；8-9月：进行平房仓装修，完成烘干房、冷库主体施工
	10月：烘干房、冷库及平房仓门窗及粮食仓储物流配套设施设备进场安装；11月：附属设施建设完成，完成设备安装、调试；12月：投入使用
	惠农公司

	93
	★朱海康养旅游度假区
	续建
	王官

集镇
	项目占地约9000亩，一期总建筑面积为5.4万平方米，建设综合服务中心、房车营地、渔村风情街、水上运动中心、朱海人家民宿改造、云海乡居提品升级、朱海桥等，配套建设绿化、道路等基础配套工程；打造集康养度假、研学游乐、水上运动等为一体的综合康养旅游度假区
	2023.1-
2024.11
	20
	6
	1月：综合服务中心装修、朱海民宿内部改造、朱海桥基础施工；2月：综合服务中心装修、朱海民宿一层内装，朱海桥主体施工，水上运动中心方案设计；3月：综合服务中心装修，云海乡居及水上运动中心方案设计，朱海民宿二层内装，朱海桥主体施工
	4月：完成综合服务中心、朱海民宿装修，云海乡居及水上运动中心方案设计完成，朱海桥主体施工；5月：云海乡居及水上运动中心施工单位及监理单位招标、朱海桥主体施工；6月：云海乡居改造施工，完成朱海桥施工，水上运动中心施工
	7月：云海乡居改造施工，水上运动中心施工；8月：云海乡居改造施工，水上运动中心施工；9月：完成云海乡居改造施工，水上运动中心施工
	10月：水上运动中心施工；11月：完成水上运动中心施工
	润民集团
住建局
新农村公司
王官集镇
文广旅局

	94
	★万禾轩冷链物流
	新建
	宿城区食品产业园
	项目占地30亩，总建筑面积1.3万平方米，建设冷库及分拣车间，配套建设研发办公楼、宿舍、食堂等设施，主要用于阳光玫瑰葡萄等鲜果仓储及分拣，项目建成后，将成为园区优质果蔬储存、销售重要环节，预计将吸引周边100余户农民到园区就业
	2024.4-

2024.12
	1.5
	1.5
	1-3月：完成前期手续办理
	4月：厂房基础施工，出“正负零”；5-6月：厂房主体施工
	7-9月：厂房完成工程量的80%
	10-11月：工程扫尾，附属工程完工；12月：项目完工，投入运营
	现代农业产业园

	95
	★安垒应急产业园
	新建
	蔡集镇
	项目占地1000亩，其中2024年总建筑面积7.3万平方米，建设厂房和产融区配套设施，主要生产橡胶冲锋舟、水下机器人等应急装备；项目全面建成后，预期年销售收入60亿元，税收3亿元
	2024.6-

2026.12
	50
	6
	1-3月：搬迁扫尾、开始土地清表，土地材料报批
	4月：土地挂牌；5月：完成土地证、规划许可证、施工许可证等手续办理，能评、环评报审；6月：进场施工，基础开挖
	7-8月：基础施工，出“正负零”；9月：进行产业融合发展区主体施工
	10月：产融区主体建设完成30%；11月：产融区主体完成50%；产业生态环境区基础施工，出“正负零”；12月：产业生态环境区基础施工完成，场馆主体施工
	蔡集镇
科技局

	96
	牛角村欢乐田园度假区二期
	新建
	蔡集镇
	项目占地约350亩，总建筑面积约0.46万平方米，主要建设儿童乐园，文创商业街以及道路、雨污水管网、强弱电管线、绿化等配套设施
	2024.1-
2024.6
	1
	1
	1月：完成前期手续办理，进行土方施工；2月：进行房建、游乐设施基础施工；3月：完成房建主体施工，安装游乐设备
	4月：进行房建内装，进行游乐设备安装，进行绿化施工；5月：儿童乐园主体完成；6月：儿童乐园及配套设施完成，试运行
	
	
	润民集团

	97
	华创冷链物流
	新建
	屠园镇
	项目占地50亩，总建筑面积约1万平方米，拟建设冷冻冷藏综合冷库、交易结算中心综合楼，项目建成后，将提供果蔬等农产品收采、预冷、存储等服务
	2024.3-
2024.9
	3
	3
	1-2月：完成土地、规划等手续办理，办理环评、施工许可证等手续；3月：临建施工，基础开挖
	4月：基础出“正负零”；5-6月：冷库主体施工完成，冷链设备订购
	7月：冷库装修完成，附属工程施工；8-9月：附属工程完工，冷链设备安装完成，投入使用
	
	屠园镇

	98
	★吉龙智能仓储中心
	新建
	中扬镇
	项目占地30亩，总建筑面积约2.6万平方米，项目建成后，入驻立体式智能仓储货架，为吉龙休闲运动公司提供智能化仓储服务
	2024.6-

2024.12
	1.5
	1.5
	1-2月：完成土地征批手续办理，启动土地挂牌，开展规划设计；3月：规划设计方案报审，施工图设计
	4月：土地摘牌，完成规划、环评办理；5月：完成工程招标，清理场地；6月：进场施工，出“正负零”
	7月：完成主体施工40%；8月：主体施工完成80%；9月：主体施工完成，开展厂房装修和附属工程建设
	10月：厂房装修完成，附属工程完成80%；11月：附属工程完工，进行设备订购；12月：试生产
	中扬镇
新农村公司

	99
	璟泰汽车零部件仓储物流
	新建
	中扬镇
	项目总建筑面积1.26万平方米，入驻立体式智能仓储货架，设立仓储分拣中转中心、搭建智慧数字化管理平台，从事企业零部件原材料的采购、转运中心
	2024.2-
2024.5
	1
	1
	1月：完成企业注册，完成租赁厂房签约；2月：进行厂房装修；3月：厂房装修完成
	4月：设备入驻，招聘员工和培训；5月：投入运营
	
	
	中扬镇

	100
	陈集镇现代粮食高标准仓储物流
	续建
	陈集镇
	项目占地100.8亩，总建筑面积约2.6万平方米，主要建设9.23万吨高标准仓库、粮食产后服务中心及冷链物流中心，配套建设道路、绿化、管网等；项目购置粮食保管、农产品冷藏、物流等相关设备，从事粮食、农产品仓储、物流相关生产经营活动
	2023.9-

2024.12
	1.8
	1.28
	1月：全面开工建设，基础出“正负零”；2月：进行平房仓、冷库及办公楼主体施工；3月：进行平房仓、冷库及办公楼主体施工
	4月：平房仓主体施工，烘干房、冷库主体施工，办公楼主体封顶；5-6月：平房仓主体施工，烘干房、冷库封顶，完成办公楼二次结构施工
	7月：办公楼、冷库主体施工完成，粮食仓储物流、冷库配套设施设备进场；8月：办公楼装修，烘干房、冷库及平房仓门窗及粮食仓储物流配套设施设备安装；9月：办公楼装修，粮食仓储物流配套设施设备安装调试，室外附属、道路施工
	10月：完成办公楼装修，完成平房仓设备安装调试，进行冷库设备调试，室外附属、道路施工；11月：平房仓投入使用，办公楼装修完成，冷库安装调试完成，附属绿化施工完成；12月：投入使用
	惠农公司

	101
	埠子镇现代粮食高标准仓储物流
	续建
	埠子镇
	项目占地16.8亩，总建筑面积约0.6万平方米，主要建设2.59万吨高标准仓库，配套建设道路、绿化、管网等；项目主要购置粮食保管、物流等相关设备，从事粮食仓储物流、物流相关生产经营活动；项目全面建成后，埠子粮食储备库总仓容将达到5.9万吨
	2023.6-
2024.9
	0.4
	0.3
	1-2月：进行平房仓主体施工；3月：完成平房仓主体施工
	4月：进行仓房装修，地坪施工，附属配套施工；5月：完成仓房装修，地坪施工，附属配套施工；6月：门窗及粮食仓储物流配套设施设备进场、安装
	7月：门窗及粮食仓储物流配套设施设备进场、安装；8月：完成门窗及设备安装调试；9月：投入使用
	
	惠农公司

	102
	宿迁市数据要素产业园
	新建
	双庄

街道
	项目总建筑面积1.2万平方米，规划建设4层，一层商务洽谈区，二层数字经济产业实训基地，三层数字文创产业区和四层智慧融合办公区，以培育数字经济产业为主导，运用云计算、大数据、人工智能、物联网、5G等技术，实现产业生态系统化、基础设施网络化、功能服务精准化和运营发展智能化的智慧园区；汇聚网易、海康威视、中国科学院遥测中心等众多知名企业机构，力争打造国内知名的以数字知识产权和数据安全为支撑的数字经济产业高地
	2024.2-
2024.3
	0.3
	0.3
	1月：完成前期手续办理；2月：施工进场，办公区及餐饮区装修；3月：完成装修和数字文创产业区建设
	
	
	
	双庄街道
惠农公司

	103
	人保

大厦
	新建
	双庄

街道
	项目占地14亩，总建筑面积1.95万平方米，其中地上10层、地下2层，地上建设营业用房、营业柜面、营业服务用房等，地下建设设备用房、食堂、停车库等，主要用于人保财险宿迁分公司营业办公
	2024.6-
2025.9
	1.6
	1.25
	1-3月：办理备案，准备土地挂牌材料，规划方案设计招标
	4月：土地挂牌，规划方案设计、环评手续办理；5月：土地摘牌，规划方案报审，施工图设计；6月：施工许可证办理完成，临建施工、试桩
	7月：桩基施工；8月：基础施工；9月：部分主体施工
	10-12月：主体施工
	财政局
众安集团

	104
	万服云联BPO（江苏）运营中心
	新建
	双庄

街道
	项目占地12亩，总建筑面积约2万平方米，规划建设15层现代化高端智能办公楼宇，主要为美团、小米、滴滴等国内互联网企业提供呼叫中心BPO服务，打造互联网企业BPO江苏区域中心
	2024.6-

2025.6
	1.5
	1
	1-3月：前期手续办理
	4-5月：规划设计及报审、施工图设计；6月：进场施工
	7月：基础施工；8月：基础出“正负零”；9月：完成3层结构施工
	10月：完成6层结构施工；11月：完成9层结构施工；12月：完成12层结构施工
	幸福街道

	105
	宿城区光储充一体化
	新建
	宿城区
	项目主要建设城市能源管理平台和城市充电网络框架，24年计划建设的站点选址为：恒力大酒店东停车场、大润发西停车场、酒都公园停车场、口腔医院停车场、耿车镇、蔡集镇等15个站点
	2024.2-

2026.12
	2
	0.3
	1月：前期手续办理；2-3月：完成1个站点建设和能源管理平台搭建
	4-6月：完成4个站点建设和能源管理平台搭建
	7-9月：完成5个站点建设和能源管理平台搭建
	10-12月：完成5个站点建设和能源管理平台搭建
	惠农公司

	（二）定销房、商品房（10个）
	
	148.38
	27.7
	
	
	
	
	

	106
	丰泽苑
	续建
	开发区
	项目占地49亩，共建设9栋住宅、物业用房及幼儿园用房，总建筑面积约16.2万平方米，地上面积约11.5万平方米，地下面积4.65万平方米，其中2024年建设4栋主体及附属工程建设
	2021.3-
2025.6
	6
	2
	1-3月：1#楼12层以下外墙施工、内墙粉刷，2#楼6层以下外墙施工、内墙粉刷，5#楼主体21-22层施工，6#楼主体19-20层施工
	4-6月：1-2#楼24层以下外墙真石漆、门窗、消防施工，5#楼主体27-机房层施工，6#楼主体25-26层施工
	7-9月：1-2#楼24层以下水电、弱电施工，5-6#楼6层以下外墙真石漆、门窗、消防、水电、弱电施工
	10-12月：1-2、5-6#楼场外管网、绿化、楼体亮化施工
	开发区

	107
	翰墨

博园
	续建
	双庄

街道
	项目占地103亩，总建筑面积22万平方米，项目分三期建设，其中2024年建设一期，总建筑面积8万平方米，主要建设楼栋主体及工程窗框安装
	2023.9-
2026.6
	20
	4
	1月：11层至15层主体施工；2月：16层至21层主体施工，1层至3层二次结构施工；3月：22层至26层主体施工，4层至6层二次结构施工
	4月：7层至10层二次结构施工；5月：11-14二次结构施工；6月：15-18层二次结构施工
	7月：19-23层二次结构施工；8月：24-26层二次结构施工；9月：地下车库顶部回填土
	10月：工程窗框安装，电梯进场安装，屋面防水施工；11月：工程窗框安装，电梯进场安装；12月：窗框安装，电梯进场安装
	双庄街道
众安集团

	108
	云昱江山苑
	续建
	双庄

街道
	项目占地112亩，总建筑面积23万平方米，建设19栋住宅、1栋商业、1栋物业配套用房，项目分两期建设，其中2024年建设二期，总建筑面积11万平方米，主要建设A楼及B楼
	2020.12-

2025.12
	17.1
	5.6
	1月：一期完成竣工备案；二期剩余楼栋开工；2月：二期楼栋施工；3月：二期楼栋施工
	4月：二期A楼封顶，车库主体施工；5月：二期A楼装饰施工，车库主体施工，二期B楼主体施工；6月：二期A楼装饰施工，车库回填土，二期B楼主体施工
	7月：二期A楼装饰施工，配套管网施工，二期B楼主体施工；8月：二期A楼装饰施工，配套管网施工，二期B楼主体施工；9月：二期A楼装饰施工，外场绿化施工，二期B楼主体施工、车库动工
	10月：二期A楼装饰施工，外场绿化施工，二期B楼主体施工、车库主体施工；11月：二期A楼装饰施工，外场绿化施工，二期B楼主体施工；12月：二期A竣工验收；二期B楼栋主体封顶、车库封顶
	双庄街道

	109
	红星天铂住宅
	续建
	河滨

街道
	项目总建筑面积50万平方米，建设多层及高层住宅及配套用房；2024年完成项目工程交付使用
	2020.3-
2024.12
	35
	4.5
	1-3月：项目主体全面封顶
	4-6月：外楼砌体、门窗工程、外装修工程完成70%
	7-9月：完成外装工程，内装修工程、给排水、电气、消防工程、电梯工程施工
	10-12月：内装工程完工，完成室外附属设施施工，项目完工
	河滨街道

	110
	楚源

名筑
	续建
	河滨

街道
	项目占地157.5亩，总建筑面积37.7万平方米；其中2024年多层住宅区全面完成，25号楼结构封顶，并进行装修
	2023.1-

2025.12
	27
	4
	1-3月：25号楼结构封顶，多层外立面施工完成
	4-6月：项目多层建筑部分施工全面完成，25号楼二次结构施工
	7-9月：25号楼室内地坪、粉刷全部完成
	10-12月：25号楼地暖、空调安装完成，室内装修完成50%
	河滨街道

	111
	新城

河滨
	新建
	河滨

街道
	项目占地91.22亩，总建筑面积约15.1万平方米，其中地上面积约11.02万平方米，地下面积约4.02万平方米；主要建设内容为住宅、幼儿园、沿街商业及配套用房等
	2024.1-
2025.8
	10
	3
	1-3月：地基基础及主体施工
	4-6月：基础及主体施工
	7-9月：主体施工，二次结构同步施工
	10-12月：主体施工，二次结构同步施工
	众安集团

	112
	新城

雅苑
	续建
	项里

街道
	项目占地91亩，总建筑面积18.99万平方米，其中地上面积13.49万平方米，地下面积5.5万平方米，整体采用新中式建筑风格，可安置约1038户
	2022.4-
2024.6
	9.3
	1
	1-3月：门窗安装完成，附属工程施工
	4-6月：附属工程施工完成，竣工验收、交付使用
	
	
	众安集团

	113
	美盛苑
	续建
	项里

街道
	项目总建筑面积22万平方米，建设住宅、商业、其他辅助用房，配套建设给排水、供电、消防等公用工程；其中2024年建筑面积18.4万平方米，建设5栋楼主体及内装修工程
	2023.1-
2027.7
	8.58
	1.7
	1-3月：17#-19#、21#、22#砌体、门窗工程，室内给排水、消防工程安装
	4-6月：17#-19#、21#、22#砌体、门窗、外装修、内装修工程，室内给排水、室内电气安装、消防工程、电梯工程安装
	7-9月：17#-19#、21#、22#内装修工程，室内电气、消防工程、电梯工程安装
	10-12月：17#-19#、21#、22#内装修工程，室内电气安装
	项里街道

	114
	新城

湖畔
	续建
	支口

街道
	项目占地73亩，总建筑面积13万平方米，其中地上面积约9.5万平方米，地下面积约3.5万平方米，主要建设内容为住宅、物业用房等，提供保障性住房846户
	2022.8-
2024.7
	6.8
	0.8
	1-2月：门窗安装完成，水电、消防安装完成；3月：附属配套进场施工
	4月：室外管网完成；5月：道路及景观土方完成；6月：绿化施工
	7月：全部完工，各项验收完成并交付
	
	众安集团

	115
	西城家园三期
	续建
	耿车镇
	项目占地136.7亩，总建筑面积19.1万平方米，主要建设15栋住宅、1栋幼儿园及3万平方米商业街，提供保障性住房8.9万平方米，约6846户
	2022.5-

2024.12
	8.6
	1.1
	1-3月：住宅附属配套工程施工，商业街主体工程施工
	4-6月：住宅附属配套工程施工完成，商业街全部封顶，二次结构施工
	7-9月：住宅分项工程验收，商业街外墙保温及粉刷施工
	10月：住宅竣工验收完成，商业街附属配套工程进场施工；11-12月：商业街附属配套工程完工
	众安集团

	三、创新载体项目（10个）
	
	259
	45.5
	
	
	
	
	

	116
	微电子产业园
	新建
	开发区
	项目占地约2550亩，一期占地300亩，总建筑面积20万平方米，2024年建设标准化厂房、研发中心及配套用房；项目投产后，将形成集半导体材料制备、芯片制造、半导体芯片封装于一体的完整微电子产业链产业园
	2024.6-

2029.12
	200
	5
	1月：完成前期勘探；2-3月：控规、成片开发方案报批
	4-5月：征地，土地摘牌、规划方案设计，招标手续办理；6月：施工进场
	7-9月：基础建设，出“正负零”
	10-12月：主体施工
	开发区

	117
	联东U谷二期
	新建
	开发区
	项目占地118亩，总建筑面积7.8万平方米，建设激光光电类产业标准化厂房和配套用房，打造集生产制造、中试成果转化、生产企业总部和生产配套等功能于一体的都市型产业集聚地
	2024.3-

2024.12
	10
	10
	1-2月：完成前期手续办理；3月：临建施工
	4-6月：基础施工，出“正负零”
	7-9月：主体施工
	10-11月：主体封顶；12月：完成室外市政配套工程，交付使用
	开发区
古城街道

	118
	宿城经济开发区智能制造产业园
	新建
	开发区
	项目占地100亩，总建筑面积9.8万平方米，建设6-8栋厂房以及倒班楼、食堂等附属设施，项目建成后，主要引进自动化设备、工业机器人、智能生产线生产企业及利用智能化设备打造“无灯”工厂的先进制造企业
	2024.6-
2024.12
	10
	10
	1-2月：征地拆迁，规划方案设计，办理备案、能评手续；3月：征地拆迁完成，方案设计完成，办理环评手续
	4月：规划方案报审，准备土地报批材料；5月：完成土地报批，土地挂牌；6月：土地摘牌；办理用地规划许可证，施工图审查，办理施工许可证，临建施工
	7月：桩基施工；8月：基础施工、出“正负零”；9月：主体施工
	10-11月：主体施工；12月：主体完工，附属设施完成、交付使用
	开发区

	119
	运河宿迁港电子产业园
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地150亩，总建筑面积12万平方米，建设标准化厂房以及倒班楼、食堂等附属设施，建成后，主要引进电子信息、生物医药、智能装备、汽车零部件、新材料等产业项目
	2024.12-
2025.12
	10
	1
	1-3月：前期手续办理
	4-6月：前期手续办理
	7-9月：前期手续办理
	10月：办理土地报批手续；11月：完成土地报批；12月：土地挂牌
	运河宿迁港产业园

	120
	食品产业园标准化厂房一期
	新建
	埠子镇
	项目占地115亩，总建筑面积11万平方米，建设标准化厂房，主要招引食品加工企业入驻，打造食品产业园
	2024.6-

2025.12
	10
	5
	1-2月：开展土地报批；3月：完成厂房概念性规划施工图纸设计工作，完成厂区施工招投标工作
	4-5月：完成规划、环评、施工手续办理；6月：施工进场
	7-9月：基础施工，出“正负零”
	10-12月：厂房主体施工
	现代农业产业园
惠农公司

	121
	中江种业宿迁育繁推一体化中心
	新建
	埠子镇
	项目占地60亩，总建筑面积5万平方米，主要建设科研楼、种子常温储藏库、低温储藏库、实验室等，主要招引育种相关企业，开展转基因在内的分子育种工作
	2024.6-

2025.12
	5
	3
	1-2月：土地手续材料收集，开展土地报批；3月：完成厂房概念性规划施工图纸设计工作，完成厂区施工招投标工作
	4-5月：完成规划、环评、施工手续办理；6月：进场施工
	7-9月：暂存仓及加工车间基础施工，出“正负零”，完成工程量的20%
	10-12月：暂存仓、加工车间主体施工，完成工程量的40%
	现代农业产业园
惠农公司

	122
	★龙河机电装备科技智造谷
	续建
	龙河镇
	项目总建筑面积15万平方米，规划建设研发中心、展厅等服务设施，项目建成后，将提供科技企业培育加速器、机电装备设计研发、商务办公等服务
	2023.9-
2024.6
	10
	7.5
	1-3月：研发中心、展厅主体施工，完成地坪浇筑
	4-6月：完成研发中心、展厅建设，绿化、管网、道路施工完成，交付使用
	
	
	龙河镇

	123
	康堡电商直播基地
	新建
	支口

街道
	项目总建筑面积1.2万平方米，打造直播间70个，可同时容纳300余名达人，基地以创业实训、服务、孵化中心建设为核心，进行软硬件一体化设计，构成完整的创业孵化环境，集中吸引孵化优秀创业企业，孵化电子商务创业项目20个
	2024.2-
2024.9
	1
	1
	1月：完成项目规划效果图；2月：启动项目内部装修；3月：完成项目内部装修，开始启动招引电子商务创业项目
	4月：建设一楼抖音折扣超市；5月：建设二楼供应链仓储；6月：建设三楼场景化直播空间
	7月：建设四楼抖音跨境电商直播基地；8月：建设五楼众创空间；9月：项目完工，运营
	
	支口街道

	124
	王官集镇文创产业园
	新建
	王官

集镇
	项目总建筑面积2.8万平方米，建设2栋孵化科创大楼及直播电商大楼，主要招引文创类企业，包含信息咨询、商务洽谈、餐饮、住宿等功能
	2024.1-
2024.8
	2
	2
	1-3月：孵化科创大楼项目征地拆迁、图纸设计、平整土地、工程招标，直播大楼完成外立面装修、进行内部装修
	4-6月：孵化科创大楼项目进场施工，完成厂房主体建设，直播大楼完成配套工程，完成直播间、展厅等个性化设计
	7-8月：孵化科创大楼项目完成内部施工和配套设施，对外招商
	
	王官集镇

	125
	农科院蔬菜研究所
	新建
	现代农业产业园
	项目占地150亩，规划建设50亩高标准试验设施温室，100亩露天实验田，配套建设办公及实验用房；主要从事辣椒、番茄等蔬菜试验研究
	2024.6-
2024.12
	1
	1
	1-3月：项目规划方案设计
	4-5月：完成土地流转；6月：场地平整，设施温室项目进场施工
	7-9月：完成设施温室工程量的80%
	10月：温室主体基本完工；11月：施工扫尾，同步定植种苗；12月：项目投入运营使用
	现代农业产业园

	四、农业产业化项目（8个）
	
	19.35
	11.25
	
	
	
	
	

	126
	泓禾农产品深加工
	新建
	龙河镇
	项目占地8亩，总建筑面积0.6万平方米，从事羊肚菌菌种、羊肚菌营养包生产和销售，项目全面建成后，年产羊肚菌菌棒10万根、营养包300万袋
	2024.3-
2024.6
	0.35
	0.35
	1月：完成乡村规划许可证办理；2月：完成土地批拨手续、施工图设计；3月：施工进场，厂房及办公用房建设完成50%
	4月：厂房及办公用房主体完成，围墙、地坪、电力、消防等附属工程施工；5月：附属工程完工，机械设备订购；6月：机械设备安装调试，试生产
	
	
	龙河镇

	127
	陈集农产品加工冷链物流
	新建
	陈集镇
	项目主要建设平仓房2栋、冷库1栋，购置检测装置，从事葡萄的集中修剪、包装、保鲜、售运四个功能，建成后，中转葡萄超万吨，服务陈集及周边乡镇
	2024.7-
2024.12
	1
	1
	1月：项目意向洽谈、完成土地备案；2-3月：规划设计，办理项目备案
	4月：项目设计完成，施工图纸设计完成；5-6月：场地清障平整
	7-9月：施工材料进场，基础出“正负零”
	10-12月：厂房钢结构施工完成，项目完工
	陈集镇

	128
	精品葡萄产业园
	新建
	陈集镇
	项目占地400亩，规划建设精品葡萄产业园；对葡萄园区产销路径进行系统化、专业化服务，将联农带农落到实处
	2024.6-

2024.12
	0.8
	0.8
	1-3月：地块备案审批，项目规划、设计
	4-5月：地块拆迁、清障、土方平整；6月：施工进场
	7月：基础施工；8月：立柱、水槽、拱杆施工；9月：大棚覆膜
	10月：卷膜器、防鸟网、喷滴灌、水肥一体化施工；11月：道路、沟渠、看护棚施工；12月：整体园区美化亮化，正式运营
	陈集镇

	129
	屠园智慧渔业产业园
	续建
	屠园镇
	项目占地1460亩，规划建设工厂化加州鲈养殖温室、物流车间及其他相关附属设施，购置温室养殖设备、预制菜加工设备、物流配套设施、冷藏保鲜设备等，从事鲜活水产品的养殖、加工和销售；项目全面建成后，年产1.2万吨的鲜活水产品
	2023.9-
2025.6
	12
	4
	1月：一期养殖车间及配套设施施工；2月：一期养殖车间建设完成，设备安装；3月：养殖车间设备安装调试，水质处理、细菌培养，投苗准备
	4月：一期示范车间投苗运营，开展二期前期手续办理，施工进场准备；5月：进行二期养殖基地主体养殖温室施工；6月：二期主体车间施工
	7月：二期养殖车间施工，部分设备进场；8月：二期养殖车间设备安装，配套设施施工；9月：二期养殖车间投入使用，开展三期前期手续准备工作
	10月：完成三期施工审批，土地平整；11月：三期项目进场施工，基础施工；12月：三期基础施工
	屠园镇
城乡统筹试验区

	130
	蝴蝶兰二期
	新建
	王官

集镇
	项目占地400亩，建设连栋温室大棚约20万平方米，按照农文旅融合的理念，重点发展特色休闲观光农业、体验农业、科普农业，聚力打造成一个科技含量高、生态气息浓、文化内涵好，充满生机、充满情趣，有鲜明特色的生态旅游型农业田园
	2024.3-

2024.12
	3.5
	3.5
	1-2月：签订协议，规划设计、启动土地流转；土地平整、启动搬迁、确定图纸设计方案；3月：施工进场，基础施工
	4-6月：大棚主体建设完成60%
	7-9月：完成大棚主体建设；完成大棚配套施工，大棚薄膜安装
	10-12月：完善基础配套设施，苗木种植；项目建设完成，运营
	王官集镇
城乡统筹试验区

	131
	陆刘共享农场
	新建
	支口

街道
	项目占地100亩，建设共享菜园、烧烤基地、餐厅、停车场等，将优质农田进行托管，统一建设，实现共享农产的网络化运营；创新经营模式，实现线上预定下单与线下农场体现相结合，缩短有机农产品从田间地头到消费者餐桌的距离；打造集教育、科研、旅游观光于一体的现代农业旅游示范综合体
	2024.1-
2024.6
	0.2
	0.2
	1-2月：共享菜园、烧烤基地建设完成；3月：餐厅、停车场施工
	4月：餐厅主体施工，农场配套设施施工：5月：农场绿化亮化工程施工完成，餐厅装修；6月：正式运营
	
	
	支口街道

	132
	葡京农业产业园
	新建
	中扬镇
	项目建设102亩连栋钢架大棚、1600立方冷库、2000平方米智慧农业展示培训中心及其他附属设施，从事高品质葡萄种植、采摘、餐饮、民宿以及农业技术研发、推广、展示、培训等服务
	2024.2-
2024.12
	1.2
	1.2
	1月：项目规划、设计；2月：智慧农业展示培训中心开工建设；3月：附属设施用房主体完成50%
	4月：智慧农业展示培训中心、附属设施用房建设完成；5月：完成智慧农业展示培训中心装修；6月：冷库开工建设
	7月：冷库建设完成60%；8月：冷库建设完成；9月：启动连栋钢架大棚施工
	10月：连栋钢架大棚施工完成30%；11月：连栋钢架大棚完成80%；12月：连栋钢架大棚完成
	中扬镇

	133
	蔡集慕东设施果蔬种植基地三期
	续建
	蔡集镇
	项目占地120亩，主要建设冬暖式日光温室8个及其他配套附属设施，共计约3.6万平方米，全面建成后，年产量约19万公斤
	2023.4-
2024.3
	0.3
	0.2
	1-3月：完成机械部分调试、种植区水肥、滴灌安装，工程完工
	
	
	
	蔡集镇

	合计
	
	
	
	
	1672.98
	621.62
	
	
	
	
	


注：★为列市重大产业项目
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