
宿区政发〔2024〕27号

宿城区人民政府

关于印发宿城区2024年度中心城市建设

重点工程计划的通知

各镇人民政府、街道办事处，各园区管委会，区各办局，区各直属单位：

现将《宿城区2024年度中心城市建设重点工程计划》印发给你们，请认真贯彻落实。

宿城区人民政府

2024年5月27日

（此件公开发布）
宿城区2024年度中心城市建设重点工程计划

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。为持续完善城市功能、满足民生需求、繁荣城市经济、提升城市形象、挖掘城市内涵，推动中心城市发展水平再上新台阶，经深入调研、公众参与、风险评估、合法性审查、集体讨论决定，特制定《宿城区2024年度中心城市建设重点工程计划》。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大新型城镇化战略，以系统谋划推进“江苏生态大公园”为任务，以“高标准打造中心城市核心区”为关键，扛起主城担当，矢志“三争三创”，加强规划引领，完善功能配套，优化人居环境，提升内涵品质，不断满足人民对美好生活的向往，全力谱写“强富美高”新宿城现代化建设新篇章。

二、基本原则

坚持“系统谋划，统筹兼顾；量力而行，尽力而为；补齐短板，提升内涵；续建优先，新建优选”四项工作原则，突出中心城市功能完善及内涵提升，进一步聚焦交通枢纽、城市路网、可爱城市、民生保障、功能设施、现代服务业、生态修复、大运河文化带、海绵城市建设九大重点领域，不断补齐基础设施短板，统筹推进城市更新、功能完善、特色塑造，进一步提升中心城市首位度和集聚辐射带动力。

三、总体计划

2024年度编排中心城市建设重点工程项目总计104个，实施类项目68个，前期研究类项目36个，项目总投资197亿元，年度计划完成投资55亿元。其中列市项目41个，总投资166亿元，当年计划完成投资46亿元。
四、计划安排
2024年度宿城区中心城市建设重点工程分为重大基础设施工程、城市道路畅通工程、可爱城市建设工程、民生幸福提质工程、功能设施优化工程、现代服务业提升工程、绿色生态修复工程、大运河文化带工程、海绵示范重点工程九大类。
（一）重大基础设施工程。围绕改善对外交通环境和区位条件，构建多式联运枢纽体系，有效提升中心城市首位度，安排了268省道（宿城段）三期、成子湖大道三期、宿迁港中心港区张圩干渠码头工程等4项重大基础设施工程，计划投资5.2亿元，当年计划完成投资1.3亿元。

（二）城市道路畅通工程。围绕疏通城市堵点，提升道路品质，完善区域路网，安排了黄海路北延、复旦路（耿龙路—宿城西路）建设工程、港城路东延段等10项城市道路畅通工程，计划投资5.6亿元，当年计划完成投资3.8亿元。

（三）可爱城市建设工程。围绕高标准高水平建设可爱城市，一体推进功能完善、特色打造，切实让城市更具特色、更有内涵，安排了城市生命线工程（二期）、城区部分道路人行道改造项目、楚韵城市之家等7项可爱城市建设工程，计划总投资8.9亿元，当年计划完成投资2.7亿元。
（四）民生幸福提质工程。围绕改善居民住房、教育、医疗等民生服务条件，提升群众幸福感和获得感，安排了老旧小区改造、港区人民医院、河滨实验学校等19项民生幸福提质工程，计划投资55.9亿元，当年计划完成投资11.3亿元。

（五）功能设施优化工程。围绕完善城市公共基础设施，强化城市管理，增强城市基础承载力，安排了宿城区食品产业园污水处理厂、宿城新区污水收集提升工程、耿车污水处理厂二期工程等6项功能设施优化工程，计划投资2.3亿元，当年计划完成投资1.2亿元。

（六）现代服务业提升工程。围绕增强中心城市集聚力、辐射力，做大做强现代服务业，安排了财富金融广场、耿车智慧物流园、宿迁国际汽车城等9项现代服务业提升工程，计划投资103.2亿元，当年计划完成投资28.9亿元。

（七）绿色生态修复工程。围绕加快美丽宜居城市建设，提升城市绿地品质，推进生态环境修复与治理，安排了洪泽湖周边滞洪区建设工程、洪泽湖退圩还湖工程、宿城区西沙河上游段及支流生态修复工程等5项绿色生态修复工程，计划投资6.8亿元，当年计划完成投资2.5亿元。

（八）大运河文化带工程。围绕推进运河沿线生态、经济、文化、社会协同发展，高质量建设宿城特色的“大运河文化带”，安排了牛角村欢乐田园度假区（二期）、马陵河片区环境提升、印象黄河生态整治等5项大运河文化带工程，计划投资7.1亿元，当年计划投资3.1亿元。

（九）海绵示范重点工程。围绕全域推进海绵城市建设，高 标准完成海绵城市示范要求，争创特色、打造亮点，安排了宿城大道环境提升工程、西民便河治理工程、九支渠治理3项海绵示范重点工程，计划投资2.4亿元，当年计划投资0.5亿元。
此外，还安排了龙运大道南延、宿城中专改造工程、两河片区中央商务广场等36项前期研究类工程，2024年将先行开展可行性研究、规划设计等前期工作，一旦具备条件将纳入实施项目。
五、工作要求

（一）压实工作职责。各单位、各部门统一思想、提高站位，把重点工程建设作为加快城市发展的重要支撑与抓手，压实责任、落实举措，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。责任单位与相关单位要严格落实主体责任与配合责任，对照项目计划表，制定工作方案，细化目标任务，狠抓责任落实，确保各项工作从严从实落实到位，保障项目如期开工、按期竣工。

（二）加速项目进程。各责任单位要想在前、做在前，积极推进项目规划选址、用地报批、方案设计等前期工作，全力以赴拼开局、抢进度。要加大项目推进力度，科学合理组织实施，在保障安全的前提下，抢时间、抓进度、出形象，确保尽快形成实物工作量。各相关部门要牢固树立服务意识，加强各部门间协调联动，坚持问题导向、目标导向，积极帮助责任主体破解制约难题。要把握上级投资政策，全面加强资金多渠道筹集和使用管理，提高资金使用效率，稳步推进重点工程建设。

（三）严把工程标准。各地、各部门要树牢精品意识，优化 方案设计，严守行业标准，积极应用新理念、新技术、新材料，提升项目在绿色低碳、功能复合、降本增效等方面的标杆效应。严格遵守工程建设基本程序和管理制度，加强围挡、扬尘、噪音等施工现场管理，推进智慧工地建设，全面夯实五方主体安全责任。高水平、高标准推进项目建设，严要求、严标准抓好工程验收，确保各项工程建设成为经得起历史和人民检验的精品工程、 样板工程。
（四）强化督查考核。区重点办要充分发挥牵头抓总作用，统筹协调解决工程推进过程中的存在问题与困难。要加强督查工作的精准性、前瞻性，锁定节点任务，实行清单管理，定期督查调度，全力推进项目落地落实。对重点工程项目前期关键手续和工程重要节点形象进度实行预警制度，对于滞后项目要早发现、早介入、早解决，采取有效措施，千方百计抓工期、赶进度、保投资、促见效。针对工程建设过程中出现的新情况、新问题，进一步优化管理体制、完善考核制度，激励先进、鞭策后进，确保年度重点工程建设任务圆满完成。

附件：宿城区2024年度中心城市建设重点工程计划

附件

宿城区2024年度中心城市建设重点工程计划

★代表列市项目                                                                                                                                                     

单位：万元

	序号
	项目名称
	项目类别
	项目位置
	建设规模及建设内容
	项目开工时间
	项目竣工时间
	计划

总投资
	当年计划

总投资
	2024年推进计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	整体形象进度
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	总计：项目104项（其中续建20项，新建48项，前期研究类项目36项）
	1973512
	551592
	

	一、重大基础设施工程（4项）列市项目3项，区内项目1项
	52000
	13400
	

	1
	★268省道（宿城段）三期
	续建项目
	屠园镇
	起于中陈线，止于泗洪交界处，全长约3.6公里，设计标准为二级省道，双向两车道，设计时速80公里/小时，主要建设内容为桥涵工程、路基、路面工程等
	2023.09
	2024.06
	4500
	900
	完工
	1-3月份路面、桥涵结构物施工
	4-6月份扫尾、完工
	
	
	交通运输局
	屠园镇

	2
	★成子湖大道  三期
	续建项目
	中扬镇
	起于中陈线，止于老徐淮路，全长约3.8公里，设计标准为二级公路，双向两车道，设计时速60公里/小时，主要建设内容为道路、桥涵、雨污水管道等
	2023.09 
	2024.09
	6000
	3000
	完工
	1-3月份路基、桥涵结构物施工
	4-6月份路基、路面施工
	7-9月份扫尾、完工
	
	交通运输局
	中扬镇

	3
	★宿迁港中心港区张圩干渠码头工程
	新建项目
	洋北街道
	东至张圩干渠，西至恒力佩捷二期项目红线，南至恒力新材料项目红线，北至启航路，占地面积约128亩，主要建设内容为6个码头泊位、后方堆场及相关配套设施
	2024.03
	2025.06
	30500
	3100
	堆场道路 施工
	1-3月份确定施工单位，施工进场，临建设施施工
	4月份土方施工；               5月份码头前沿桩基施工；
6月份完成码头前沿施工和后方堆场施工20%
	7-9月份完成前沿施工和后方堆场施工40%
	10-12月份完成前沿施工，完成后方堆场及道路等施工50%
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	4
	宿迁港中心港区恒佳码头工程
	新建项目
	项里街道
	东至京杭运河，西至恒力德力化纤项目红线，占地面积约30亩，主要建设内容为2个码头泊位、后方堆场及相关配套设施
	2024.11
	2025.12
	11000
	6400
	土方施工
	1-3月份用地手续办理
	4-6月份用地手续办理
	7-9月份完成初步设计、施工图设计及图纸审查工作
	10月份施工招标，确定施工单位；
11月份临建、围挡等施工准备工作；
12月份土方施工
	运河宿迁港产业园
港区公司
	开发区   

项里街道

	二、城市道路畅通工程（10项）列市项目5项，区内项目5项
	56300
	37600
	

	5
	北二路
	新建项目
	项里街道
	东至民渠路，西至富康大道，南临品丰华府，北接卓樾雅苑，全长约0.85公里，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管网、路灯、标志标线、绿化等
	2024.06 
	2024.12
	3500
	3500
	完工
	1-3月份用地手续办理
	4月份完成前期手续办理；

5月份开展征迁、清障；

6月份完成清障，施工进场
	7-9月份路基、路面施工，同步实施路灯、标志标线、绿化等工程
	10-11月份路灯、标志标线、绿化施工；
12月份全面完工
	交通运输局
	开发区   

项里街道

	6
	★黄海路北延
	新建项目
	河滨街道
支口街道
	南起滨河路，北至骆马湖二线大堤，全长约1.4公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为桥梁、道路、雨污水管道、交通配套、绿化、亮化等
	2024.03
	2025.06
	10000
	8000
	雨污水管施工
	1-2月份前期手续办理;
3月份宿支路以北进场施工
	4-5月份宿支路以北道路路床整形；
6月份宿支路以北雨污水管网施工
	7月份宿支路以北路基路面施工;
8-9月份宿支路以北完工
	10-12月份宿支路以南雨污水管施工
	住建局
	河滨街道
支口街道

	7
	文瀚府南侧道路
	新建项目
	项里街道
	东起黄河路，西至饮马堤路，全长约 0.3公里，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为路基路面、雨污水管道及绿化亮化交安等
	2024.09
	2025.03
	1000
	200
	路面施工
	1-3月份土地征收
	4-6月份立项、选址手续办理
	7-8月份用地手续办理；               9月份进场施工
	10-12月份路基、路面工程施工
	住建局
	项里街道

	8
	北湖大道东延一期
	新建项目
	河滨街道
支口街道
	东起黄海路，西至振兴大道，全长约1公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、交通配套、绿化、亮化等
	2024.12
	2025.12
	10000
	3000
	进场施工
	1-3月份土地征收
	4-6月份立项、选址手续办理
	7-9月份用地手续办理
	10-12月份完成施工招标，确定施工单位，进场施工
	住建局    众安集团
	河滨街道
支口街道

	9
	★复旦路（耿龙路-宿城西路）建设工程
	新建项目
	耿车镇
	起于耿龙路，止于宿城西路，全长约1.6公里，设计标准为城市支路，双向四车道，设计时速30公里/小时，主要建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化等
	2024.01
	2024.06
	3700
	3700
	完工
	1月份完成雨污水管道施工；
2月份完成基槽开挖，基槽灰土施工
3月份路基灰土工程施工
	4月份完成路基灰土5月份面层水稳、路牙石、路灯管线等配套工程施工；
6月份全面完工
	
	
	开发区
城区公司
	耿车镇

	10
	★经三路（古城路-隆锦路）一期建设工程
	新建项目
	耿车镇
	起于古城路，止于隆锦路，全长约0.9公里，设计标准为城市次干路，双向两车道，设计时速50公里/小时，主要建设内容为一期（复旦路至隆锦路段）道路、雨污水管道、绿化等
	2024.01
	2024.12
	4600
	4600
	完工
	1月份施工清表，组织施工进场；
2月份道路降水施工；
3月份雨污水管网主管道施工
	4月份完成雨污水管道施工；
5月份基槽开挖；
6月完成基槽开挖，基槽灰土施工
	7月份路基灰土工程施工；
8-9月份完成路基灰土施工
	10月份综合管线及附属配套施工；
11月份面层水稳、路牙石、路灯管线等配套工程施工；
12月份全面完工
	开发区
城区公司
	耿车镇

	11
	建业路
	新建项目
	项里街道
	东起黄河南路，西至水韵路，全长约1.3公里，设计标准为城市次干路，双向两车道，设计时速50公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、绿化等
	2024.09
	2025.12
	7000
	3000
	开工建设
	1-3月份土地征收
	4月份办理立项手续；
5月份办理选址手续；
6月份办理土地手续
	7-8月份方案招标及审查；
9月份进场施工
	10-12月份雨污水管道及路基施工
	开发区
	项里街道

	12
	★七里大道南延
	续建项目
	洋北街道
	北起港城路，南至卓码河，全长约0.8公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、绿化等
	2023.12
	2024.06
	2500
	1100
	完工
	1-3月份雨污水管道及路基工程施工
	4月份完成路基施工；
5月份综合管线、绿化等施工；
6月份全面完工
	
	
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	13
	★港城路东延段
	续建项目
	洋北街道
	西起扬帆大道，东至张圩干渠段，全长约2.2公里，设计标准为一级公路，双向六车道，设计时速60公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、绿化等
	2023.09
	2024.06
	12000
	10000
	完工
	1-3月份雨污水管道及路基工程施工
	4月份完成面层施工；
5月份完成路基施工50%；
6月份全面完工
	
	
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	14
	洋北大桥道路交叉口改造工程
	新建项目
	洋北街道
	对扬帆大道交叉路口周边进行改造，分琼浆河路、建材路、运河堤路搭接三部分，改造道路长约1.9公里，设计标准为三级公路，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、绿化等
	2024.12 
	2025.12
	2000
	500
	路基施工
	1-3月份方案研究
	4-6月份用地手续办理
	7-9月份项目环评、水保、用地等手续办理工作
	10-12月份完成施工图设计，施工招标、进场施工
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	三、可爱城市建设工程（7项） 列市项目2项，区内项目5项
	88800
	26800
	

	15
	农村公路提档升级工程
	新建项目
	各镇
洋北街道
项里街道
支口街道
	对全区约15公里县乡公路进行提档升级
	2024.06
	2024.12
	3000
	3000
	完工
	1-3月份开展项目调查摸底，启动项目设计招标
	4-6月份完成方案设计、手续办理、施工招标，项目进场施工
	7-9月份路基施工
	10-11月份路基、路面施工；
12月份全面完工
	交通运输局
	各镇
洋北街道
项里街道
支口街道

	16
	★城市生命线工程（二期）
	新建项目
	各街道
	在中心城区范围内，选择核心区域推广示范建设，建设面积约18.6平方公里，开展风险评估、硬件感知设备布设和监测数据汇聚，对城市基础设施数据进行持续治理
	2024.09
	2025.12
	1800
	1800
	完成监测设备布点方案
	1-3月份启动前期工作
	4-6月份数据汇聚，系统调研摸底
	7-9月份完成工作方案编制，启动项目招标
	10-12月份推进场景风险评估，细化硬件监测设备布点方案
	住建局
	各街道

	17
	城区部分道路人行道改造项目
	新建项目
	幸福街道
双庄街道
	对江山城市广场、格林上郡等6处地点周边商铺门前人行道进行提升改造，涉及改造面积约1.5万平方米
	2024.06
	2024.12
	300
	300
	完工
	1-3月份规划方案及施工图设计
	4-5月份招标文件编制，启动招标；
6月份施工单位进场，进行测量及清障
	7-9月份完成总工程量50%
	10-11月份完成总工程量90%;
12月份全面完工
	住建局
众安集团
	幸福街道
双庄街道

	18
	宿城区停车
便利化工程
	新建项目
	各街道
	新建改建停车场，新增停车泊位1000个
	2024.01
	2024.09
	600
	600
	完工
	1-3月份完成选点和场地清表工作，并组织进场施工
	4-6月份完成场地硬化工作，在停车场内安装设施设备
	7-9月份全面完工
	
	城管局
	各街道

	19
	垃圾分类治理体系提升工程
	新建项目
	各街道
	开展垃圾分类达标小区建设工程，实现22个小区生活垃圾“四分类”，增加厨余垃圾、其他垃圾收集设施，开展撤桶并点，组建收运体系，实行市场化运行
	2024.01
	2024.12
	100
	100
	完工
	1-3月份摸底排查、制定年度实施方案，确定达标小区名单
	4-6月份完成分类设施设备设计和招标工作
	7-9月份完成10个首批达标小区垃圾四分类设施设备投放
	10-11月份完成剩余12个达标小区四分类设施设备投放；
12月份全面完工
	城管局
	各街道

	20
	安防科技产业园        （安防科普教育基地）
	新建项目
	蔡集镇
	东至宿邳路，南至规划道路，西至规划道路，北至月堤湖，占地面积约135亩，总建筑面积约7.3万平方米，主要建设内容为酒店、功能性场馆及配套设施
	2024.07
	2025.12 
	60000
	20000
	主体施工
	1-3月份用地手续办理
	4-6月份规划方案及施工图设计
	7-9月份基础施工
	10-12月份主体施工
	蔡集镇    润民集团
	

	21
	★楚韵城市之家（德江广场）
	续建项目
	古城街道
	东至宝龙西巷，西至金茂商都，南至楚苑幼儿园，北至宝龙南巷，占地面积约7.7亩，总建筑面积约1.8万平方米，主要建设内容为地下一层、地上9层商业综合体
	2023.11
	2025.06
	23000
	1000
	主体施工
	1-3月份桩基施工
	4-6月份桩基及基础施工
	7-9月份基础及地下人防施工
	10-12月份地下人防施工
	众安集团
	古城街道

	四、民生幸福提质工程（19项）  列市项目14项，区内项目5项
	558870
	113350
	

	22
	★棚改项目
	新建项目
	项里街道
	实施鸿运路北侧、四季华庭西侧2个项目，计划改造户数615户，改造总面积12.3万平方米
	2024.01
	2025.12
	92300
	10000
	完成棚改投资10000万元
	1-3月份办理前期手续，筹集项目资金
	4-6月份筹集项目资金，入户摸底调查，完成调查工作
	7-9月份制定补偿方案等手续工作
	10-12月份进场启动签约，完成年度任务10000万元
	住建局
项里街道
	众安集团 城区公司

	23
	2024年宿城区积水点整治项目
	新建项目
	双庄街道
幸福街道
项里街道
	对城北路（格林上郡北门）、爱迪生路（苏苑花园西门）等城区积水点实施整治，强化周边管网排涝能力，切实解决积水问题
	2024.04
	2024.06
	3000
	3000
	完工
	1-3月份完成前期手续办理和方案设计
	4月份完成项目招投标，进场施工；
5月份完成工程量的50%；
6月份全面完工
	
	
	住建局
	双庄街道
幸福街道
项里街道

	24
	★老旧小区
改造
	新建项目
	幸福街道
古城街道
项里街道
双庄街道
河滨街道
	综合改造东大园区、市实小宿舍及周边等6个小区，涉及3035户居民、31万平方米建筑面积，主要建设内容为小区建筑外观修复、非机动车棚、机动车停车位建设、道路改造、绿化补植及安防系统改造等
	2024.07
	2024.10 
	6500
	6500
	完工
	1-3月份开展改造前摸底、勘察等工作
	4月份设计招标；
5月份施工图设计；
6月份施工招标
	7月份完成工程量10%；
8月份完成工程量40%；
9月份完成工程量70%
	10月份全面完工
	住建局
幸福街道
古城街道
项里街道
双庄街道
河滨街道
	

	25
	★港区人民医院
	续建项目
	洋北街道
	东至预留用地，西至七里大道，南至金港路，北至湿地公园，占地面积约27亩，总建筑面积约3万平方米，内设150余张床位，为周边百姓提供医疗、预防、保健、健康教育、康养等综合医疗卫生服务
	2023.05
	2024.12
	32000
	2000
	完工
	1-3月份二次结构施工
	4-6月份完成室外工程和内装工程50%
	7-9月份完成室外工程和内装工程
	10-11月份完成内部仪器设备安装工程；
12月份全面完工
	运河宿迁港产业园   
卫健局    城区公司
	洋北街道

	26
	★河滨实验学校
	续建项目
	河滨街道
支口街道
	东至石篓河路，西至黄海路，南至宿支路，北至骆马湖二线大堤，占地面积约148亩，总建筑面积约7.6万平方米，建设规模为小学12轨72班，初中12轨36班，主要建设内容为教学楼及附属配套等，同步配建应急避难场所
	2023.09
	2024.08
	39000
	25000
	完工
	1-2月份主体施工；
3月份主体封顶
	4-5月份二次结构施工；
6月份附属施工
	7月份附属施工；
8月份全面完工
	
	教育局   
众安集团
	河滨街道
支口街道

	27
	★龙河初中
扩建工程
	续建项目
	龙河镇
	东至姚庄村卫生室，西至龙河残疾人之家，南至姚庄村农田，北至徐宁路（347省道），占地面积约60亩，总建筑面积5000平方米，主要建设内容为综合楼及餐厅改造、装饰装修及校园一体化打造、附属配套工程等
	2023.12
	2024.12
	3000
	2000
	完工
	1-2月份基础施工；
3月份主体施工
	4-5月份主体封顶；
6月份二次结构施工
	7月份二次结构施工；
8-9月份附属施工
	10-11月份设施设备安装；
12月份全面完工
	教育局
	龙河镇

	28
	学院路校区扩建工程
	新建项目
	项里街道
	东至运河路，南至学院路，西至黄河南路，北至空地，扩建建筑面积约9000平方米，主要建设内容为新建教学楼两栋及附属配套设施
	2024.12
	2025.12
	5000
	500
	基础施工
	1-3月份前期研究
	4-6月份办理立项、选址、用地手续
	7-8月份方案招标及设计；
9月份施工图设计
	10-11月份编制招标文件，启动招标；
12月份基础施工
	教育局
	项里街道

	29
	蔡集初中扩建工程
	新建项目
	蔡集镇
	东至民房，南至送水渠，北邻农田，南至义永路，占地面积约72亩，扩建建筑面积2000平方米，主要建设内容为翻建餐厅、运动场，对校园管网、附属配套一体化改造等
	2024.12
	2025.12
	800
	200
	基础施工
	1-3月份前期研究
	4-6月份办理立项、选址、用地手续
	7-8月份方案招标及设计；
9月份施工图设计
	10-11月份编制招标文件，启动招标；
12月份基础施工
	教育局
	蔡集镇

	30
	陈集小学改造工程
	新建项目
	陈集镇
	东至府前路，南至文化路，西至文体广场，北至中陈路，占地面积39亩，主要建设内容为对校区进行管网施工改造及教学楼、食堂等内部改造
	2024.12
	2025.12
	440
	50
	基础施工
	1-3月份前期研究
	4-6月份方案设计
	7-8月份方案设计及初步设计审查；
9月份施工图设计
	10-11月份编制招标文件，启动招标；
12月份基础施工
	教育局
	陈集镇

	31
	★文瀚府幼儿园
	续建项目
	项里街道
	东至黄河南路辅路，西、南至文翰府住宅区，北至金田湖畔，占地面积约8亩，总建筑面积约4000平方米，建设规模为4轨12班，主要建设内容为教学楼及附属配套等
	2023.10 
	2024.12
	2000
	1500
	完工
	1-2月份基础施工；
3月份主体施工
	4-5月份主体封顶；
6月份二次结构施工
	7月份二次结构施工；
8-9月份附属施工
	10-11月份设施设备安装；
12月份全面完工
	教育局
	项里街道

	32
	附小幼儿园
	新建项目
	项里街道
	东至幸福路，南至卫生路，北至规划住宅区，西至规划住宅区，占地面积约11亩，总建筑面积4000平方米，建设规模为4轨12班，主要建设内容为教学楼及附属配套等
	2024.09
	2025.08
	3000
	2000
	主体施工
	1-3月份办理立项、选址及用地手续
	4-5月份方案招标及设计；
6月份施工图设计
	7月份编制招标文件，启动招标；
8月份确定施工单位；
9月份基础施工
	10-11月份基础施工；
12月份主体施工
	教育局
	项里街道

	33
	★楚苑幼儿园
	续建项目
	古城街道
	东至宝龙西巷，南至大连路，北至宝龙南巷，占地面积约8.5亩，总建筑面积3743平方米，建设规模为4轨12班，主要建设内容为教学楼及附属配套等
	2023.11 
	2024.08
	2600
	1600
	完工
	1-3月份基础施工
	4-6月份基础、主体施工
	7月份附属配套及装修施工；
8月份全面完工
	
	众安集团
	古城街道 

教育局

	34
	★新城湖畔
	续建项目
	支口街道
	东至支口商业街，西至支口医院，南至宿支路，北至支口农贸市场，占地面积约73亩，总建筑面积约13万平方米，主要建设内容为住宅、幼儿园、沿街商业及配套用房等，建设保障性住房850套
	2022.03
	2024.06
	52100
	5000
	完工
	1-2月份安装工程施工；
3月份附属配套进场施工
	4月份室外管网完工；              5月份道路及景观土方完工；
6月份全面完工
	
	
	众安集团
	支口街道

	35
	★新城雅苑
	续建项目
	项里街道
	东至明珠新城，西至华夏大道，南至建业路，北至创业路，占地面积约91亩，总建筑面积约19万平方米，主要建设内容为住宅、配套用房及幼儿园，建设保障性住房1038套
	2021.12
	2024.06
	82530
	10000
	完工
	1-2月份安装工程施工；
3月份附属配套进场施工
	4月份室外管网完工；              5月份道路及景观土方完工；
6月份全面完工
	
	
	众安集团
	项里街道

	36
	★西城家园三期
	续建项目
	耿车镇
	东至白鹿湖生态公园，西至325省道，南至苏州路，北至徐淮路，占地面积约136亩，总建筑面积约19万平方米，主要建设内容为住宅、幼儿园及3万平方米商业街，建设保障性住房684套
	2022.05
	2024.12
	72600
	10000
	完工
	1-3月份住宅附属配套工程施工，商业主体工程施工
	4-6月份住宅附属配套工程施工完成，商业街全部封顶，二次结构施工
	7-9月份住宅分项工程验收，商业外墙保温及粉刷施工
	10-11月份住宅竣工验收完成，商业附属配套工程施工；12月份全面完工
	众安集团
	耿车镇

	37
	★新城河滨
	续建项目
	河滨街道
	东至黄海路，西至规划汇丰东路，南至双庄大道，北至骆马湖二线大堤，占地面积约83亩，总建筑面积约15万平方米，主要建设内容为住宅、幼儿园、沿街商业及配套用房等，建设保障性住房876套
	2023.12 
	2025.08
	62000
	15000
	主体施工
	1-3月份基础施工
	4-6月份基础及主体施工
	7-9月份主体施工，二次结构同步施工
	10-12月份主体二次结构施工，安装及装饰工程施工
	众安集团
	河滨街道

	38
	★月湖春晓
	新建项目
	蔡集镇
	东至规划道路，西至莫干山大道，南至皂河干渠，北至宿黄线，占地面积约56.3亩，总建筑面积约8.7万平方米，主要建设内容为商业、住宅及配套用房，提供保障性住房490套，其中一期工程建设1#、2#及19#楼，可提供保障性住房132套
	2024.10 
	2025.10 
	34000
	7000
	基础施工
	1-3月份完成土地征迁、前期手续办理
	4-6月份完成土地手续办理、挂牌，方案设计
	7-9月份完成方案设计报批，施工图设计
	10月份施工招标、进场；
11-12月份基础施工
	众安集团
	蔡集镇

	39
	★新港茗苑
	新建项目
	洋北街道
	东至仙女路绿化带，南至金港路，北至湿地公园，占地面积约97亩，总建筑面积约9.7万平方米，主要建设内容为多层及小高层住宅，建设保障性住房800套
	2024.09
	2026.03
	36000
	5000
	基础施工
	1-3月份完成土地手续办理，方案设计
	4-6月份完成方案及图纸设计
	7-8月份完成施工图审查，启动施工招标；
9月份完成施工招投标、进场施工
	10-12月份地基及地下工程施工
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	40
	★运河宿迁港人才公寓
	新建项目
	洋北街道
	东至杨帆大道，西至槐树路，南至董郎路，北至建华建材，占地面积约30.2亩，总建筑面积约6万平方米，其中一期工程主要建设内容为1-6号楼及地下人防和配套附属
	2024.06
	2025.09
	30000
	7000
	主体施工
	1-3月份完成土地手续办理，方案设计
	4-5月份完成方案及图纸设计；        

6月份完成施工招投标、进场施工
	7-9月份一期工程基础及地下工程施工
	10-12月份一期工程主体施工
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	功能设施优化工程（6项）  列市项目2项，区内项目4项
	22700
	11350
	

	41
	★宿城区食品产业园污水处理厂
	新建项目
	埠子镇
	位于埠夏路南侧，项目占地面积47亩，规划处理规模9000吨/天，一期规划处理规模4500吨/天，其中配套尾水湿地22亩，采用改良式A²O处理工艺，项目同时建设综合楼等配套设施
	2024.07
	2024.12 
	4000
	4000
	完工
	1-3月份土地手续办理，方案设计
	4-6月份完成土地手续办理，施工图审查
	7-9月份土建施工，设备加工生产，完成至总工程量的50%
	10-11月份土建完工，工艺管道安装、设备调试；     12月份全面完工
	润民集团
	埠子镇

	42
	洋北污水处理厂水质提标改造工程
	新建项目
	洋北街道
	对现有洋北污水处理厂进行升级改造，增加工业污水处理设施，满足周边企业工业污水接收处理需求
	2024.09
	2025.03 
	3500
	3000
	完成至总工程量的80%
	1-3月份方案设计
	4-6月份施工图深化设计
	7-8月份完成施工图审查；                  9月份土建主体施工，设备进场，完成至总工程量的40%
	10-12月份土建扫尾，设备安装，完成至总工程量的80%
	润民集团
	运河宿迁港产业园   

洋北街道

	43
	★龙河镇罗圩污水处理厂扩建项目
	续建项目
	龙河镇
	通过改造将原污水处理厂规模由800吨/天提升至3000吨/天
	2023.09
	2024.06
	1700
	1200
	完工
	1-3月份完成至总工程量的80%
	4-5月份完成至总工程量的90%；             

6月份全面完工
	
	
	润民集团
	龙河镇

	44
	蔡集污水处理厂扩建项目
	新建项目
	蔡集镇
	通过改造将原污水处理厂规模由800吨/天提升至3000吨/天
	2024.09
	2025.06
	1000
	500
	完成总工程量的80%
	1-3月份土地手续办理，方案设计
	4-5月份项目可研及初步设计；             

6月份施工图深化设计
	7-8月份完成施工图审查；                  9月份土建主体施工，设备进场，完成至总工程量的40%
	10-12月份土建扫尾，设备安装，完成至总工程量的80%
	润民集团
	蔡集镇

	45
	宿城新区污水收集提升工程
	新建项目
	河滨街道
双庄街道
古城街道
	东至迎宾大道，南至西湖西路，西至通湖大道，北至大运河，对项目范围内污水管网进行提升整治，对西民便河城区段、清水河、利民河、为民河、古黄河城区段周边管网进行截污纳管及改造提升
	2024.06
	2024.12
	2500
	2500
	完工
	1-3月份完成项目方案设计
	4-6月份完成项目招标，施工单位进场，完成工程量约10%
	7-9月份进行管网改造提升施工，完成工程量约70%
	10-11月份管网改造提升扫尾；      

12月份全面完工
	润民集团
	河滨街道
双庄街道
古城街道

	46
	耿车污水处理厂二期工程
	新建项目
	耿车镇
	按照2.4万吨/天标准，对耿车污水处理厂进行二期扩建，主要建设内容为各类处理池、臭氧发生间、液氧站、除臭系统及配电室
	2024.12 
	2025.10 
	10000
	150
	开工建设
	1-3月份前期研究
	4-6月份方案设计
	7-9月份规划方案、施工图设计及启动招标
	10-12月份编制招标文件，进行招标，确定施工单位，进场施工
	开发区
	住建局   

生态环境局
耿车镇

	六、现代服务业提升工程（9项） 列市项目6项，区内项目3项
	1032000
	289000
	

	47
	★财富金融广场
	新建项目
	双庄街道
	位于微山湖西路南侧、清水河北侧、顺堤河西侧、振兴大道东侧，占地面积约48亩,总建筑面积约12万㎡，建设商务写字楼宇及附属设施
	2024.10 
	2026.06
	115000
	30000
	桩基
施工
	1-3月份土地手续办理，方案设计
	4-6月份方案设计
	7-9月份规划方案、施工图设计及启动招标
	10-12月份基础施工
	众安集团
幸福街道
	双庄街道

	48
	安泰商务广场（待议）
	新建项目
	河滨街道
	位于滨河路北侧、东至规划渤海路北延、西至石娄河，占地面积约90亩，总建筑面积10万平方米，建设五星级酒店，集高端住宿、商业会晤、商务展览、娱乐健身、宴会餐饮于一体
	2024.12 
	2026.12
	120000
	20000
	开工建设
	1-3月份土地征迁等前期手续办理
	4-6月份土地、立项手续办理
	7-9月份方案设计及施工图设计
	10-12月份完成施工图设计，进场施工
	众安集团
	河滨街道

	49
	★运河宿迁港智慧物流园
	新建项目
	洋北街道
	东至港城路，西至洋河大道，南至凯乐厂区，北至传化路，占地面积约450亩，项目分三期建设，其中一期120亩，建设标准化物流仓储面积约9.6万平方米；二期180亩，建设标准化物流仓储面积约15万平方米；三期占地约150亩，建设仓储约12万平方米
	2024.06
	2025.12
	82000
	6000 
	主体施工
	1-3月份土地手续办理，方案设计
	4-6月份完成施工图设计，进场施工
	7-9月份一期基础、主体施工
	10-12月份一期主体施工
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	50
	★运河宿迁港科创中心
	新建项目
	洋北街道
	东至仙女湖，西至仙女路，南至仙女湖，北至董郎路，占地面积约51亩，总建筑面积约5.5万平方米，主要建设内容为洋北商业中心、办公服务中心
	2024.06
	2026.06
	55000
	10000
	主体施工
	1-3月份方案设计
	4-5月份施工图设计；                    6月份桩基施工
	7-9月份基础及地下工程施工
	10-12月份地下工程施工
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	51
	天仙街特色街区
	新建项目
	洋北街道
	东至杨帆大道，西至槐树路，南至董郎路，北至建华建材，占地面积约52亩，总建筑面积约4.7万平方米，主要建设内容为特色商业街区及其他配套设施
	2024.09
	2026.09
	20000
	3000
	基础施工
	1-3月份土地手续办理，方案设计
	4-6月份完成方案及图纸设计
	7-8月份完成施工图审查，启动施工招标
9月份完成施工招投标、进场施工
	10-12月份地下工程施工
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	52
	★耿车智慧   物流园
	新建项目
	耿车镇
	东至空地，南至项目用地，西至250连接线绿化带，北至项目用地，占地面积约140.4亩，总建筑面积约9.76万平方米，主要从事物流仓储，中转，运输以及物流辅助，数字化货运平台等业务。主要建设内容为2栋单层13米立体库，1栋6层办公楼
	2024.05 
	2025.12 
	125000
	60000
	主体施工
	1-3月份土地手续办理，方案设计
	4-5月份方案、施工图设计，确定施工单位，进场施工；                       6月份基础施工
	7-9月份基础及附属道路施工
	10-12月份主体施工、道路面层施工
	耿车镇
	

	53
	耿车镇隆锦路加油站
	新建项目
	耿车镇
	位于三义村隆锦路与耿龙路平交路口西侧100米，主要建设内容为建设加油、加气设施
	2024.12 
	2025.09
	15000
	10000
	开工建设
	1-3月份土地手续办理，开展规划指标申请
	4-6月完成规划指标申请，准备挂牌材料
	7-9月份规划方案及施工图设计
	10-12月完成施工图设计，确定施工单位，进场施工
	耿车镇
	

	54
	★宿城区食品产业园综合配套工程
	续建项目
	埠子镇
	位于国道235东西两侧，埠夏路南北两侧，紧邻区农业园和镇工业园，占地总面积14000亩，一期启动区占地约800亩；主要招引食品加工企业入驻，打造食品产业园，一期主要建设企业用房、经三路、埠夏路、纬一路等配套基础实施
	2023.09
	2024.12
	150000
	130000
	完工
	1-3月份经三路、埠夏路、纬一路等路网施工
	4-6月份经三路南延段、埠夏路景观工程施工，厂房主体施工
	7-9月份厂房主体及附属施工
	10-12月份全面完工
	现代农业  产业园      埠子镇     惠农公司
	

	55
	★宿迁国际
汽车城
	新建项目
	蔡集镇
	位于250省道南侧、324省道东侧，占地面积约760亩，总建筑面积约90万平方米，建设汽车销售、汽车服务、汽车会展、仓储物流、二手车交易、主题公园、配套商业等多功能于一体的综合性汽车文化中心
	2024.10 
	2025.12
	350000
	20000
	基础施工
	1-3月份办理建设用地手续
	4-6月份规划方案设计
	7-9月份施工图设计
	10月份完成招标，进场施工；            11-12月份基础施工
	惠农公司
	蔡集镇

	七、绿色生态修复工程（5项） 列市项目2项，区内项目3项
	68442
	24692
	

	56
	★洪泽湖周边滞洪区建设工程
	续建项目
	中扬镇
	实施挡洪堤复堤加固10.9公里，新建堤顶沥青防汛道路13.1公里，挡洪堤迎水坡新建护坡10.9公里，新建古山河闸、马化河闸、朱成洼河闸，更新改造肖河闸等
	2022.01 
	2026.05 
	30400 
	10000 
	完成工程总投资10000万元
	1-3月份开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务10%
	4-6月份开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务40%
	7-9月份开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务60%
	10-12月份开展征迁清障及堤防加固、配套建筑物施工，完成年度任务100%
	水利局
	中扬镇

	57
	★洪泽湖退圩还湖工程
	续建项目
	中扬镇
	清退圈圩养殖面积2.685万亩，生态缓坡带修复11.4公里，聚泥成岛1处面积1500亩
	2023.01 
	2030.12 
	30000 
	10000 
	完成清退圈圩养殖面积7500亩
	1-3月份开展征迁清障及清退圈圩工作，完成年度任务5%
	4-6月份开展征迁清障及清退圈圩工作，完成至年度任务30%
	7-9月份开展征迁清障及清退圈圩工作，完成至年度任务50%
	10-12月份开展征迁清障及清退圈圩工作，完成年度任务100%
	水利局
	中扬镇

	58
	安东河（G343以上段）治理工程宿城段
	续建项目
	陈集镇
	铺设防汛道路3.5公里，河道护砌0.30公里
	2023.01 
	2024.09 
	3992 
	992 
	完工
	1-3月份完成年度任务30%
	4-6月份完成年度任务60%
	7-8月份完成年度任务85%；
9月份全面完工
	
	水利局
	陈集镇

	59
	宿城区西沙河上游段及支流生态修复工程
	新建项目
	王官集镇
蔡集镇
耿车镇
	西沙河、七支沟、八支沟、九支沟清淤约14.5公里,岸坡生态修复约25.5公里，新建2公里管护道路和配套建筑物等
	2024.10 
	2025.05 
	3350 
	3000 
	主体施工
	1-3月份勘察设计招标
	4-6月份完成项目建议书、可研报告编制
	7月份完成初步设计编制；
8-9月份完成招标，开展征迁清障工作
	10-11月份完成清淤、岸坡生态修复以及配套建筑物工程90%；
12月份主体工程完工
	水利局
	王官集镇
蔡集镇
耿车镇

	60
	宿城区2024年农村生态河道治理工程
	新建项目
	各镇
	实施农村河道整治5公里
	2024.09 
	2024.12 
	700 
	700 
	完工
	1-3月份现场调研确定实施河道
	4-5月份开展实施方案编制及施工图设计；
6月份完成施工图设计
	7-9月份开展征迁清障工作，施工进场
	10-11月份完成河道清淤，进行生态护砌及配套构筑物施工；
12月份全面完工
	水利局
	各镇

	八、大运河文化带工程（5项） 列市项目2项，区内项目3项
	70900
	30900
	

	61
	★朱海康养旅游度假区一期工程
	续建项目
	王官集镇
	东至万林路，南至通海大道，西至324省道，北至古黄河，占地面积约1200亩，总建筑面积约5.4万平方米，建设内容为综合服务中心、房车营地、风情街、水上运动中心、民宿、乡居提品、朱海桥等，并配套建设绿化、道路等配套工程
	2023.01
	2024.11
	50000
	10000
	完工
	1-3月份综合服务中心装修、云海乡居方案优化设计、朱海民宿二层内装、朱海桥桥身主体施工，水上运动中心方案设计
	4-6月份云海乡居改造施工、完成朱海桥施工、水上运动中心施工
	7-9月份完成云海乡居改造施工、水上运动中心施工
	10月份水上运动中心施工；
11月份全面完工
	润民集团
	住建局   

文广旅局
王官集镇

	62
	牛角村欢乐田园度假区（二期）
	新建项目
	蔡集镇
	南至民便河，北至牛角淹，占地面积约350亩，总建筑面积约4600平方米，主要建设内容为儿童乐园，文创商业街以及道路、雨污水管网、强弱电管线、绿化等配套设施
	2024.01
	2024.06
	10000
	10000
	完工
	1-3月份完成房建主体施工，安装游乐设备
	4-5月份儿童乐园项目主体完成；         

6月份全面完工
	
	
	润民集团
	文广旅局
蔡集镇

	63
	马陵河片区环境提升
	新建项目
	项里街道
	马陵河流域西湖路以北片区开展文曲沟整治，西湖路向南至东关口公园片区开展精准截污、项里湖治理及生态湿地建设，使马陵河末端水质稳定达到V类水标准
	2024.09 
	2024.12 
	2000
	2000
	完工
	1-3月份前期研究
	4-6月份方案设计
	7-8确定方案，启动招标；                 9月份确定施工单位，进场施工
	10-11月份完成总工程量80%；             

12月份全面完工
	住建局    润民集团
	

	64
	★印象黄河生态整治
	新建项目
	双庄街道 
河滨街道
	东至迎宾大道，西至振兴大道，南至骆马湖西路，北至滨河路，占地面积约1600亩，主要建设内容为苗木移植、海绵化改造、游乐设施及配套附属工程等
	2024.01 
	2024.06
	3900
	3900
	完工
	1-3月份土方调整及构筑物施工
	4-6月份绿化、附属配套工程施工，全面完工
	
	
	住建局
众安集团
	双庄街道 

河滨街道
古城街道
支口街道

	65
	印象黄河体育健身休闲广场
	新建项目
	双庄街道
	东至振兴大道，西至北海路，南至骆马湖路，西至竺可桢路，占地面积约120亩，主要建设内容为运动场、儿童活动场所及绿地等
	2024.05 
	2024.12 
	5000
	5000
	完工
	1-3月份方案设计
	4-5月份完成施工图设计，确定施工单位，进场施工；                   6月份完成总工程量30%
	7-9月份完成总工程量60%
	10-11月份完成总工程量80%；             

12月份全面完工
	众安集团
	双庄街道

	九、海绵示范重点工程（3项） 列市项目1项，区内项目2项
	23500
	4500
	

	66
	宿城大道环境提升工程
	新建项目
	耿车镇  
蔡集镇
	南起宿迁西出口，北至宿邳路，全长约11.2公里，主要建设内容为两侧绿化带生态环境提升
	2024.04 
	2024.12 
	400 
	400 
	完工
	1-3月份方案设计
	4-6月份完成总工程量的40%
	7-9月份完成总工程量的60%
	10-11月份完成总工程量80%；             

12月份全面完工
	住建局
	耿车镇  
蔡集镇

	67
	★西民便河治理工程
	新建项目
	双庄街道
项里街道
	河道整治9.21公里、堤防加固3.67公里、岸坡防护9.18公里配套实施闸、站、桥梁建筑物等
	2024.06 
	2025.12 
	22000 
	3000 
	完成年度投资3000万元
	1-3月份方案设计及施工图设计
	4-5月份完成施工图设计；
6月份开展征迁清障，启动招标，进场施工
	7-9月份开展征迁清障、河道疏浚、配套建筑物施工，完成年度任务50%
	10-12月份开展征迁清障、河道疏浚、配套建筑物施工，完成年度任务100%
	水利局
	双庄街道
项里街道

	68
	九支渠治理
	新建项目
	耿车镇
	北起西湖西路，南至淮徐高速，全长约3.1公里，主要建设内容为沿途铺设污水管网，截污纳管；对两岸护坡进行生态修复施工；对河底进行清淤；种植水生植物，安装曝气设备，改善水生态环境
	2024.01
	2024.06
	1100
	1100
	完工
	1月份河道清淤
2月份污水管网铺设
3月份生态护坡施工
	4-5月份种植水生植物，安装曝气设备；                   
6月份全面完工
	
	
	耿车镇
	润民集团


	序

号
	项目名称
	项目类别
	项目位置
	建设规模与建设内容
	2024年推进计划
	责任单位
	配合单位

	
	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	前期研究类项目（36项) 区内项目36项

	69
	龙运大道南延
	前期研究
	王官集镇
	起于250省道，终于新建324省道，全长约5.2公里，设计标准为三级公路，双向二车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、桥梁、交通配套、绿化等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	交通运输局
	王官集镇

	70
	蔡龙线
（龙河段）
	前期研究
	龙河镇
	起于S347，终于鲍陈中沟北侧，全长约0.7公里，设计标准为二级公路，双向四车道，设计时速60公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、绿化、亮化等工程
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	交通运输局
	龙河镇

	71
	中陈线改造
工程
	前期研究
	屠园镇
中扬镇
	起于洋曹线，终于中扬镇区西侧，全长约8.5公里，设计标准为二级公路，设计时速60公里/小时，主要建设内容为道路、桥梁、交通配套、绿化等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	交通运输局
	屠园镇
中扬镇

	72
	洋曹线改造
工程
	前期研究
	屠园镇
	起于洋河屠园交界，终于中陈线，全长约2.2公里，设计标准为二级公路，设计时速60公里/小时，主要建设内容为道路、桥梁、交通配套、绿化等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	交通运输局
	屠园镇

	73
	宿黄线提档升级工程
	前期研究
	蔡集镇
	起于宿黄线与关庙路交叉口，终于朱李小区东侧已改造道路，全长约2.4公里，设计标准为二级公路（兼具城市次干路标准），双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	交通运输局
	蔡集镇

	74
	炎黄大道
	前期研究
	项里街道
	北起创业路，南至鸿运路，全长约2.4公里，设计标准为城市次干路，双向两车道，设计时速50公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、绿化等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	交通运输局
	项里街道

	75
	滨河路西延
	前期研究
	双庄街道
支口街道
	东起振兴大道，西至通湖大道，全长约1.2公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、交通配套、绿化、亮化等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	住建局
	双庄街道
支口街道

	76
	北湖大道东延二期
	前期研究
	支口街道 河滨街道
	东起黄海路，西至渤海路，全长约0.6公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、交通配套、绿化、亮化等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	住建局
	支口街道 河滨街道

	77
	汇丰西路
	前期研究
	支口街道
	南起滨河路，北至骆马湖二线大堤，全长约1.5公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、交通配套、绿化、亮化等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	住建局    众安集团
	双庄街道
支口街道

	78
	渤海路北延
	前期研究
	河滨街道
	南起滨河路，北至骆马湖二线，全长约1公里，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为路基路面、雨污水管道及绿化亮化交安等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	住建局    众安集团
	河滨街道

	79
	石娄河路
	前期研究
	河滨街道
	南起滨河路，北至骆马湖二线，全长约1.2公里，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为路基路面、雨污水管道及绿化亮化交安等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	住建局    众安集团
	河滨街道
支口街道

	80
	振兴大道北延
	前期研究
	支口街道
	南起宿支路，北至骆马湖二线大堤，全长约0.6公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速50公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、交通配套、绿化、亮化等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	住建局
	双庄街道

	81
	红海路北延
	前期研究
	支口街道
	南起北湖大道，北至宿支路，全长约0.45公里，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速20公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、交通配套、绿化、亮化等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	住建局
	支口街道

	82
	微山湖路西延
	前期研究
	双庄街道
	东起紫金山路，西至箭鹿大道段，全长约0.6公里，设计标准为城市次干路，双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、交通配套、绿化、 亮化等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	住建局
	双庄街道

	83
	爱迪生路北延
	前期研究
	双庄街道
	南起宿邳路，西至西民便河景观道，全长约1.1公里，设计标准为城市支路，双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、桥梁、雨污水管道、交通配套、绿化、亮化等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	规划方案设计
	住建局
	双庄街道

	84
	青海湖路提升改造
	前期研究
	双庄街道
	东起迎宾大道，西至振兴大道，全长约1公里，设计标准为城市次干道，双向六车道，设计时速60公里/小时，主要建设内容为道路、交通配套、绿化、 亮化等
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	方案报审
	住建局     众安集团
	双庄街道

	85
	洪泽湖西路两侧慢行系统改造工程
	前期研究
	双庄街道
	东起迎宾大道，西至通湖大道，全长约3.4公里，主要建设内容为优化慢行系统交通组织及面层提升、树穴池、路缘石、绿化景观等设施提升改造
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	方案报审
	住建局    
众安集团
	双庄街道

	86
	两河片区排涝体系建设工程
	前期研究
	河滨街道
支口街道
	治理石篓河、康堡河、顺北河、红海河、汇丰河、顺堤河6条河道约7公里，岸坡防护约14公里；拆建康堡站、石篓站2座水源泵站；新建蓄水建筑物5座等
	方案编制
	可行性研究编制
	初步设计
	规划方案设计
	水利局
	河滨街道
支口街道

	87
	宿城区洪泽湖退圩还湖生态修复工程
	前期研究
	中扬镇
	临时堆土区生态修复面积约100公顷，滨岸带生态修复面积约208公顷，入湖河口湿地修复面积约56公顷，湿地保护面积约1790公顷
	勘察设计招标
	项目建议书编制
	可行性研究编制
	初步设计编制
	水利局
	中扬镇

	88
	项里小学扩建一期工程
	前期研究
	项里街道
	东至黄河南路，西至社区，南至宏业路，北至建业路，总建筑面积8000平方米，主要建设内容为新建教学楼、装修装饰及校园一体化打造
	方案编制
	可行性研究编制
	初步设计
	规划方案设计
	教育局
	项里街道

	89
	宿城中专改造工程
	前期研究
	双庄街道
	东至爱迪生路，西至空地，南至宿邳路，北至空地，新建教学用房4.6万平方米，加固维修教学用房8.8万平方米，主要建设内容为综合楼、宿舍楼及体育馆等
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	方案报审
	教育局
	双庄街道

	90
	果园力达托盘地块城市更新项目
	前期研究
	项里街道
	计划利用华夏大道东侧、创业路北侧的现有地块进行城市更新改造，改造面积约130.12亩
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	方案报审
	住建局    
城区公司
	项里街道 
开发区

	91
	果园苏州路南侧工业地块城市更新项目
	前期研究
	项里街道
	计划利用苏州路南侧、鸿运路北侧的现有地块进行城市更新改造，改造面积约500亩
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	方案报审
	开发区     城区公司
	项里街道

	92
	港城路东片区段
	前期研究
	洋北街道
	西起张圩干渠，东至洋北教堂，全长约2公里，设计标准为一级公路，双向六车道，设计时速60公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、绿化等
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	方案报审
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	93
	扬帆大道南延
	前期研究
	洋北街道
	北起港城大道，南至镇界处，全长约1公里，设计标准为一级公路，双向六车道，设计时速60公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、绿化等
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	方案报审
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	94
	新港路
	前期研究
	洋北街道
	北起运河堤路，南至港城大道，全长约2.2公里，设计标准为二级公路，双向四车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、雨污水管道、绿化等
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	方案报审
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	95
	运河堤路环境整治工程
	前期研究
	洋北街道
	运河大堤两侧环境综合整治，主要建设内容为土方整理、河道整治、步行道及绿化等
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	方案报审
	运河宿迁港产业园
港区公司
	洋北街道

	96
	龙河镇路网  建设工程
	前期研究
	龙河镇
	新建广州路北延、常州路北延、富康路东段等道路，全长约2.2公里，设计标准为城市次干道，双向两车道，设计时速40公里/小时，主要建设内容为道路、管网、绿化、亮化等
	方案编制
	可行性研究编制
	初步设计
	规划方案设计
	龙河镇
	交通运输局

	97
	龙韵家园
	前期研究
	龙河镇
	北至朱瑞大道，南至长安路，东至杭州路，西至规划道路，占地面积约150亩，总建筑面积17.2万平方米，主要建设内容为住宅、沿街商业及附属配套等
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	规划方案设计
	龙河镇
	

	98
	王官集镇惠农综合体      （王官集派出所）
	前期研究
	王官集镇
	位于王官集镇蔡庄村，卢秀丽农场西侧，占地面积约9.6亩，建筑面积约5000平方米，主要建设内容为办公及经营性用房及附属配套等
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	规划方案设计
	惠农公司   王官集镇
	公安分局

	99
	两河片区中央商务广场
	前期研究
	支口街道
	东至规划汇丰西路，南至滨河路，西至振兴大道，北至宿支路，主要建设内容为商务办公楼宇及附属配套等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	众安集团
	支口街道

	100
	两河文化广场
	前期研究
	支口街道
	东至规划如意路、汇丰西路，南至滨河路，西至规划兴隆街，北至宿支路，占地面积约250亩，主要建设内容为城市园林绿地、游乐设施及附属配套等
	前期方案研究
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	众安集团
	支口街道

	101
	牛角康养社区
	前期研究
	蔡集镇
	北至宿邳路绿化带、东至牛角小区、南至黄河路、西至牛角七组，占地面积为360亩，其中一期项目约100亩，总建筑面积约24万平方米，建设以康养为主题的综合田园乐居文化项目
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	规划方案设计
	众安集团  
润民集团
	蔡集镇

	102
	黑鱼汪公园
	前期研究
	项里街道
	东临大运河、西至黄河南路、南至恒力工业园、北至北京路临时项目部，占地面积约120亩，建设内容为黑鱼汪水体治理及周边生态改造
	前期方案研究
	规划方案设计
	优化项目设计方案
	规划方案设计
	住建局
润民集团
	项里街道

	103
	屠园污水处理厂扩建项目
	前期研究
	屠园镇
	通过改造将原污水处理厂规模由3000吨/天提升至6000吨/天，配套建设污水管道约570米及附属设施
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