
宿区政发〔2025〕6号

宿城区人民政府

关于印发2025年宿城区重大产业项目

投资计划的通知

各镇人民政府、街道办事处，各园区管委会，区各办局，区各直属单位：

《2025年宿城区重大产业项目投资计划》已经区政府六届二十八次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真抓好贯彻执行。

                             宿城区人民政府  

                              2025年2月17日

（此件公开发布）
2025年宿城区重大产业项目投资计划

为进一步树立大抓项目、抓大项目的鲜明导向，始终把项目建设作为扩投资、稳增长、促发展的重中之重，加大攻坚力度，加快建设进度，全力推动宿城高质量发展跨越赶超，特制定《2025年宿城区重大产业项目投资计划》如下。

一、指导思想

始终坚持“项目为王”不动摇，一切围着项目转，一切盯着项目干，以项目建设为抓手，突出“先进制造业、现代服务业、创新载体、农业产业化”四大领域，聚焦产业布局，着力提升实体经济发展水平；聚焦繁荣发展，提升现代服务业发展质效；聚焦集聚效应，着力推动产业转型升级；聚焦乡村振兴，着力培育乡村发展新增长点。
二、计划安排

2025年共编排重大产业项目134个，计划总投资1378.41亿元，年度计划投资625.33亿元。其中，先进制造业项目75个，计划总投资1037.7亿元，年度计划投资494.3亿元；现代服务业（含房地产）项目42个，计划总投资240.11亿元，年度计划投资99.28亿元；创新载体项目3个，计划总投资90亿元，年度计划投资22亿元；农业产业化项目14个，计划总投资10.6亿元，年度计划投资9.75亿元。

三、工作要求

（一）细化落实工作机制。严格落实重大项目“365”全生命周期推进、区领导挂钩项目、单双月观摩等推进机制，全力以赴推动项目建设“提速、提质、提效”。各项目引资单位、属地园区围绕全年建设目标任务，对照项目建设时间节点，倒排工期、挂图作战，千方百计加快推进重大项目建设；强化过程控制、及时协调调度、坚持每日帮办跟进，保持项目推进不松劲，确保项目进度不滞后，全力推动项目建设。

（二）优化配置资源要素。坚持“资金跟着项目走、土地跟着项目走、资源跟着项目走”的工作导向，项目引资单位、属地园区及要素保障部门加强协调配合，在符合相关法律法规及政策规定的前提下，简化审批程序，优化办事流程，加大重大产业项目用地、用工、用能、信贷等要素保障力度，集中、精准、高效配置资源要素，切实做到“让要素等项目、让服务等项目”，推动项目顺利落地实施。

（三）强化完善督查考核。各项目引资单位、属地园区要充分发挥主观能动性，坚持问题导向、结果导向，对照项目建设时间节点，一着不让快推进，全力以赴稳投资。区发改局要充分发挥统筹调度职能，加强过程调度，坚持日常督查和年终考核相结合，推动加快速度、做实投资，进一步彰显快投资、快建设的鲜明导向，尽快完成当期投资计划，形成有效投资。

附件：2025年宿城区重大产业项目投资计划表

附件

2025年宿城区重大产业项目投资计划表
单位：亿元
	序号
	项目

名称
	类型
	项目

位置
	2025年建设内容和规模
	开竣工

时间

（年/月）
	计 划

总投资
	2025年

计划

投资
	2025年投资建设进度
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	

	一、先进制造业项目（75个）
	
	1037.7
	494.3
	
	
	
	
	

	1
	★凯盛新材料
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地938亩，总建筑面积86万平方米，规划投资建设4条共计日产4800吨超薄光伏封装玻璃生产线及24条配套的深加工生产线，其中2025年主要续建A、B两条生产线，项目全面投产后，预计年销售收入100亿元，税收3亿元
	2023.9-

2026.12
	110
	30
	1-2月：A、B线厂房外立面施工；3月：A线厂房公用设备、环保设备安装完成，B线厂房完工
	4月：A线生产设备调试，B线厂房装修；5月：预热发电设备安装完成，窑炉点火进行窑炉预热，深加工试生产，B线厂房装修；6月：A线投入运营，B线厂房装修
	7月：B线厂房装修完成；8月：B线设备进场安装；9月：B线设备安装调试，试生产
	10-12月：二期前期手续办理
	运河宿迁港产业园
区委办
政协办

	2
	★润泽新材料
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约654亩，总建筑面积80万平方米，购置铝镁合金、镁铝合金精密锻压、铝合金工业型材挤压、铝合金门窗幕墙制作及其他产品生产线等100多条，年产35万吨特种金属材料和230万平方米门窗幕墙产品，2025年主要续建一期342亩，建设3栋厂房及生产线安装，项目全面投产后，预计年销售收入130亿元，税收4亿元
	2023.7-

2026.12
	106
	20
	1月：1#厂房地坪施工，2#厂房屋面、墙面檩条安装完成，设备基础桩基完成，3#厂房主体钢框架完成，屋面檩条安装完成；2月：1#厂房设备基础完成；2#厂房地坪施工完成，厂房墙面彩钢瓦完成80%；3#厂房屋面瓦完成50%；倒班楼、办公楼真石漆完成；3月：1#厂房地坪施工完成，幕墙、门窗安装完成；2、3#厂房墙面彩钢瓦完成
	4月：污水池及冷却水池、仓库土建完成，道路管网完工；办公楼、倒班楼装修完成；2#厂房幕墙及门窗安装完成，剩余设备基础完工；5月：3#厂房设备桩基完成；道路混凝土浇筑完成；2#厂房地坪完成80%；6月：2#厂房地坪完工；3#厂房设备基础完成50%；3#厂房墙面彩钢瓦完工，门窗安装完成
	7月：1#厂房设备进场；8月：2#、3#厂房设备部分进场安装；厂区道路面层沥青铺设完成；9月：设备全部安装完成；厂区绿化种植、路灯安装完成
	10-11月：设备安装调试完成，试生产；12月：二期手续办理
	运河宿迁港产业园
人大办
工信局

	3
	★中顺洁柔
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地780亩，总建筑面积63万平方米，其中2025年建设200亩，建筑面积约15万平方米，建设联合车间、原料仓库、成品仓库、污水处理等配套设施，年产10万吨高档生活用纸；项目全面投产后，预计年销售收入60亿元，税收1.5亿元
	2025.3-

2027.12
	60
	25
	1月：施工图审查；2月：完成施工图审查，办理施工许可证相关手续；3月：施工单位进场施工
	4月：临建施工，纸机设备采购；5月：桩基施工完成；6月：成品仓、原料仓、办公楼、联合车间基础施工，出“正负零”
	7月：成品仓、原料仓、办公楼、联合车间主体施工完成20%；8月：成品仓、原料仓、办公楼、联合车间主体施工完成50%；9月：成品仓、原料仓、办公楼、联合车间主体施工完成80%
	10月：成品仓、原料仓、办公楼、联合车间主体施工完成；11月：室内装修，设备安装；12月：设备调试
	运河宿迁
港产业园
区委办
政府办

	4
	★精工工业建筑
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地500亩，总建筑面积41万平方米，年产20万平方米PEC钢混结构件，项目全面投产后，预计年销售收入60亿元，税收1.5亿元
	2025.6-

2026.12
	50
	15
	1月：完成项目立项；2月：完成环评、能评编制、可研等报告；3月：土地报批等前期手续办理
	4月：土地挂牌；5月：施工单位确定，施工许可证办理完成；6月：桩基施工，临建建设
	7月：桩基施工；8月：基础施工；9月：基础出“正负零”
	10月：厂房主体完成30%；11月：厂房主体完成50%；12月：部分主体封顶
	运河宿迁港产业园

	5
	★德巨电子
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地220亩，一期总建筑面积4.7万平方米，二期占地150亩，主要从事智能穿戴、手机、笔记本电脑、智能玩具等消费类电子产品的研发、生产和销售，项目全面投产后，预计年销售收入50亿元，税收1亿元
	2024.2-
2027.10
	50
	15
	1月：一期设备进场安装50%；2月：一期设备进场安装完成；3月：设备调试，试生产
	4月：二期项目备案；5-6月：二期环评、能评报告编制
	7月：二期土地报批；8月：二期土地挂牌；9月：二期施工单位进场
	10月：二期临建、桩基施工；11月：二期基础施工；12月：基础出“正负零”
	纪委监委
运河宿迁港
产业园

	6
	复能稀土
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地300亩，主要研发生产稀土永磁材料，项目全面投产后，预计年销售收入50亿元，税收1亿元
	2025.10-

2026.12
	50
	10
	1-2月：对接企业洽谈合同细节；3月：正式签订入园协议
	4月：完成项目立项；5月：环评、能评编制；6月：土地报批手续完成
	7月：完成能评、环评手续办理；8月：土地挂牌；9月：土地摘牌，土地证、规划许可证等手续办理
	10月：完成施工许可证办理，土地清表，临建施工；11-12月：基础施工
	财政局
运河宿迁港产业园

	7
	★路德生物
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地180亩，总建筑面积10万平方米，年产30万吨生物发酵饲料、2000吨呈香物质及高级香料、化妆品原料等绿色生物基产品，项目全面投产后，预计年销售收入21亿元，税收2500万元
	2025.2-

2025.12
	20
	20
	1月： 施工许可证办理完成；2月：基础施工；3月：基础施工扫尾，部分出“正负零”
	4月：厂房主体施工30%；5月：厂房主体施工完成60%；6月：厂房主体完工
	7月：厂房装修，附属工程施工；8月：厂房装修完成，附属工程施工完工，设备订购；9月：部分设备进场安装
	10月：设备进场安装完成60%；11月：设备安装调试完成；12月：试生产
	运河宿迁港产业园
发改局

	8
	★几米物联科技
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地100亩，总建筑面积18万平方米，主要从事物联网智能终端的研发、生产和销售，项目全面投产后，预计年销售收入20亿元，税收4000万元
	2025.3-
2025.11
	20
	20
	1月：完成土地证、规划许可证、环评、能评等前期手续办理；2月：完成施工许可证办理；3月：施工单位进场、临建施工
	4月：桩基施工完成；5月：基础施工完成，出“正负零”；6月：厂房主体完成30%
	7月：厂房主体完成60%；8月：厂房主体完工；9月：厂房装修，设备订购
	10月：部分设备进场，安装调试；11月：设备全部进场，安装调试完成，试生产
	运河宿迁港产业园

	9
	★安途诗科技
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约100亩，总建筑面积约9万平方米，规划建设16条一次性全自动化丁腈手套生产流水线，年产40亿只一次性丁腈手套，项目全面投产后，预计年销售收入18亿元，税收2500万元
	2025.1-

2025.10
	15
	15
	1月：部分厂房主体施工；2月：厂房主体完成30%；3月：厂房主体完成60%；
	4月：厂房主体完工；5月：厂房主体封顶；6月：厂房装修，附属工程施工
	7月：厂房装修完成，附属工程施工完工，设备订购；8月：部分设备进场安装；9月：全部设备进场安装、调试
	10月：试生产
	运河宿迁港产业园
洋北街道

	10
	★星通电子
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目总建筑面积约6万平方米，建设全自动LCD生产线及组装生产线，年产手机和智能穿戴等电子通讯产品1000万套，项目全面投产后，预计年销售收入7.5亿元，税收1000万元
	2024.9-
2025.3
	6.5
	5
	1-2月：全部设备进场调试；3月：试生产
	
	
	
	运河宿迁港产业园
蔡集镇

	11
	国能新能源
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约45亩，新建一台500t/h高温超高压煤粉炉和一台B50MW背压汽轮发电机组，项目全面投产后，预计年销售收入5.5亿元，税收900万元
	2025.1-
2025.12
	5
	5
	1月：施工进场，基坑开挖；2月：基础施工；3月：基础出“正负零”
	4月：锅炉钢架吊装30%；5月：锅炉钢架吊装80%；6月：厂房主体封顶
	7月：烟囱外筒封顶；8月：汽轮机组基础施工；9月：汽轮机组基础完工
	10月：锅炉安装完成；11月：脱硫、脱硝、除尘系统施工；12月：汽轮机组安装完成，设备调试
	运河宿迁港产业园

	12
	特普仕科技
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约50亩，建设面积约4万平方米，购置自动控制系统、纯水制备设备、蒸汽分配器等设备，主要生产低氘水，项目全面投产后，预计年销售收入6亿元，税收900万元
	2025.1-

2025.11
	5
	5
	1-2月：施工进场，临建建设；3月：基础施工，出“正负零”
	4-5月：厂房主体施工完成30%；6月：厂房主体施工完成50%；
	7月：厂房主体完工；8-9月：附属工程完工，设备订购
	10月：设备进场；11月：设备安装调试，试生产
	运河宿迁港产业园

	13
	★沃隆科技
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目总建筑面积约2.4万平方米，主要从事汽车件研发、生产和销售，年产前保险杠20万套、前格栅10万套、门内装饰20万套，项目全面投产后，预计年销售收入5.3亿元，税收800万元
	2025.1-
2025.5
	5
	5
	1-2月：厂房车间装修；3月：厂房装修完工，设备订购
	4月：设备进场；5月：设备调试，试生产
	
	
	运河宿迁港产业园
港区公司

	14
	★瑞创光电
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目总建筑面积约5.6万平方米，购置切割机、光学镀膜机等设备，主要从事车载产品及车载项目防眩纳米光学镀膜制造、销售，项目全面投产后，预计年销售收入5.6亿元，税收800万元
	2024.10-
2025.3
	5
	3.5
	1-2月：全部设备进场调试；3月：试生产
	
	
	
	数据局

	15
	华中气体
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约41亩，总建筑面积2万平方米，拟建设膨胀机房公用工程房、综合办公楼、充装站等，项目全面投产后，预计年销售收入5.6亿元，税收900万元
	2025.6-
2025.12
	5
	5
	1-3月：立项、环评等手续办理，规划方案报审，完成施工图设计
	4-5月：施工图报审，土地证、规划证、施工证办理；6月：土建进场
	7月：厂房基础施工，出“正负零”；8月：厂房主体施工；9月：厂房主体完工，设备订购
	10-12月：设备进场安装，试生产
	运河宿迁港产业园

	16
	致成电子
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目总建筑面积1万平方米，主要从事通讯器材、蜂鸣器的研发、生产和销售，项目投产后，预计年销售额1.1亿元，税收200万元
	2025.2-

2025.6
	1
	1
	1月：前期手续办理；2-3月：前期手续办理完成，厂房装修改造
	4月：厂房装修完成；5月：设备进场安装；6月：设备调试，试生产
	
	
	运河宿迁港产业园

	17
	中材高性能纤维
	续建
	开发区
	项目占地1130亩，总建筑面积80万平方米，一期项目购置池窑拉丝、织物织造和制品加工等先进化自动设备生产线，年产6000吨高硅氧玻纤制品和年产2.2万吨玻纤滤材；二期拟建设航空航天专用高性能纤维预制体、新型特种纤维材料、智能制造装备等新材料产业基地；项目全面投产后，预计年销售收入超100亿元、税收4亿元
	2021.3-

2026.12
	110
	5
	1-3月：与企业沟通，二期项目可研报告编制，滤纸三号线和四号线设备安装
	4月：二期项目可研编制完成；5月：滤纸三号线和四号线设备继续安装；6月：二期项目可研内部报批，环评、能评编制单位招投标
	7月：滤纸三号线和四号线设备调试，环评、能评编制完成；8月：二期项目前期手续办理完成；9月：滤纸三号线和四号线设备正式生产，二期进场施工
	10-12月：二期厂房主体建设
	开发区
区委办
政府办

	18
	乐凯新材料
	续建
	开发区
	项目占地213亩，总建筑面积23万平方米，其中2025年建设80亩，进行5号线和涂布线设备生产线安装，主要生产TAC光学薄膜，项目全面投产后，预计年销售收入50亿元，税收1.5亿元
	2022.1-
2026.6
	50
	20
	1-3月：3号线试生产，5号线和涂布线内部立项审批
	4-6月：启动环评、能评等手续办理
	7-8月：手续办理完成；9月：进场施工
	10月：厂房基础施工，出“正负零”；11月：厂房主体施工；12月：厂房主体完工，设备订购
	开发区
区委办
耿车镇

	19
	★乔那科数控二期
	续建
	开发区
	项目占地230亩，其中2025年建设80亩，购置进口大型机床加工母机、进口高端检测等设备，主要产品为大型数控龙门铣床、龙门加工中心、龙门式搅拌摩擦焊机床，项目全面投产后，年产1000台套龙门加工中心，预计年销售收入50亿元，税收1.5亿元
	2024.5-
2025.4
	50
	15
	1月：2#厂房地面平整；3#厂房设备基础施工；2月：2#厂房地坪完工；3#厂房设备基础施工；3月：剩余部分设备进场安装调试
	4月：试生产
	
	
	开发区
耿车镇

	20
	★瑞吉精密
	续建
	开发区
	项目占地约176亩，总建筑面积约18万平方米，主要从事市政、汽车铸件、消防管道、阀门、机械臂、高铁和动车等配件精密制造；项目全面投产后，预计年销售收入32亿元，税收8000万元
	2024.8-
2025.9
	30
	15
	1月：厂房主体施工；2月：厂房主体完工，内部结构施工；3月：厂房内部结构完工
	4月：附属工程施工；5月：道路绿化等附属工程完工；6月：设备订购
	7月：部分设备进场安装；8-9月：设备安装调试，试生产
	
	开发区

	21
	★嘉盛激光
	新建
	开发区
	项目占地127亩，总建筑面积12万平方米，年产2000台套三维五轴及大口径重型管材激光切割数控机床，项目全面投产后，预计年销售收入20亿元，税收4500万元
	2025.2-
2025.8
	20
	20
	1月：前期手续办理完成；2月：基础施工；3月：基础施工完成，出“正负零”
	4月：主体结构施工完成30%；5月：主体结构施工完成60%；6月：主体封顶，厂房装修
	7月：厂房装修完成，设备订购；8月：设备安装调试，试生产
	
	开发区

	22
	★江松科技
	续建
	开发区
	项目占地110亩，总建筑面积16万平方米，主要从事太阳能光伏电池设备生产和销售；年产3000套光伏电池设备，项目全面投产后，预计年销售收入20亿元，税收5000万元
	2024.10-

2025.9
	20
	15
	1-2月：厂房主体完成20%；3月：厂房主体建设完成30%
	4月：厂房主体建设完成50%；5月：厂房主体建设完成70%；6月：厂房主体建设完成
	7月：厂房内部地坪施工，附属道路及绿化施工；8月：厂房装修，设备订购；9月：装修完成，设备进场安装，试生产
	
	开发区

	23
	★灰弘环保
	新建
	开发区
	项目占地58亩，主要从事飞灰处理处置，年综合利用飞灰5万吨，新建2条水洗工艺生产线、2条天然气纯氧高温熔融资源化利用生产线，配置一套VPSA制氧系统及对应的DCS自动化系统、供配电系统、给排水系统、环保设施等，年产建筑保温材料产品8万吨，项目全面投产后，预计年销售收入15亿元，税收2400万元
	2025.7-

2026.6
	15
	10
	1月：签订合同；2-3月：开展土地征前程序
	4月：继续开展征前程序，完善报批材料；5月：前期手续办理；6月：土地挂牌
	7月：进场临建施工；8月：桩基、基础施工；9月：基础施工完成，出“正负零”
	10月：厂房主体建设；11月：厂房主体建设完成50%；12月：厂房主体建设完成
	城管局
开发区

	24
	★东泽精密机械
	新建
	开发区
	项目占地100亩，总建筑面积约12万平方米，购置引进立式加工中心、定梁龙门加工中心、镭曼激光切割机、精密自动磨床等设备合计 282 台/套，年产300万件汽车电机部件、1000万件汽车内饰件/外饰件、250万件高精密非标零部件，项目全面投产后，预计年销售收入12亿元，税收3000万元
	2025.1-

2025.12
	10
	10
	1月：完成桩基施工；2月：厂房基础施工完成，出“正负零”；倒班楼桩基施工；3月：厂房主体施工，倒班楼基础完工
	4月：厂房、倒班楼一层主体结构施工；5月：厂房二层主体结构施工，倒班楼主体施工；6月：厂房、倒班楼主体结构施工收尾
	7月：厂房主体封顶；8月：厂房、倒班楼水电安装；9月：厂房装修，附属工程施工
	10月：厂房装修，附属道路等工程完工，设备订购；11月部分设备进场；12月：设备全部进场安装，试生产
	开发区

	25
	华工激光
	续建
	开发区
	项目总建筑面积10万平方米，主要从事开卷落料和平面切割机生产，年产300台（套）开卷落料和平面切割机，项目全面投产后，预计年销售收入10.5亿元，税收5000万元
	2024.10-

2026.6
	10
	7
	1月：A栋厂房装修，B栋厂房全部设备进场；2月：A栋厂房装修完成；3月：A栋厂房设备进场50%
	4月：A栋厂房全部设备完成安装，试生产；5-6月：华工正源项目洽谈
	7-9月：华工正源项目前期手续办理完成，厂房装修
	10-12月：设备订购，部分设备进场安装调试
	开发区

	26
	★淘趣实业
	新建
	开发区
	项目占地约112亩，总建筑面积约11万平方米，购置裁剪、缝制、整烫和运输吊挂设备及生产管理系统等相关设备，项目建成后，可形成年产约390万件针织类产品，预计年销售收入11亿元，税收2000万元
	2025.3-
2026.6
	10
	4
	1月：前期手续办理完成；2月：进场前准备工作；3月：桩基、基础施工完成
	4月：厂房主体建设完成20%；5月：厂房主体建设完成40%；6月：厂房主体建设60%
	7月：厂房主体建设80%；8月：厂房主体建设完工；9月：附属设施施工
	10月：附属道路及绿化施工；11月：附属设施结构封顶；12月：工程扫尾
	开发区

	27
	爱协生科技
	新建
	开发区
	项目总建筑面积7万平方米，购置显示类芯片、指纹识别芯片封装测试生产线、智能穿戴产品屏的模组以及终端产品生产线。项目全部投产后，预计年销售收入11亿元，税收3000万元
	2025.4-

2025.12
	10
	10
	1月：对接企业洽谈；2月：签订合同，前期手续办理；3月：前期手续办理完成
	4月：厂房进场装修；5月：厂房装修扫尾；6月：厂房装修完成，设备订购
	7-8月：部分设备进场安装；9月：设备进场安装调试
	10月：剩余设备进场安装调试；11月：设备安装完成；12月：试生产
	开发区

	28
	★奔腾激光
	续建
	开发区
	项目总建筑面积11万平方米，主要从事高功率激光切割设备研发、生产和销售，项目全面投产后，预计年销售收入12亿元，税收3000万元
	2024.11-

2025.6
	10
	6
	1-3月：部分设备进场安装
	4-5月：剩余设备进场安装；6月：设备安装完成，试生产
	
	
	开发区

	29
	稳泰自动化
	新建
	开发区
	项目占地面积30亩，主要从事激光切割、3D打印设备自动化成套系统及汽车配件的研发、生产和销售，项目全面投产后，预计年销售收入6亿元，税收1200万元
	2025.7-

2026.12
	6
	4
	1-3月：土地报批
	4-6月：土地报批，前期手续办理完成
	7月：临建施工；8-9月：桩基、基础施工
	10-12月：厂房主体施工
	开发区

	30
	★苏七半导体
	续建
	开发区
	项目总建筑面积约4万平方米，年产40亿只半导体元器件，项目全面投产后，预计年销售收入6亿元，税收800万元
	2024.10-
2025.6
	5
	4
	1-3月：设备进场安装调试
	4-6月：设备安装完成，试生产
	
	
	组织部

	31
	威视安智能科技
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约4万平方米，主要从事‌太阳能低功耗4G摄像头生产，项目全面投产后，预计年销售收入5亿元，税收900万元
	2025.1-
2025.6
	5
	5
	1-3月：厂房装修
	4月：厂房装修完成，设备订购；5-6月：设备安装、调试、试生产
	
	
	纪委监委
开发区

	32
	阿格斯智能
	新建
	开发区
	项目总建筑面积3万平方米，主要从事农业灌溉智能设备、农业无人机研发与制造，项目全面投产后，预计年销售收入3亿元，税收500万元
	2025.2-
2025.6
	2
	2
	1月：前期手续办理完成；2-3月：设备采购，进场安装
	4-6月：设备调试，试运行
	
	
	开发区

	33
	中恒微半导体
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约1.5万平方米，主要从事IGBT功率器件的研发、生产及销售，项目全面投产后，预计年销售收入2亿元，税收400万元
	2025.7-

2025.12
	2
	2
	1月：项目合同洽谈；2月：办理注册、立项等手续；3月：继续前期手续办理
	4-6月：前期手续办理，厂房装修方案设计
	7月：厂房进场装修、改造；8月：厂房继续装修，建筑施工扫尾；9月：装修扫尾
	10月：装修完成，设备进场安装；11月：设备安装调试；12月：试生产
	创投集团

	34
	华芯邦半导体
	新建
	开发区
	项目总建筑面积2.5万平方米，主要从事微机械电子传感器异构集成芯片先进封测，项目全面投产后，预计年销售收入2.1亿元，税收350万元
	2025.7-

2025.12
	2
	2
	1月：项目合同洽谈；2月：办理注册、立项等手续；3月：继续前期手续办理
	4-6月：前期手续办理，厂房装修方案设计
	7月：厂房进场装修、改造；8月：厂房继续装修，建筑施工扫尾；9月：装修扫尾
	10月：装修完成，设备进场；11月：设备安装调试；12月：试生产
	城投公司

	35
	★兆景新材料
	续建
	开发区
	项目总建筑面积约1万平方米，主要从事芯片配套钨丝切割线的生产和销售，可形成年产1000万公里芯片配套钨丝切割线的生产规模，项目全面投产后，预计年销售收入2.4亿元，税收400万元
	2024.10-
2025.3
	2
	1.5
	1-3月：设备全部进场，试生产
	
	
	
	开发区

	36
	神锋激光
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约1万平方米，主要生产千瓦级皮秒激光器、百瓦级飞秒激光器，项目全面投产后，预计年销售收入2.1亿元，税收400万元
	2025.2-

2025.6
	2
	2
	1月：前期手续办理完成；2-3月：设备采购，进场安装
	4-6月：设备调试，试运行
	
	
	现代农业园区

	37
	圭华智能
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约1万平方米，主要从事超快激光微纳加工设备研发和生产，项目投产后，预计年销售收入1.2亿元，税收300万元
	2025.2-
2025.6
	1
	1
	1月：前期手续办理完成；2-3月：设备采购，进场安装
	4-6月：设备调试，试运行
	
	
	开发区
创投集团

	38
	国曜健康科技
	新建
	开发区
	项目总建筑面积1万平方米，主要生产医用雾化器产品、医用石墨烯产品、医用足康鞋等产品。项目全面投产后预计年销售收入1.6亿元，税收300万元
	2025.3-

2025.6
	1.5
	1.5
	1-2月：完成相关手续办理，厂房装修设计；3月：厂房装修
	4-5月：厂房装修完成，订购设备；6月：设备进场安装、调试，试生产
	
	
	宣传部

	39
	宸威新能源
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约1万平方米，主要从事锂电池PACK模组研发和生产，项目投产后，预计年销售收入1.1亿元，税收200万元
	2025.3-
2025.7
	1
	1
	1-2月：前期手续办理完成；3月：厂房装修
	4月：厂房装修；5-6月：设备进场安装调试
	7月：设备安装完成，试生产
	
	开发区

	40
	★润兆新材料
	续建
	吴宿工业园
	项目总建筑面积约1.1万平方米，购置混棉机、开松机、梳棉机、冷压定型机、自动铺棉机等生产及辅助设备，项目建成后，年产8000吨隔热隔音纺织材料，项目全面投产后，预计年销售收入1.8亿元，税收200万元
	2024.8-
2025.6
	1.5
	1
	1-2月：部分设备调试，继续购进设备；3月：设备安装、设备调试
	4-6月：全部设备安装、调试完成，试生产
	
	
	吴宿工业园

	41
	长霖包装
	新建
	循环经济产业园
	项目占地约100亩，总建筑面积12万平方米，购置注塑机、吹塑机等机器设备，主要从事食品包装的生产及销售，项目全面投产后，预计年销售收入12亿元，税收3000万元
	2025.7-

2026.6
	10
	7
	1-2月：前期手续办理；3月：土地挂牌，规划方案报审
	4-6月：土地摘牌，办理土地证，施工图审查，办理施工许可证；
	7-9月：开工建设，主体厂房施工
	10月：主体厂房完工；11月：设备订购；12月：部分设备进场安装
	耿车镇
循环经济产业园

	42
	全通气体
	新建
	循环经济产业园
	项目占地25亩，总建筑面积5.2万平方米，购置液氧储罐、液氧泵、液氮泵、气化器等机器设备55台（套），主要从事特种气体的生产及销售；项目全面投产后，预计年销售收入5亿元，税收850万元
	2025.9-
2025.12
	5
	5
	1-3月：开展征地报批手续
	4月：土地挂牌，规划方案报审；5-6月：土地摘牌，办理土地证及特种气体行业相关审批手续
	7月：规划方案审批，施工图设计；8月：施工图审查，办理施工许可证；9月：开工建设
	10月：主体厂房施工；11月：厂房装修，订购设备；12月：设备进场安装、调试，试生产
	耿车镇
循环经济产业园

	43
	★万鸿纸制品
	新建
	循环经济产业园
	项目占地50亩，项目总建筑面积约5万平方米，购置纸板机、裱纸机等机器设备，主要从事纸质印刷品的生产及销售，项目全面投产后，预计年销售收入5.9亿元，税收900万
	2025.6-

2025.11
	5
	5
	1-2月：前期手续办理；3月：土地挂牌，规划方案报审
	4月：土地摘牌，办理土地证；5月：施工图审查，办理施工许可证；6月：开工建设
	7-8月：主体厂房施工；9月：厂房装修，订购设备
	10-11月：设备进场安装、调试，试生产
	耿车镇
循环经济产业园

	44
	★颐维雅家居新材料
	新建
	循环经济产业园
	项目总建筑面积约5万平方米，购置封边机、裁板机等机器设备，主要从事新型板材的生产及销售，项目全面投产后，预计年销售收入5亿元，税收800万元
	2025.1-
2025.5
	5
	5
	1-2月：厂房装修；3月：部分设备进场
	4月：全部设备进场安装调试；5月：设备安装调试，试生产
	
	
	耿车镇
循环经济产业园

	45
	★昕宝智新材料
	新建
	循环经济产业园
	项目总建筑面积2万平方米，购置注塑机、打包机等设备，主要从事餐盒的生产及销售，项目投产后，预计年销售收入2.3亿元，税收300万
	2025.1-
2025.4
	2
	2
	1月：厂房装修；2-3月：厂房装修改造完成，设备进场安装
	4月：设备安装、调试完成，试生产
	
	
	耿车镇
循环经济产业园

	46
	★叁陆玖食品
	续建
	循环经济产业园
	项目总建筑面积约1万平方米，引进预制菜食品加工生产线，主要从事预制菜食品生产加工及销售，项目全面投产后，预计年销售收入2.1亿元，税收500万元
	2024.11-
2025.5
	2
	1.6
	1-2月：厂房装修，设备订购；3月：部分设备进场安装
	4月：全部设备进场安装；5月：设备安装、调试完成，试生产
	
	
	耿车镇
循环经济产业园

	47
	青风能源新材料
	新建
	循环经济产业园
	项目总建筑面积1.2万平方米，购置注塑机等30余台设备，主要从事塑料制品生产及销售，项目全面投产后，预计年销售收入1.1亿元，税收200万元
	2025.1-
2025.4
	1
	1
	1月：厂房装修；2-3月：厂房装修改造完成，设备进场安装
	4月：设备安装、调试完成，试生产
	
	
	耿车镇
循环经济产业园

	48
	★纤丝路新材料
	新建
	龙河镇
	项目占地约101亩，总建筑面积10万平方米，购置高速加弹机等设备，年产加弹纤维4.5万吨，项目全面投产后，预计年销售收入15亿元，税收2000万元
	2025.4-

2025.12
	10
	10
	1月：完成设计方案审查，施工图纸设计完成；2月：完成施工图审查，办理审图合格证；3月：办理工程规划许可证、施工许可证
	4月：基础开挖，绑扎模板、钢筋，浇筑承台；5月：基础施工，出“正负零”；6月：吊装主体钢结构钢柱
	7月：吊装钢结构钢梁；8-9月：绑扎构造梁模板、钢筋，浇筑混凝土，砌筑砖墙，安装消防、水电设施
	10月：砌筑女儿墙，安装屋面瓦、窗框、玻璃；11月：喷涂外立面真石漆，铺设附属雨污管网、道路，部分设备进场；12月：栽植景观绿化，设备全部进场安装、试生产
	龙河镇
人社局

	49
	★金裕桥金属材料
	新建
	龙河镇
	项目占地48亩，建筑面积5万平方米，购置金属铝板激光切割机、金属铝板加工机等设备，主要加工生产金属铝板以及相关附属产品，全面投产后，预计年销售收入5.5亿元，税收900万元
	2025.1-
2025.9
	5
	5
	1月：基础施工；2月：绑扎基础模板、钢筋，浇筑承台，出“正负零”；3月：吊装主体钢结构钢柱、钢梁
	4-5月：主体施工，安装墙面、屋面材料，安装消防、水电设施；6：安装窗框、玻璃
	8月：铺设附属雨污管网、道路，设备进场；9月：设备安装调试、试生产
	
	龙河镇

	50
	★卓旭半导体
	新建
	龙河镇
	项目占地约40亩，总建筑面积2.5万平方米，购置真空混合机等设备，年产半导体制冷片40万组，项目全面投产后，预计年销售收入5.2亿元，税收900万元
	2025.6-

2025.12
	5
	5
	1-3月：土地组卷征收、报批
	4月：土地挂牌；5月：土地摘牌，办理土地证、用地规划许可证，规划方案审批、公示，施工图审查；6月：办理工程规划许可证、施工许可证，基础开挖，绑扎模板、钢筋，浇筑承台
	7月：基础回填，出“正负零”；8月：主体结构施工，绑扎模板、钢筋，浇筑混凝土；9月：砌筑墙体
	10月：主体施工扫尾，安装水电管线、消防设施、窗框玻璃；11月：铺设附属雨污管网、道路；12月：设备进场安装、试生产
	龙河镇

	51
	★卓宏纺织
	新建
	龙河镇
	项目占地约30亩，总建筑面积1.5万平方米，购置加弹机、纸箱纸管机等设备，年产1.5万吨加弹纤维、1400万只纸箱、2100万只纸管，项目全面投产后，预计年销售收入4.2亿元，税收800万元
	2025.3-

2025.11
	4
	4
	1月：土地挂牌；2月：土地摘牌，办理土地证；3月：办理用地规划许可证，申请规划方案审批、公示，施工图审查，办理工程规划许可证、施工许可证，基础开挖
	4月：基础施工；5月：基础出“正负零”；6月：厂房钢结构施工
	7月：厂房钢结构施工；8-9月：厂房主体完工，安装消防、水电设施
	10月：厂房装修完成，设备进场；11月：设备安装、试生产
	龙河镇

	52
	★宝宝生物二期
	新建
	龙河镇
	项目占地约10亩，总建筑面积1.1万平方米，购置生产流水线2套，从事日式年糕生产，项目全面投产后，预计年销售收入2.5亿元，税收400万元
	2025.2-

2025.10
	2
	2
	1月： 施工许可证办理完成；2月：基础施工；3月：基础扫尾，土方回填，部分出“正负零”
	4月：一层主体绑扎模板、钢筋，浇筑地面、楼面混凝土；5月：二层主体绑扎模板、钢筋，浇筑楼面混凝土，砌筑一层墙体；6月：三层主体绑扎模板、钢筋，浇筑楼面混凝土，砌筑二层墙体
	7月：四层主体绑扎模板、钢筋，浇筑楼面混凝土，砌筑三层墙体；8月：砌筑四层墙体，粉刷墙面；9月：厂房装修完成、附属施工，设备订购
	10月：设备进场安装、调试
	龙河镇

	53
	★宜导生物科技
	续建
	食品产业园
	项目占地约109亩，总建筑面积约10万平方米，购置6条中药提取物生产线、2条中药配方颗粒生产线等设备，购进中药材等原辅材料，年产1500吨中药配方颗粒，项目全面投产后，预计年销售收入11亿元，税收2000万元
	2024.3-

2025.11
	10
	7
	1-2月：一期办公楼、厂房装修，二期施工图设计完成；3月：装修完成，设备进场安装、调试，试生产，施工图审查
	4月：一期正式生产，二期施工许可证办理、临建施工；5月：二期桩基施工，基础施工；6月：二期厂房出“正负零”
	7-9月：二期厂房主体施工
	10月：二期厂房主体建设完成，厂房装修，设备订购；11月：厂房装修完成，设备进场安装、调试，试生产
	政协办
埠子镇

	54
	★御致食品
	续建
	食品产业园
	项目占地100亩，总建筑面积约10万平方米，购置翻转漂烫机、恒温喷淋式解冻机、清洗机、包装机等设备，年产猪肉、牛肉、鱼肉等各类预制菜2.4万吨；项目全面投产后，预计年销售收入12亿元，税收3000万元
	2024.1-
2025.6
	10
	7
	1-3月：南区厂房装修，设备订购，北区设备全部进场、安装调试
	4-6月：南区设备安装调试，试生产
	
	
	埠子镇

	55
	★绿港蔬菜果汁深加工
	新建
	食品产业园
	项目占地126亩，分两期建设，其中一期占地45.9亩，主要建设5500平方米研发办公楼、3.8万平方米厂房以及其他配套设施，购置调味品生产加工线。项目全面投产后，预计年销售收入12亿元，税收3000万元
	2025.3-

2026.12
	10
	5.5
	1-2月：前期手续办理完成；3月：桩基检测，进场施工
	4月：基础施工；5-6月：厂房主体施工
	7-8月：厂房主体完工，厂房装修；9月：厂房装修完成，部分设备进场安装
	10-12月：一期设备安装调试，试生产，二期项目前期手续办理
	现代农业园区

	56
	★布丽欧食品
	新建
	食品产业园
	项目占地40亩，总建筑面积4.8万平方米，规划建设厂房、附属设施等，购置月饼设备、曲奇设备、坚果、炒货、花生酱灌装机等设备，从事食品行业方面的生产和销售；项目全面投产后，预计年销售收入6亿元，税收850万元
	2025.2-

2025.10
	5
	5
	1月：完成前期手续办理；2月：进场施工、基础施工；3月：基础出“正负零”
	4-6月：厂房主体施工完成，办公楼封顶
	7月：厂房、办公楼装修，设备订购；8-9月：装修完成，设备进场安装
	10月：试生产
	埠子镇

	57
	★隆润包装
	新建
	埠子镇
	项目占地约27亩，总建筑面积1.9万平方米，购置印刷机、模切机、糊盒机等生产设备共计84台，购买瓦楞纸、水性油墨等原辅材料，年产10356万只纸盒、1620万只纸箱，项目全面投产后，预计年销售收入3亿元，税收300万元
	2025.3-
2025.10
	2.5
	2.5
	1月：土地手续办理，规划方案、施工图设计；2月：规划方案、施工图报审；3月：手续办理完成，临建施工
	4月：厂房基础施工；5月：厂房基础出“正负零”；6月：厂房主体施工
	7-9月：厂房主体建设完成，厂房装修，设备订购
	10月：设备进场安装、调试，试生产
	埠子镇

	58
	佳仕可新材料
	新建
	埠子镇
	项目占地约16亩，总建筑面积约1.3万平方米，主要从事装修领域成品保护全品类材料，生产淋膜复合产品和针刺无纺布。项目建成投产后，年销售收入2.2亿元，税收300万元
	2025.3-

2025.12
	2
	2
	1-2月：前期土地、规划、施工等手续办理；3月：前期手续办理完成，场地平整，临建施工
	4月：厂房基础施工；5月：厂房基础出“正负零”；6月：厂房主体施工
	7月：厂房主体施工；8月：厂房主体封顶；9月：厂房二次结构施工
	10月：厂房装修施工；11月：附属工程施工，设备订购；12月：设备进场安装、调试，试生产
	埠子镇

	59
	★硕维新材料
	新建
	蔡集镇
	项目占地46亩，总建筑面积约2.8万平方米，购置砂浆、水稳生产线，年产30万立方砂浆及300万吨水稳，项目全面投产后，预计年销售收入5.6亿元，税收700万元
	2025.3-
2025.9
	5
	3
	1-2月：前期手续办理完成；3月：施工进场，基础施工
	4-5月：主体施工；6月：主体施工完成，附属配套施工，厂房装修
	7-8月：附属配套施工完成，完成厂房装修；9月：设备进场安装、调试，试生产
	
	住建局
蔡集镇

	60
	★新固宇新材料
	新建
	蔡集镇
	项目占地40亩，总建筑面积2.5万平方米，购置搅拌主机、配料机、皮带机等设备，从事砂浆、水稳等产品生产和销售，项目投产后，预计年销售收入5.8亿元，税收800万元
	2025.3-
2025.9
	5
	5
	1-2月：前期手续办理完成；3月：施工进场，基础施工
	4-5月：主体施工；6月：主体施工完成，附属配套施工，厂房装修
	7-8月：附属配套施工完成，完成厂房装修；9月：设备进场安装、调试，试生产
	
	交通运输局
蔡集镇

	61
	★保华新材料
	新建
	蔡集镇
	项目占地48亩，总建筑面积4.3万平方米，购置推料斗、输送带、滚笼筛、破碎机等设备，主要从事水泥免烧环保砖生产和销售，项目投产后，预计年销售收入5.8亿元，税收800万元
	2025.3-
2025.9
	5
	5
	1-2月：前期手续办理完成；3月：施工进场，基础施工
	4-5月：主体施工；6月：主体施工完成，附属配套施工，厂房装修
	7月：附属配套施工完成，完成厂房装修；8-9月：设备进场安装、调试，试生产
	
	蔡集镇

	62
	★昇达粮食加工
	新建
	蔡集镇
	项目占地12.7亩，总建筑面积1万平方米，购置磐谷机、分离机、碾米机、抛光机、输送机、打包机等设备，项目投产后，年加工2000吨精品稻米，项目投产后，预计年销售收入1.5亿元，税收300万元
	2025.3-
2025.7
	1
	1
	1-2月：前期手续办理，厂房规划方案设计；3月：场地平整，基础施工
	4月：厂房主体施工；5月：厂房主体完工；6月：厂房装修，设备订购
	7月：设备安装、调试
	
	蔡集镇

	63
	★迅控电力设备
	新建
	屠园镇
	项目占地42亩，总建筑面积4.5万平方米，主要产品为油浸式变压器、干式变压器、箱式变压器、高低压配电柜、柱上开关等，项目全面投产后，预计年销售收入5.5亿元，税收700万元
	2025.6-

2025.12
	5
	5
	1-3月：土地征收、土地报批
	4-5月：完成规划，立项，环评等手续办理；6月：进场施工
	7-8月：主体施工；9月：主体施工完成，附属配套施工
	10月：附属配套完工，厂房装修；11月：厂房装修完成，设备订购；12月：设备进场安装调试、试生产
	屠园镇

	64
	亿城印刷包装
	新建
	屠园镇
	项目占地约20亩，总建筑面积2.2万平方米，购置印刷机、模切机、糊盒机等生产设备共计78台，利用原纸、油墨等原辅材料，年产新型精品包装纸盒10000万只、纸箱1500万只，项目全面投产后，预计年销售收入2亿元，税收300万元
	2025.5-

2025.12
	2
	2
	1-3月：土地征收、土地报批
	4月：前期手续办理，厂房规划方案设计；5-6月：场地平整，基础施工
	7月：厂房主体施工；8月：主体施工完成；9月：附属配套施工
	10月：附属配套完工，厂房装修；11月：厂房装修完成，设备订购；12月：设备进场安装调试、试生产
	屠园镇

	65
	丰仓稻米精深加工
	新建
	屠园镇
	项目占地23亩，总建筑面积2万平方米，购置磐谷机、分离机、碾米机、抛光机、输送机、打包机等设备，项目投产后，年加工2000吨精品稻米，项目投产后，预计年销售收入1.2亿元，税收200万元
	2025.5-
2025.12
	1
	1
	1-3月：土地征收、土地报批
	4月：前期手续办理，厂房规划方案设计；5-6月：场地平整，基础施工
	7月：厂房主体施工；8月：主体施工完成；9月：附属配套施工
	10月：附属配套完工，厂房装修；11月：厂房装修完成，设备订购；12月：设备进场安装调试、试生产
	屠园镇

	66
	★林贤智能家居
	新建
	中扬镇
	项目占地约26亩，总建筑面积1.7万平方米，购置全自动锯切线、拼版设备、四面刨等设备，年产高端家具锯切板材20万立方米、沙发5万套，项目全部投产后，预计年销售收入4.5亿元，税收约650万元
	2025.3-

2025.11
	4
	4
	1-2月：完成图审、施工许可证办理等前期手续办理；3月：场地清表、基槽开挖
	4月：基础施工；5月：进行一层主体施工；6月：完成一层墙体砌筑
	7月：二层主体施工；8月：二层墙体砌筑；9月：进行室内装修
	10月：完成附属设施施工，设备采购；11月：设备安装调试完成、试生产
	中扬镇

	67
	★轩发食品
	新建
	中扬镇
	项目占地约30亩，总建筑面积约2万平方米，购置和面机、食品加工流水线、热风旋转炉、食品包装机等设备，主要生产面包和预制菜，项目投产后，预计年销售收入3.5亿元，税收600万元
	2025.7-

2026.4
	3
	2
	1-3月：开展土地征收
	4-6月：开展土地挂牌，前期手续办理完成
	7月：临建施工；8月：基础施工，出“正负零”；9月：主体施工
	10-11月：主体完工；12月：附属配套施工
	中扬镇

	68
	★特佛龙新材料
	新建
	中扬镇
	项目占地约16亩，总建筑面积约1.1万平方米，购置压延机5台，注塑机10台，主要生产电缆外包装等塑料材料，项目投产后，预计年销售收入2.5亿元，税收500万元
	2025.3-

2025.12
	2
	2
	1-2月：开展前期手续办理；3月：进场施工
	4-6月：厂房主体施工
	7月：厂房主体完工：8月附属完工；9月：厂房装修
	10月：厂房装修完成，开展设备采购：11月：设备进场安装，调试，员工招聘：12月：试生产
	中扬镇

	69
	阳谷畜牧饲料
	新建
	中扬镇
	项目占地约20亩，建设0.8万平方米生产用房及附属设施，购置安装饲料加工生产线2套，建设加工生产线，主要生产畜牧饲料，项目投产后，预计年销售收入1.2亿元，税收240万元
	2025.2-

2025.10
	1.2
	1.2
	1月：施工前准备；2-3月：厂房基础施工，出“正负零”
	4-6月：厂房主体施工
	7-8月：厂房地坪及其他附属设施施工；9月：安装水电设施，设备进场安装调试
	10月：试生产
	中扬镇

	70
	★鼎阳包装
	新建
	王官集镇
	项目占地50亩，总建筑面积4.8万平方米，购置8套塑料中空板生产线，年产5000吨塑料中空板，项目投产后，预计年销售收入5.2亿元，税收900万元
	2025.3-
2025.7
	5
	5
	1-2月：前期手续办理完成；3月：基础施工
	4-5月：厂房完工；6月：厂房装修
	7月：设备进场安装、试生产
	
	王官集镇

	71
	渔王科技
	续建
	王官集镇
	总建筑面积1.2万平方米，购置膨化机、搅拌机、封口机、脱芯机等设备，年产10万件渔具、8000吨鱼饵，项目投产后，预计年销售收入1.3亿元，税收300万元
	2024.10-
2025.3
	1.5
	1
	1-2月：设备进场安装；3月：正式投产
	
	
	
	王官集镇

	72
	★简弘家具
	新建
	陈集镇
	项目占地30亩，总建筑面积3万平方米，购置意大利进口SCM全伺服重型封边机，主要从事高端定制家居，项目全面投产后，预计年销售收入3.5亿元，税收600万元
	2025.1-
2025.9
	3
	3
	1月：基础施工；2-3月：主体施工
	4月：内外墙粉刷；5月：厂房装修，附属施工；6月：厂房装修完成、附属完工，设备订购
	7-9月：设备安装、调试，试生产
	
	陈集镇

	73
	★东欣家具
	新建
	陈集镇
	项目占地30亩，总建筑面积3万平方米，购置推台机、封边机、冷压机等设备，生产和定制家具，项目全面投产后，预计年销售收入3.4亿元，税收500万元
	2025.1-
2025.9
	3
	3
	1月：基础施工；2-3月：主体施工
	4月：内外墙粉刷；5月：厂房装修，附属施工；6月：厂房装修完成、附属完工，设备订购
	7-9月：设备安装、调试，试生产
	
	陈集镇

	74
	★恒跃科技
	新建
	陈集镇
	项目占地30亩，总建筑面积2.5万平方米，购置高精度数控机床、激光切割机20余台，年产电子元器件800万个，项目全面投产后，预计年销售收入3.2亿元，税收600万元
	2025.1-
2025.9
	3
	3
	1月：基础施工；2-3月：主体施工
	4月：内外墙粉刷；5月：厂房装修，附属施工；6月：厂房装修完成、附属完工，设备订购
	7-9月：设备安装、调试，试生产
	
	陈集镇

	75
	★云创包装
	新建
	陈集镇
	项目占地30亩，总建筑面积3万平方米，建设标准化厂房及绿化、消防等附属工程，购置自动连续封口机、枕式包装机、热收缩包装机等设备，年产7000万套纸盒包装，项目全面投产后，预计年销售收入3.2亿元，税收500万元
	2025.1-
2025.9
	3
	3
	1月：厂房基础施工；2-3月：厂房主体建设
	4月：厂房封顶；5月：内外墙粉刷，附属施工；6月：附属设施完工
	7-9月：设备安装、调试，试生产
	
	陈集镇

	二、现代服务业（含定销房、商品房）项目（42个）
	
	240.11
	99.28
	
	
	
	
	

	（一）现代服务业项目（35个）
	
	150.38
	70.38
	
	
	
	
	

	76
	安垒智能应急装备产业园
	新建
	蔡集镇
	项目占地1000亩，主要建设培训中心、展览馆、科教园、厂房和产融区配套设施，总建筑面积7.3万平方米，主要生产橡胶冲锋舟、水下机器人等应急装备
	2025.6-

2027.12
	50
	6
	1-3月：土地材料报批
	4月：土地清表及电力线路杆线迁移；5月：土地用地等手续办理，能评、环评编制；地块勘探完成，完成工程规划许可证、施工许可证等手续办理，能评、环评报审；6月：进场施工，基础开挖
	7-8月：基础施工，出“正负零”；9月：产业融合发展区主体施工
	10月：产融区主体建设进度完成30%；11月：产融区主体完成50%；产业生态环境区基础施工，出“正负零”；12月：产业生态环境区基础施工完成，场馆主体施工
	蔡集镇
科技局

	77
	花间堂酒店
	新建
	蔡集镇
	项目占地22亩，规划建筑面积约1.5万平方米，主要建设快捷国民酒店和亲子度假酒店2个板块，打造集亲民住宿、文旅体验、休闲娱乐、宴会餐饮为一体的特色田园度假酒店
	2025.7-

2026.12
	2
	1
	1-3月：开展土地报批、规划方案设计等前期工作
	4-5月：进行土地征收和建筑方案设计，规划方案报审；6月：施工许可手续办理完成
	7-9月：土地平整，施工进场
	10-12月：基础施工完成，主体施工
	蔡集镇

	78
	王庄电商孵化中心
	续建
	蔡集镇
	项目建筑面积约1万平方米，主要从事电子商务相关业务，规划设立电商直播间、客服中心、办公区、住宿区，建成后，年引进电商企业10家以上
	2024.9-
2025.6
	1.2
	1
	1-2月：主体完工，进行附属施工；3月：进行内部装修
	4-5月：电商企业入驻；6月：正式运营
	
	
	蔡集镇

	79
	牛角欢乐田园
度假区三期
	新建
	蔡集镇
	项目位于蔡集镇牛角村MOMO乐园西侧，占地面积约160亩，以牛角IP为核心，融合多元业态，打造露营地、特色民宿、观光缆车、游乐园、卡丁车乐园、船屋、景观桥等多种产品，进一步丰富牛角村度假区的业态，提升游客游览体验度，促进乡村经济发展
	2025.3-

2025.9
	0.6
	0.6
	1-2月：方案及施工图设计，场地平整；3月：临时设施施工
	4月：相关手续办理，组织施工单位进场施工；5月：建筑工程施工；6月：建筑工程施工
	7月：建筑工程施工，设备安装，管网工程施工；8月：完成建筑工程施工，绿化工程施工完成；9月：完成景观工程施工
	
	文旅集团
蔡集镇

	80
	★运河宿迁港智慧物流产业园
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地458亩，项目分三期建设，其中一期130亩，建设3栋高标干仓和1栋三层综合楼，建筑面积约5万平方米，二期173亩，建设标准化物流仓储面积约9.5万平方米，三期占地约155亩，建设仓储约7.5万平方米。其中2025年建设一期130亩
	2024.9-

2026.12
	30
	15
	1月：综合楼工程桩施工，厂房基坑开挖；2月：综合楼基础开挖，厂房基础混凝土浇筑；3月：厂房基础出“正负零”
	4月：主体结构施工完成30%；5月：主体结构施工完成60%；6月：主体结构施工完成
	7月：二次结构施工完成60；8月：二次结构施工完成；9月：附属工程施工
	10月：综合楼装修30%，附属施工60%；11月：综合楼装修完成60%，附属工程完成；12月： 装修完成，一期试运营
	运河宿迁港产业园
港区公司

	81
	★运河宿迁港张圩干渠水陆联运及物流基地
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约128亩，主要建设内容为航运码头、物流仓储等相关配套设施
	2024.5-

2025.12
	10
	6
	1-3月：完成后方堆场及道路等施工80%
	4月：完成后方堆场及道路等施工；5-6月：完成候工楼施工60%
	7月：完成候工楼施工；8月：完成剩余配套设施施工；9月：完成设备采购安装
	10-12月：全面完工
	运河宿迁港产业园
港区公司

	82
	★兰博物流园
	续建
	循环经济产业园
	项目占地260亩，总建筑面积18万平方米，主要从事物流仓储、中转、运输以及物流辅助，数字化货运平台等业务，打造物流供应链产业生态平台
	2024.3-
2025.6
	12.5
	6.5
	1-3月：立体库、大件仓、小件仓主体施工完成
	4-6月：设备进场安装调试，交付使用
	
	
	耿车镇
发改局

	83
	惠明医药仓储物流
	新建
	循环经济产业园
	项目总建筑面积1.2万平方米，主要从事医疗用品的仓储及冷链物流运输
	2025.1-
2025.4
	2
	2
	1月：厂房装修；2-3月：厂房装修完成，冷链设备进场安装调试
	4月：设备安装调试完成，投入运营
	
	
	耿车镇
循环经济产业园

	84
	★康丰冷链仓配物流
	续建
	耿车镇
	项目总建筑面积3万平方米，主要从事农产品及生鲜食品的仓储及冷链运输
	2024.10-
2025.3
	2
	1.2
	1-2月：冷库设备进场安装；3月：设备安装调试完成，投入运营
	
	
	
	耿车镇
循环经济产业园

	85
	耿车镇隆锦路加油站
	新建
	耿车镇
	项目占地4.9亩，主要建设加油、加气设施，总容量120立方米
	2025.9-

2025.12
	1.5
	1.5
	1月：办理前期挂牌手续，报市土地领导小组会议研究；2月：土地挂牌；3月：土地摘牌
	4-5月：办理土地证、规划方案审查；6月：完成规划方案审查
	7月：完成施工图设计，施工许可证办理；8月：完成前期手续办理；9月：完成前期场地平整，临设搭建工作
	10-12月：储油储气设施、管道施工，房屋主体施工，完成道路施工、设备安装、地面硬化及附属施工，完工投入使用
	耿车镇
循环经济产业园

	86
	★源东华东数字物流运营中心
	新建
	开发区
	项目占地95.7亩，总建筑面积约8万平方米。2025年启动的一期项目用地面积约54亩，总建筑面积约4.5万平方米
	2025.1-

2026.12
	10
	5
	1月：进场基础施工；2月：一期厂房、综合楼桩基施工；3月：厂房一层钢结构施工
	4-5月：厂房钢结构主体施工，综合楼主体施工；6月：厂房、综合楼封顶，装修施工
	7月：厂房、综合楼内部装修；8月：厂房、综合楼装修完工，设备订购；9月：附属道路及管网施工
	10月：附属工程完工，部分设备进场；11月：设备进场安装调试；12月：一期投入使用
	开发区
城区公司

	87
	南同世家物流
	新建
	开发区
	项目总建筑面积1万平方米，建设高标准药品仓库，采用先进的计算机信息管理系统和一体化发货方案，利用互联网开展医药批发销售业务
	2025.2-

2025.12
	1
	1
	1月：办理药品经营相应资质；2-3月：厂房装修，设备订购
	4-6月：物流设备安装
	7-9月：物流设备安装完成60%
	10-12月：设备安装完成，试运营
	开发区

	88
	★颐德药业物流
	新建
	开发区
	项目总建筑面积约1万平方米，重点打造区域性智能仓储中心，主要包括药品存储、中转、配送等
	2025.1-

2025.9
	1
	1
	1-3月：办理药品经营相应资质，厂房装修完成，设备订购
	4-6月：物流设备安装
	7-9月：设备安装完成，试运营
	
	河滨街道

	89
	★万服大厦
	新建
	双庄街道
	项目占地12亩，总建筑面积约2.6万平方米，规划建设15层现代化高端智能办公楼宇，主要为美团、小米、滴滴等国内互联网企业提供呼叫中心BPO服务，打造互联网企业BPO江苏区域中心
	2025.1-

2026.5
	2
	1.2
	1月：基础出“正负零”；2-3月：主体施工
	4-6月：主体施工
	7-8月：主体施工；9月：主体封顶
	10月：二次结构施工；11-12月：完成二次结构施工
	幸福街道

	90
	宿迁市人工智能计算中心
	新建
	双庄街道
	项目建筑面积0.6万平方米，购置硬件平台（计算、存储、网络涉及的相关硬件产品等）、软件平台（云服务、管理、运维等）及开悟大模型、训练推理、应用开发、性能优化等增值服务软件平台，算力规模约为100P
	2025.3-
2025.9
	0.5
	0.5
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1月：前期手续办理；2月：装修方案设计；3月：进场装修
	4月：进场设备招标，装修完成；5-6月：设备进场安装
	7-8月：设备调试；9月：正式运营
	
	数据局
钟吾大数据公司

	91
	新能源汽车展销中心
	新建
	双庄街道
	项目占地37.4亩，规划建设新能源汽车4S店及展示中心，主要从事新能源汽车销售
	2025.9-

2026.3
	1
	0.4
	1-3月：进行土地征收、设计方案审核等前期手续办理
	4-6月：完成土地挂牌
	7月：前期手续办理完成；8月：进场施工；9月：基础施工
	10-12月：主体建设
	双庄街道

	92
	★世恒供应链电商云仓
	新建
	中扬镇
	项目总占地约30亩，总建筑面积2.5万平方米，入驻立体式智能仓储货架，设立仓储分拣中转中心、搭建智慧数字化管理平台，从事化妆品的转运
	2025.3-

2025.10
	2.5
	2.5
	1-2月：完成前期手续办理；3月：进场施工
	4月：基础出“正负零”；5月：完成主体施工40%；6月：主体施工完成80%
	7月：主体施工完成，厂房装修和附属工程建设；8月：厂房装修完成，附属工程完成80%；9月：附属工程完工，进行设备采购
	10月：设备安装完成，投入运营
	中扬镇

	93
	现代渔业融合示范区
	新建
	王官集镇
	项目打造1600亩标准塘口，新建室内垂钓馆和竞技池1600平方米，在西沙河沿线1.5KM打造精品岸钓点位
	2025.1-

2025.12
	10
	10
	1-3月：完成清障工作，回收鱼塘，清理4.6km河道
	4-6月：建设1600平方米垂钓馆，对西沙河沿岸进行改造提升
	7-9月：完成垂钓馆、沿岸1.5km岸钓建设
	10-12月：附属配套设施建设及道路建设，绿化提品亮化
	王官集镇

	94
	农机综合服务中心
	新建
	王官集镇
	项目新建“两房两间一中心”，建筑面积约2.3万平方米，建设粮食烘干中心、农机库房、原料烘前仓储间、粮食烘后仓储间、电子商务和信息化管理室
	2025.1-

2025.6
	0.3
	0.3
	1-3月：规划设计完成，招标并进场施工，厂房基础完工
	4-6月：厂房主体施工完成，内部装修完成，附属配套设施完工
	
	
	王官集镇

	95
	渔乡苗圩
	新建
	王官集镇
	位于宿城区王官集镇苗圩村，龙运大道与S250省道交叉口南侧，项目打造和美乡村的“休闲”游线，推动乡村振兴建设，分档、分区梯次推进渔乡苗圩建设，从宜居宜业和美乡村建设，发掘传统村落、民情风俗、当地特色，建设渔乡苗圩主题民宿，助力乡村旅游产业发展
	2025.3-
2025.9
	0.15
	0.15
	1月：方案设计，并办理前期手续；2月：方案及施工图设计；3月：相关手续办理，临时设施施工
	4月：土地平整、房屋翻新；5月：建筑主体工程施工；6月：建筑主体工程施工，附属配套工程施工
	7月：建筑装修施工，附属配套工程施工；8月：建筑装修施工，景观工程施工完成；9月：建筑装修施工完成
	
	文旅集团
王官集镇

	96
	朱海飞行营地
	新建
	王官集镇
	项目位于朱海休闲运动小镇北侧，占地面积150亩，建设具有飞行体验、飞行培训和航空驾照考取等功能的飞行基地，拓展高空跳伞、动力伞等项目，引领年轻时尚的运动风潮
	2025.5-
2025.12
	0.15
	0.15
	1月：方案及施工图设计，土地手续办理；2-3月：方案及施工图设计，土地手续办理；
	4月：土地及相关手续办理；5月：临时设施施工；6月：建筑主体工程施工
	7月：建筑主体工程施工；8月：建筑主体工程施工；9月：建筑主体工程施工完成，室外管网施工
	10月：室外管网施工；11月：室外管网施工完成，跑道施工；12月：跑道施工，设备安装调试
	文旅集团

	97
	宿迁港中心港区恒佳码头
	续建
	项里街道
	项目占地面积约30亩，主要建设内容为2个码头泊位、后方堆场及相关配套设施
	2024.11-

2025.12
	1.2
	0.7
	1月：完成围堰施工；2月：完成土方施工；3月：完成码头前沿施工和后方堆场施工20%
	4-6月：完成前沿施工和后方堆场施工
	7-9月：完成后方河道箱涵施工
	10月：完成配套设施施工；11月：完成设备安装；12月：全面完工
	运河宿迁港产业园
港区公司

	98
	宿迁微电子产业园配套仓储中心
	新建
	项里街道
	项目占地面积约120亩，规划建筑面积1.5万平方米，位于项里街道南京路北侧、古黄河西侧。建设仓储用房、办公楼，硬化土地约5万平方米，主要用于仓储中转、物流集散、货车停保等
	2025.9-

2026.6
	1
	0.5
	1-3月：调整土地利用规划、项目立项、启动项目设计
	4-6月：设计方案定稿、深化施工方案，土地报批手续办理
	7-8月：启动招标程序，确定施工单位；9月：进场施工
	10-12月：主体完工
	项里街道

	99
	“播种”户外直播基地
	新建
	项里街道
	项目位于项里街道果园社区，规划建设直播货仓约2万平方米、文化涂鸦区域0.7万平方米，以新潮的方式植入自然与文化，打造电商直播、时尚创意为一体的户外基地
	2025.4-

2025.10
	0.4
	0.4
	1-3月：设计单位招标、确定施工方案、施工图设计
	4-6月：施工单位招标、进场建设、搭建直播团队
	7-9月：完成附属配套工程施工并验收，基地试运营
	10月：正式运营
	项里街道

	100
	十番卡车司机驿站
	新建
	项里街道
	项目占地面积约50亩，规划建筑总面积约6000平方米，位于十番社区，主要建设停车场、维护保养用房、调配服务用房等，项目主要服务周边大型车辆停放保养、调配服务及仓储物流等
	2025.5-
2025.9
	0.3
	0.3
	1月：完成土地征收；2月：设计方案报审；3月：前期手续办理完成
	4月：完成施工招标；5-6月：主体及附属工程施工
	7月：主体施工；8月：附属工程完工；9月：正式运营
	
	项里街道

	101
	数智云谷大厦
	续建
	支口街道
	项目占地约13.2亩，总建筑面积1万平方米，主要从事软件及信息技术服务、信息咨询等业务，打造“数字经济+科创服务+智能创新”产业平台
	2024.11-

2025.5
	1.2
	1
	1-2月：进行内部装修；3月：内部装修完工
	4月：数智云谷企业入驻；5月：正式运营
	
	
	支口街道

	102
	德誉传媒直播基地
	新建
	支口街道
	项目总建筑面积0.5万平方米，通过“培训+孵化+培育”的基本模式，以及集创业、培训、销售、孵化为一体的电子商务运营管理模式，打造直播电商产业平台
	2025.2-

2025.6
	0.5
	0.5
	1月：项目装修招标；2月：内部装修工程施工；3月：附属配套设施施工
	4月：办公设备采购安装；5月：电商直播企业入驻；6月：正式运营
	
	
	支口街道

	103
	楚韵城市之家
	续建
	古城街道
	项目占地约7.7亩，建筑总面积1.8万平方米，地上面积为7610平方米，主要建设内容裙楼3层商铺，主楼9层酒店
	2024.3-

2025.9
	2.3
	1.5
	1月：主体工程施工；2月：主体工程及二次结构施工；3月：主体工程及二次结构施工
	4月：二次结构及内外墙喷浆粉刷施工；5月：内外墙粉刷及门窗安装施工；6月：内外墙油漆、真石漆施工
	7月：消防喷淋、电梯施工；8月：附属管网道路施工；9月：全面完工
	
	众安集团 
古城街道

	104
	苏商大厦酒店
	新建
	古城街道
	项目总建筑面积约4.6万平方米，盘活苏商大厦闲置楼层，高标准建设成城市精品酒店，其中地上1-14层规划建筑面积3.8万平方米，地下0.8万平方米，购置冷藏、仓储设备、厨房设备、影视娱乐设备、电脑及电子设备等对大楼进行适应性改造，建成客房255间，餐位600余个，会议室16间
	2025.4-

2026.5
	0.8
	0.5
	1-3月：前期手续办理完成
	4-6月：进行结构加固施工
	7-9月：酒店装修进场施工
	10-12月：酒店装修改造完成
	古城街道

	105
	佳宝综合楼
	新建
	古城街道
	项目总建筑面积4.2万平方米，位于平安大道与洞庭湖路交叉口东南角，原佳宝儿童医院综合楼，计划打造高标准写字楼
	2025.1-

2025.12
	0.5
	0.5
	1-3月：消防管道、排烟管道、配电箱和布线、给排水管道等安装工程施工，完成电梯安装
	4-6月：主体施工，附属工程、幕墙招标
	7-9月：主体续建工程完工，附属工程、幕墙进场施工
	10-12月：附属施工完成，投入使用
	古城街道

	106
	国泰创业载体培育
	新建
	古城街道
	项目总建筑面积约0.3万平方米，拟对国泰广场3号楼闲置商业空间进行盘活改造，打造创业载体培育平台，1-3楼引进快捷连锁酒店，4-5楼打造小微科创企业孵化基地，招引商务服务企业
	2025.4-

2026.3
	0.5
	0.3
	1-3月：前期手续办理完成
	4-6月：进场装修、水电改造
	7-9月：主体装修改造
	10-12月：主体装修改造完成
	古城街道

	107
	金鹰新青年市集
	续建
	古城街道
	建筑面积约0.7万平方米，项目定位于青年消费群体，致力于打造以文创市集、特色餐饮、音乐文化为主题的“新青年”市集
	2024.10-

2025.3
	0.4
	0.3
	1-2月：装修改造；3月：试运营
	
	
	
	古城街道

	108
	井里不夜城
	新建
	古城街道
	位于发展大道与西湖路五岔路口东北侧地下，共两层，总建筑面积5.3万平方米，其中负一层4.2万平方米、负二层1.1万平方米，负二层配套建有216个地下停车泊位。项目以全国特色美食集市为核心，打造以餐饮、潮玩、运动休闲、零售为一体的都市商业圈、市民大集街区、网红街区
	2025.3-

2025.10
	0.28
	0.28
	1月：完成方案及施工图设计；2月：方案及施工图设计，开展招标工作；3月：办理施工手续，组织施工单位进场
	4月：项目现场施工前临水、临电、管线迁移等工作；5月：设备进场安装，进行消防系统改造；6月：设备安装、调试，消防系统改造
	7月：消防系统改造完成，装修工程施工；8月：装修工程完成60%；9月：装修工程完成80%，设备调试完成
	10月：装修完成，试运营
	文旅集团 
古城街道

	109
	府前市集
	新建
	古城街道
	项目占地160亩，位于府前小区，对餐饮、鲜花、传统手作等经营户263个经营户进行差异化管理和提升改造，开展洞庭湖路和西园巷等区域公共环境整治，建设创业孵化中心和生态停车场等，打造便民、利民、惠民的府前“老城烟火”街区，助力“烟火气”加速回归，繁荣“夜经济”
	2025.3-

2025.7
	0.3
	0.3
	1-2月：完成府前社区党群服务中心、创业孵化中心和生态停车场设计，深化图纸；3月：完成招投标，进场施工
	4-6月：党群服务中心、创业孵化中心主体施工，停车场建设
	7月：投入使用
	
	古城街道

	110
	蚕海桑田
	新建
	埠子镇
	位于埠子镇蚕桑村，发展大道南侧，占地面积28亩，总建筑面积约1.2万平方米，是以“蚕桑文化”为主题的研学项目，依托蚕桑村独特的农桑文化，围绕蚕桑“三产融合”发展及“和美乡村”两大板块建设。规划建设农桑文化体验中心、蚕种制种中心、研学中心、研学宿舍、蚕桑产品生产制造中心等
	2025.1-

2025.6
	0.3
	0.3
	1月：方案及施工图设计，施工场地平整；2月：临时设施施工，旧建筑拆除；3月：建筑主体施工
	4月：建筑主体工程施工；5月：建筑主体工程施工完成，装修工程施工，苗木景观工程施工；6月：完工
	
	
	润民集团
文旅集团
埠子镇

	（二）定销房、商品房（7个）
	
	89.73
	28.9
	
	
	
	
	

	111
	君邑湾雅苑
	续建
	河滨街道
	项目占地66.3亩，总建筑面积14.7万平方米，其中规划建设住宅520套，其中2025年主要建设3#、5#及6楼高层住宅
	2021.7-

2026.12
	25
	5
	1-3月：3#、5#楼主体建设
	4-6月：3#、5#楼主体封顶，二次结构施工
	7-9月：3#、5#楼内外装饰施工，6#楼进场施工
	10-12月：3#、5#楼完工，6#楼基础施工
	河滨街道

	112
	新城河滨
	续建
	河滨街道
	项目占地91.22亩，总建筑面积约15.1万平方米，其中地上面积约11.02万平方米，地下面积约4.02万平方米；主要建设内容为住宅、幼儿园、沿街商业及配套用房等
	2024.4-

2026.3
	7
	3.8
	1月；主体工程及二次结构施工；2月：二次结构完成30%，周边地库同步施工；3月：部分楼栋主体封顶
	4月：二次结构及窗框同步施工；5月：内外墙粉刷同步施工；6月：主体全面封顶
	7月：二次结构完成；8月：门窗安装完成；9月：内外装修施工
	10月：内部装修完成；11月：水电消防完成；12月：配套设施施工，外墙装饰完成
	河滨街道              众安集团

	113
	云昱江山苑
	续建
	双庄街道
	项目占地112亩，总建筑面积23万平方米，建设19栋住宅、1栋商业、1栋物业配套用房，项目分两期建设，其中2025年建设二期，总建筑面积11万平方米，主要建设洋房7栋、高层3栋、配套用房1栋
	2020.12-

2025.12
	17.1
	5.1
	1-3月：7#、12#、16#、17#楼装饰施工完成，外场施工；1#、3#楼主体封顶，二次结构施工；2#楼主体施工
	4-6月：12#、16#、17#楼交付；7#楼装饰施工；1#、2#、3#楼主体封顶，二次结构施工
	7-9月：7#楼装饰施工完成；1#、2#、3#楼主体封顶，二次结构施工完成，装饰阶段进场施工
	10-12月：1#、2#、3#楼装饰阶段施工完成；外场施工完成
	双庄街道

	114
	翰墨博园
	续建
	双庄街道
	项目占地103亩，总建筑面积22万平方米。项目分三期建设，其中2025年建设二期，总建筑面积8万平方米，主要建设23#、26#楼栋主体及工程窗框安装
	2024.2-
2026.12
	16
	7
	1-3月：2栋高层主体封顶，二次结构完成30%，周边地库主体施工完成
	4-6月：主体二次结构完成，窗框安装完成，内外墙粉刷及保温板安装完成60%
	7-9月：门窗安装完成80%，公区装修完成50%
	10-12月：公区装修完成，外墙油漆施工完成；水电、消防设备安装调试，配套设施施工完成
	双庄街道
众安集团

	115
	中房润府
	续建
	幸福街道
	项目占地123.2亩，总建筑面积约18万平方米，主要建设低层住宅、小高层住宅及配套设施，其中2025年主要建设东西区低层住宅，小高层住宅
	2024.10-

2026.12
	16
	3.5
	1-3月：基础施工
	4月：1-2层主体施工；5-6月：3-6层主体施工
	7-8月：7-9层主体施工；9月：主体封顶
	10月：二次结构施工；11月：内外墙粉刷；12月：内外墙粉刷，外立面施工
	幸福街道

	116
	新港茗苑
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约97.2亩，总建筑面积13.5万平方米，共建设住房828套，其中2025年一期项目主要建设15栋楼及附属用房，建筑面积为8.92万平方米，住户488户
	2024.12-

2026.12
	5.24
	3
	1-3月：地下人防及车库施工完成30%
	4-6月：地下人防及车库施工完成80%
	7-9月：地下人防及车库施工完成；主体工程施工完成20%
	10-12月：主体工程施工完成50%
	洋北街道
运河宿迁港产业园
港区公司

	117
	港区人才公寓
	续建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约30亩，总建筑面积6.05万平方米，建设10栋公寓楼，共460户，其中2025年主要建设1#-6#公寓楼及附属用房
	2024.9-
2026.4
	3.39
	1.5
	1-3月：地下人防及车库施工完成，主体施工
	4-6月：主体施工完成30%
	7-9月：主体施工完成50%
	10-12月：主体施工完成
	洋北街道
运河宿迁港产业园
港区公司

	三、创新载体项目（3个）
	
	90
	22
	
	
	
	
	

	118
	★微电子智造产业园
	新建
	开发区
	项目占地约2550亩，2025年建设300亩，总建筑面积20万平方米，主要建设高标准工厂和研发中心及配套用房，项目投产后，将形成集半导体材料制备、芯片制造、半导体芯片封装于一体的完整微电子产业链产业园
	2025.1-

2027.11
	30
	12
	1月：综合服务中心、厂房桩基施工，配套用房基础施工；2月：综合服务中心、厂房基础完工、出“正负零”，配套用房一层主体施工；3月：综合服务中心、厂房、配套用房主体施工
	4月：综合服务中心、厂房主体施工，展厅装修进场，配套用房屋面施工；5月：厂房、配套用房装修，综合服务中心主体施工；6月：综合服务中心装饰施工，厂房及配套用房完工，附属工程完工
	7月：二期64亩土地征收、清表；8月：完成二期土地挂牌；9月：完成二期土地摘牌交付，完成二期方案设计
	10月：完成二期方案报批，完成地质勘探，同步进行初步设计及施工图设计；11月：完成二期项目招投标工作；12月：二期开工建设，11#-14#厂房进行桩基施工
	开发区
城区公司

	119
	高端纺织产业园
	新建
	运河宿迁港产业园
	项目占地约500亩，总建筑面积35万平方米，建设生产车间、成品仓库、办公楼及辅助用房等，主要招引高端纺织企业入驻
	2025.9-

2026.12
	50
	5
	1-2月：对接企业洽谈合同细节；3月：正式签订入园协议
	4月：完成项目立项；5月：环评、能评报告编制；6月：土地手续办理
	7月：完成能评、环评手续办理；8月：施工招标，完成施工许可证办理；9月：施工单位进场，基础施工
	10月：基础出“正负零”；11月：厂房主体施工；12月：厂房主体完成20%
	运河宿迁港产业园

	120
	★苏味食品产业园
	续建
	现代农业园区
	项目占地115亩，总建筑面积11万平方米，建设标准化厂房，主要招引食品加工企业入驻，打造食品产业园
	2024.6-

2025.6
	10
	5
	1-3月：西区厂房二层施工完成；东区一层厂房施工完成，完成总工程量的80%
	4-5月：绿化、停车场等配套工程施工，工程扫尾；6月：工程完工
	
	
	现代农业园区

	四、农业产业化项目（14个）
	
	10.6
	9.75
	
	
	
	
	

	121
	“两头乌”观光研学基地
	新建
	蔡集镇
	位于宿城区蔡集镇，占地面积145亩，是以“金华两头乌猪”的养殖、观光为主题，打造室内示范养殖基地、小猪赛跑园、菌菇园、生态种植园、科技展示馆、主题餐厅等，进一步促进农文旅深度融合，助力乡村旅游产业发展
	2025.3-
2025.9
	1
	1
	1月：进行项目洽谈，方案设计；2月：完成方案设计；3月：方案及施工图设计，大棚内部改造拆除施工
	4月：进行大棚内部改造施工；5月：大棚内部改造施工，室外管网施工，室内设备安装；6月：室内设备安装
	7月：室内设备安装；8月：室外景观绿化施工；9月：室外景观绿化施工完成
	
	文旅集团

	122
	王庄一二三产融合发展示范区
	续建
	蔡集镇
	建设果蔬标准化种植区、生产加工基地、农村电商综合体等一二三产融合发展示范区，整治河塘田林，改善农村人居环境，新增就业创业岗位，促进富民增收，打造一二三产融合发展示范区
	2024.9-

2025.12
	2
	1.8
	1-3月：生产加工基地和电商综合体建设，完成总体进度的20%
	4-6月：生产加工基地扫尾，电商综合体装修，改造提升休闲农场，提升路网标准，完成总体进度的50%
	7-9月：生产加工基地投入使用，电商综合体招商运营，村庄环境全面提升，完成总体进度的80%
	10-12月：配套设施完成，投入使用
	蔡集镇

	123
	朴拙花卉基地
	新建
	王官集镇
	项目占地150亩，建设玻璃温室大棚3万平方米，主要种植中高档花卉
	2025.1-
2025.4
	1.2
	1.2
	1月：大棚主体完成建设；2-3月：大棚外顶部遮阳网及外立面完成建设
	4月：大棚建设完成，内部设施完成
	
	
	王官集镇

	124
	兰之梦花卉种植
	新建
	王官集镇
	项目占地120亩，建设玻璃温室大棚2.1万平方米及展销中心，主要种植蝴蝶兰
	2025.1-
2025.6
	1
	1
	1-2月：场地清障，大棚主体框架搭建中；3月：大棚主体建设完成
	4-5月：大棚外顶部遮阳网及外立面完成建设；6月：大棚建设完成，内部设施完成
	
	
	王官集镇

	125
	先本智慧渔业
	新建
	屠园镇
	项目占地150亩，规划建设标准化示范车间，主要用于养殖彩虹鲷、中科5号鲫鱼等品种购置温室养殖设备、预制菜加工设备、物流配套设施、冷藏保鲜设备等，从事鲜活水产品的养殖、加工和销售；项目全面建成后，年产1000吨的鲜活水产品
	2025.1-

2025.12
	1
	1
	1月：一期养殖车间及配套设施施工；2月：一期养殖车间建设完成，设备安装；3月：养殖车间设备安装调试，水质处理、细菌培养
	4月：一期示范车间投苗运营，开展二期前期手续办理，施工进场准备；5月：进行二期养殖基地主体养殖温室施工；6月：二期主体车间施工
	7月：二期养殖车间施工，部分设备进场；8月：二期养殖车间设备安装，配套设施施工；9月：二期养殖车间投入使用
	10-11月：完成整体投资建设；12月：完成所有设备调试，投入使用
	屠园镇

	126
	蚕桑村蚕种基地
	新建
	埠子镇
	项目占地约31亩，总建筑面积1.2万平方米，建设蚕室、蚕种研发中心、蚕桑展览中心、蚕桑产品展销中心等，主要用于养蚕、制种，进行桑叶茶等蚕桑制品生产销售
	2025.3-

2025.10
	1
	1
	1-2月：施工图设计，确定施工单位；3月：进场施工
	4月：厂房基础施工；5月：厂房基础出“正负零”；6月：厂房主体施工
	7-9月：厂房主体建设完成，厂房装修，设备订购
	10月：设备进场安装、调试，试生产
	埠子镇

	127
	沃尔玛蔬果直供基地
	新建
	现代农业园区
	项目占地530亩，建设30万平方米连栋膜温室，主要用于高端蔬果种植，直供沃尔玛商超
	2025.1-
2025.6
	0.8
	0.8
	1月：基础施工；2-3月：大棚主体施工
	4-5月：大棚主体施工，同步进行苗木定植；6月：工程完工，项目投入运营
	
	
	现代农业园区

	128
	探楚生态农业
	新建
	支口街道
	项目占地300亩，建筑面积约2万平方米，建设大棚种植区、常规种植区、荷花池、共享菜园等，打造集研学教育、劳动实践、农业科普为一体的田园综合体
	2025.1-
2025.6
	0.5
	0.5
	1月：土地平整；2月：温室大棚、共享菜园等工程施工；3月：温室大棚、共享菜园等主体建设
	4月：温室大棚、共享菜园等工程完工；5月：种植果树；6月：完善配套设施
	
	
	支口街道

	129
	育美森蓝莓
	新建
	耿车镇
	项目占地200亩，建设10万平方米连栋膜温室、冷链分拣、冷库、蓝莓组培实验室，配备水肥系统的装置和恒温系统，全力打造一二三产融合发展
	2025.1-
2025.6
	0.45
	0.45
	1月：部分钢架大棚及附属工程建设；2月：完成部分水肥一体化工程施工，苗体移栽；3月：做好冷库和组培室建设
	4月：继续做好设施大棚建设；5月：大棚主体完工，完善配套设施；6月：正常运行管理
	
	
	耿车镇
循环经济产业园

	130
	思桐生猪养殖场
	续建
	龙河镇
	项目占地30亩，建设自动化猪舍0.6万平方米以及料塔、料线、风机、水帘等机动化养殖设备
	2024.11-

2025.4
	0.35
	0.2
	1-3月：猪舍主体工程完工，地面和墙面装修完成
	4月：设备安装调试完成，投入运营
	
	
	龙河镇

	131
	塘圩日光温室大棚
	续建
	龙河镇
	项目占地207亩，建设日光温室大棚90栋，从事蔬果种植
	2024.11-

2025.5
	0.5
	0.2
	1-3月：完成项目区内道路、电力、管网建设；日光温室大棚完成50%
	4-5月：日光温室全部建成，并投入使用
	
	
	龙河镇

	132
	洋北西瓜采摘园
	续建
	洋北街道
	项目占地1100亩，建设连栋钢架大棚800余栋以及桥涵、道路等基础设施
	2024.10-

2025.3
	0.3
	0.2
	1-3月：钢架大棚及附属工程施工完成，投入使用
	
	
	
	洋北街道

	133
	龙潭精品采摘园
	续建
	陈集镇
	项目占地面积130亩，建设高标准连栋温室大棚90亩，配套太阳能灭虫灯48盏、停车场34个、看护房、露营帐篷等配套设施
	2024.8-

2025.6
	0.3
	0.2
	1-2月：棚体建设；3月：棚体建设完成
	4月：种植葡萄苗木、桃树苗木；5月：附属设施施工；6月：附属设施完工
	
	
	陈集镇

	134
	美狮王鸽子养殖
	新建
	中扬镇
	项目占地面积约40亩，建设3万平方养殖棚及附属设施，养殖鸽子10万只
	2025.4-

2025.12
	0.2
	0.2
	1-3月：办理土地流转和前期规划手续
	4月：土地清表；5-6月：养殖棚建设
	7-9月：养殖棚及附属设施建设
	10月：水电、养殖笼采购安装；11月：乳鸽采购；12月：投入运营
	中扬镇

	合计
	
	
	
	
	1378.41
	625.33
	
	
	
	
	


注：★为列市重大产业项目

 宿城区人民政府办公室                   2025年2月17日印发


